



BerAKHLAK
orientasi pelayanan, keutamaan, kompetensi,
armonis, daya, keadilan, kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN BULAN JANUARI 2025



01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI, POSTRUR APBN, BLOKIR)

02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN, BALAI DENGAN PROGRES TERENDAH & TERTINGGI)

03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

(KEGIATAN TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI)

04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

(PADAT KARYA, IBU KOTA NEGARA (IKN))

05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)




01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI,
POSTUR APBN, BLOKIR)

KRONOLOGIS PAGU TA 2025


Status i-eMonitoring: 31 Januari 2025, 08:00 WIB



POHON ANGGARAN TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status i-eMonitoring: 31 Januari 2025, 08:00 WIB



PAGU BLOKIR TA 2025

Status i-eMonitoring: 31 Januari 2025, 08:00 WIB

NO	UNOR	PAGU BLOKIR RKAKL (Rp. M)							
		RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN	TOTAL
1	SETJEN	254,2	-	-	-	-	-	-	254,2
2	ITJEN	27,9	-	-	-	-	-	-	27,9
3	DITJEN SDA	30.316,2	106,9	-	-	3.970,3	-	2.074,0	36.467,3
4	DITJEN BM	27.558,6	-	-	-	3.374,8	-	4.109,1	35.042,6
5	DITJEN CK	8.517,5	-	-	-	2.056,1	25,7	107,4	10.706,8
6	DITJEN PS	21.664,5	-	-	-	-	-	-	21.664,5
7	DITJEN BK	236,4	-	-	-	-	-	-	236,4
8	DITJEN PI	34,3	-	-	-	-	-	-	34,3
9	BPIW	32,8	-	-	-	129,9	-	-	162,8
10	BPSDM	173,5	-	6,7	-	-	-	-	180,2
TOTAL		88.816,0	106,9	6,7	-	9.531,2	25,7	6.290,5	104.777,0



02


PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN,
BALAI DENGAN PROGRES TERENDAH &
TERTINGGI, SERTA POTENSI OPTIMASI)

PRESENTASE PERINGKAT REALISASI BELANJA 15 K/L PAGU BESAR

OMSPAN Kementerian Keuangan, 31 Januari 2024, 08:00 WIB

Kementerian PUPR berada pada
peringkat ke 12 dari 15 K/L dengan
Pagu diatas Rp. 10 Triliun
(realisasi sebesar **Rp. 0,14 T**)



PROGRES FISIK DAN KEUANGAN

Status i-eMonitoring: 31 Januari 2024, 08:00 WIB



NO	UNIT ORGANISASI	Progres TA 2024				Progres TA 2025			
		PAGU (Rp Ribuan)	REALISASI			PAGU (Rp Ribuan)	REALISASI		
			Keu		Fis		Keu		Fis
			(Rp Ribuan)	%	(%)		(Rp Ribuan)	%	(%)
1	SETJEN	600.601.864	38.830.291	6,47	0,49	528.443.118	9.477.898	1,79	1,79
2	ITJEN	92.932.883	2.971.261	3,20	3,56	89.887.746	1.348.969	1,50	1,50
3	DITJEN SDA	47.855.384.819	1.213.612.124	2,54	1,92	38.419.552.660	63.245.718	0,16	1,78
4	DITJEN BM	55.440.846.010	433.757.600	0,78	4,62	37.312.579.380	33.904.488	0,09	2,89
5	DITJEN CK	32.965.330.503	771.343.231	2,34	4,57	11.524.103.993	19.271.152	0,17	0,27
6	DITJEN PS					21.850.706.372	0	-	-
7	DITJEN BK	598.560.098	20.281.199	3,39	3,41	558.368.494	6.538.526	1,17	1,17
8	DITJEN PI	160.758.779	3.002.167	1,87	1,78	98.961.375	1.029.878	1,04	1,04
9	BPIW	143.564.190	2.696.210	1,88	1,34	222.735.782	1.937.090	0,87	0,87
10	BPSDM	427.640.327	8.709.690	2,04	1,82	347.315.335	2.491.835	0,72	0,72
TOTAL		138.285.619.473	2.495.203.773	1,80	3,63	110.952.654.255	139.245.555	0,13	1,64




03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

**(KEGIATAN TENDER/SELEKSI
DAN NON TENDER/SELEKSI)**


PROGRES KEGIATAN KONTRAKTUAL (TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI) TA 2025

Status i-eMonitoring: 31 Januari 2024, 08:00 WIB



PROGRES PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI TA 2025

Status i-eMonitoring: 31 Januari 2024, 08:00 WIB



NO	UNOR	TOTAL KONTRAKTUAL TENDER/SELEKSI		TERKONTRAK				BELUM TERKONTRAK										
								PERSIAPAN KONTRAK		PROSES LELANG		BELUM LELANG		GAGAL LELANG		TOTAL		
		PKT	PAGU	PKT	PAGU	NILAI KONTRA K	SISA LELANG	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	
			DIPA		DIPA				DIPA		DIPA		DIPA		DIPA		DIPA	DIPA
			(Rp M)		(Rp M)				(Rp M)		(Rp M)		(Rp M)		(Rp M)		(Rp M)	(Rp M)
1	SETJEN	6	87,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	87,6	-	-	6	87,6	
2	DITJEN SDA	1.022	20.894,3	106	10.173,8	10.173,8	-	1	1,5	171	1.422,2	743	9.292,8	1	4,0	916	10.720,5	
3	DITJEN BM	488	14.043,6	84	9.973,8	9.973,8	-	-	-	145	442,6	258	3.623,2	1	4,0	404	4.069,8	
4	DITJEN CK	175	7.111,8	76	4.969,0	4.969,0	-	-	-	19	1.010,5	80	1.132,3	-	-	99	2.142,8	
5	DITJEN PS	62	21.576,2	42	1.882,6	1.882,6	-	-	-	-	-	20	19.693,6	-	-	20	19.693,6	
6	DITJEN BK	1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,1	-	-	1	0,1	
7	BPIW	6	129,9	1	15,5	15,5	-	-	-	5	114,4	-	-	-	-	5	114,4	
8	BPSDM	1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,1	-	-	1	0,1	
TOTAL		1.761	63.843,5	309	27.014,8	27.014,8	-	1	1,5	340	2.989,7	1.109	33.829,6	2	8,0	1.452	36.828,8	

PROGRES PELAKSANAAN NON TENDER/SELEKSI TA 2025

Status i-eMonitoring: 31 Januari 2024, 08:00 WIB

E-PURCHASING/ E-CATALOG

JUMLAH KEGIATAN
1.700 Paket (Rp. 16.590 M)

TERKONTRAK
16 Paket (Rp. 47 M)

BELUM TERKONTRAK
1.684 Paket (Rp. 16.543 M)

PENGADAAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
249 Paket (Rp. 249 M)

TERKONTRAK
0 Paket (Rp. 0 M)

BELUM TERKONTRAK
249 Paket (Rp. 249 M)

PENUNJUKAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
56 Paket (Rp. 2.322 M)

TERKONTRAK
4 Paket (Rp. 317 M)

BELUM TERKONTRAK
52 Paket (Rp. 2.005 M)

REPEAT ORDER

JUMLAH KEGIATAN
272 Paket (Rp. 755 M)

TERKONTRAK
0 Paket (Rp. 0 M)

BELUM TERKONTRAK
272 Paket (Rp. 755 M)



04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

**(PADAT KARYA DAN
IBU KOTA NEGARA (IKN))**

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA

Status i-eMonitoring: 31 Januari 2024, 08:00 WIB



PAGU DIPA TA 2025	SUMBER DAYA AIR	BINA MARGA	CIPTA KARYA
	Rp. 0 Miliar 0 Tenaga Kerja	Rp. 519,08 Miliar 55.537 Tenaga Kerja	Rp. 59,26 Miliar 20 Tenaga Kerja
REALISASI	Rp. 0 Miliar (0%) 0 Tenaga Kerja 0 HOK	Rp. 0 Miliar (0%) 0 Tenaga Kerja 0 HOK	Rp. 0 Miliar (0%) 0 Tenaga Kerja 0 HOK

DUKUNGAN KEGIATAN IBU KOTA NEGARA (IKN)

Status i-eMonitoring:
 31 Januari 2024, 08:00 WIB

**PAGU
DIPA TA
2025**

**Rp.
3,48
Triliun**

REALISASI

 **KEU**
 :
Rp 0
Triliun
(0%)

 **FIS:**
1,01%

PAGU DIPA TA 2025

**SUMBER
DAYA
AIR**



**Rp. 0,03
Triliun**

**BINA
MARGA**



**Rp. 0,03
Triliun**

**CIPTA
KARYA**



**Rp. 3,42
Triliun**

REALISASI

- KEU: Rp 0 T (0%)
- FIS: 0%

- KEU: Rp 0 T (0%)
- FIS: 1,65%

- KEU: Rp 0 T (0%)
- FIS: 0%



05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)

KINERJA KUALITAS DATA

Status i-eMonitoring: 31 Januari 2024, 08:00 WIB

3 KRITERIA KINERJA KUALITAS DATA

KELENGKAPAN DATA

AKURASI PAGU

KEKINIAN DATA

JUMLAH
SATKER

638
SATKER

KELENGKAPAN DATA

- **24 Satker belum melengkapi data Pemaketan**
614 Satker lainnya sudah melengkapi data pemaketan (96,24%).
- **68 Satker belum melaporkan *update* Rencana Fisik**
570 Satker sudah melaporkan update rencana fisik (89,34%)

Total kelengkapan data sebesar 95,62%

*Untuk rencana keuangan sudah terintegrasi dengan SAKTI Kemenkeu

AKURASI PAGU

Seluruh Satker telah melaporkan revisi DIPA terakhir

KEKINIAN DATA

Realisasi sudah terintegrasi dengan SAKTI KemenKeu

KELENGKAPAN DATA SATKER BELUM LENGKAP DATA PEMAKETAN

Status i-eMonitoring: 31 Januari 2024, 08:00 WIB

SUMBER DAYA AIR

1. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI
3. DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI I
6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU
7. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
8. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
9. DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
10. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
11. DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU
12. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA II
13. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA BARAT
14. SNVT PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA
15. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
16. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
17. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
18. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA
19. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
20. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
21. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
22. BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA BARAT

22
SATKER

BINA MARGA

1. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA (TANAH MERAH)

1
SATKER

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

1. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

1
SATKER

KELENGKAPAN DATA

SATKER BELUM LENGKAP DATA RENCANA FISIK [1-2]

Status i-eMonitoring: 31 Januari 2024, 08:00 WIB

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY
2. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BENGAWAN SOLO
3. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
4. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BRANTAS
5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI
6. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
7. DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG
8. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
9. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI I
10. DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
11. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU
12. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
13. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
14. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
15. DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
16. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
17. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU
18. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SUMATERA I
19. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS POMPENGAN JENEBERANG
20. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA II
21. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU
22. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA BARAT
23. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA II
24. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I
25. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI II
26. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CILIWUNG CISADANE
27. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SUMATERA II
28. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI IV
29. SNVT PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA
30. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA SUMATERA IV
31. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA
32. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA
33. DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR
34. BALAI TEKNIK PANTAI
35. BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN
36. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN V
37. DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI
38. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH
39. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA
40. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU
41. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU
42. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI
43. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BANGKA BELITUNG
44. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CILIWUNG-CISADANE
45. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II CIMANUK-CISANGGARUNG
46. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SERAYU-OPAK
47. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO
48. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BRANTAS
49. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
50. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
51. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA
52. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT
53. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROVINSI MALUKU
54. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS PEMALI JUANA
55. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
56. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG
57. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II
58. BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA BARAT
59. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN IV
60. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI V

60
SATKER

KELENGKAPAN DATA

SATKER BELUM LENGKAP DATA RENCANA FISIK [2-2]

Status i-eMonitoring: 31 Januari 2024, 08:00 WIB

SETJEN	BINA MARGA	PRASARANA STRATEGIS
1. PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH 2. BIRO KEUANGAN 3. BIRO UMUM	1. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MALUKU UTARA 2. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL WAMENA 3. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU 4. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA (TANAH MERAH)	1. DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
3 SATKER	4 SATKER	1 SATKER



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



BerAKHLAK
orientasi pelayanan, kuantitas, kompetensi,
komunikasi, daya adaptasi, kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN BULAN FEBRUARI 2025



01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI, POSTRUR APBN, BLOKIR)

02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN, BALAI DENGAN PROGRES TERENDAH & TERTINGGI)

03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

(KEGIATAN TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI)

04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

(PADAT KARYA, IBU KOTA NEGARA (IKN))

05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)




01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI,
POSTUR APBN, BLOKIR)

KRONOLOGIS PAGU TA 2025

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB




POHON ANGGARAN TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB

TOTAL PAGU
Rp. 110.963,15 M



PAGU BLOKIR TA 2025

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB

NO	UNOR	ALOKASI BLOKIR (Rp)		
		REGULER	EFISIENSI (KODE A)	TOTAL
1	SETJEN	107.246.476.000	84.926.145.000	192.172.621.000
2	ITJEN	-	13.577.901.000	13.577.901.000
3	DITJEN SDA	7.422.696.487.000	15.003.014.050.000	22.425.710.537.000
4	DITJEN BM	336.211.816.000	20.170.350.952.000	20.506.562.768.000
5	DITJEN CK	3.024.261.772.000	5.127.504.714.000	8.151.766.486.000
6	DITJEN PR	1.991.009.412.000	19.703.313.959.000	21.694.323.371.000
7	DITJEN BK	33.751.383.000	180.215.531.000	213.966.914.000
8	DITJEN PI	-	31.599.260.000	31.599.260.000
9	BPIW	-	27.090.188.000	27.090.188.000
10	BPSDM	-	138.442.883.000	138.442.883.000
	TOTAL	12.915.177.346.000	60.480.035.583.000	73.395.212.929.000



02


PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN,
BALAI DENGAN PROGRES TERENDAH &
TERTINGGI, SERTA POTENSI OPTIMASI)

PRESENTASE PERINGKAT REALISASI BELANJA 15 K/L PAGU BESAR

OMSPAN Kementerian Keuangan, 06 Maret 2025, 08:00 WIB

Kementerian PUPR berada pada
peringkat ke 12 dari 15 K/L dengan
Pagu diatas Rp. 10 Triliun
(realisasi sebesar **Rp. 0,90 T**)



PROGRES FISIK DAN KEUANGAN

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB



NO	UNIT ORGANISASI	Progres TA 2024				Progres TA 2025			
		PAGU (Rp Ribu)	REALISASI			PAGU (Rp Ribu)	REALISASI		
			Keu		Fis		Keu		Fis
			(Rp Ribu)	%	(%)		(Rp Ribu)	%	(%)
1	SETJEN	600.601.864	98.190.420	16,35	21,04	528.443.118	37.597.293	7,11	12,14
2	ITJEN	92.932.883	10.140.127	10,91	9,18	89.887.746	7.263.405	8,08	9,72
3	DITJEN SDA	50.877.327.518	3.457.455.958	6,80	8,27	38.389.050.601	332.766.821	0,87	3,43
4	DITJEN BM	76.831.002.832	3.539.159.734	4,61	8,86	37.266.039.380	317.274.990	0,85	8,56
5	DITJEN CK	37.113.754.702	1.920.353.837	5,17	9,65	11.524.103.993	126.312.486	1,10	4,73
6	DITJEN PS	-	-	-	-	21.850.706.372	231.914	-	-
7	DITJEN BK	598.560.098	60.611.350	10,13	10,13	558.368.494	43.039.460	7,71	4,15
8	DITJEN PI	172.031.802	16.537.320	9,61	9,61	98.961.375	10.490.769	10,60	11,09
9	BPIW	223.265.585	13.467.341	6,03	6,04	310.275.782	9.204.254	2,97	2,81
10	BPSDM	432.137.933	45.943.080	10,63	10,77	347.315.335	20.809.253	5,99	5,70
TOTAL		166.941.615.217	9.161.859.166	5,49	8,91	110.963.152.196	904.990.647	0,82	4,70




03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

**(KEGIATAN TENDER/SELEKSI
DAN NON TENDER/SELEKSI)**


PROGRES KEGIATAN KONTRAKTUAL (TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI) TA 2025

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB



PROGRES PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI TA 2025

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB



NO	UNOR	TOTAL KONTRAKTUAL TENDER/SELEKSI		TERKONTRAK				BELUM TERKONTRAK									
								PERSIAPAN KONTRAK		PROSES LELANG		BELUM LELANG		GAGAL LELANG		TOTAL	
		PKT	PAGU	PKT	PAGU	NILAI KONTRAK	SISA LELANG	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU
			DIPA		DIPA				DIPA		DIPA		DIPA		DIPA		DIPA
			(Rp M)		(Rp M)	(Rp M)	(Rp M)		(Rp M)		(Rp M)		(Rp M)		(Rp M)		(Rp M)
1	SETJEN	3	72,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	72,2	-	-	3	72,2
2	DITJEN SDA	596	10.121,3	106	3.984,1	3.984,1	-	1	1,3	189	2.500,6	297	3.612,4	3	23,0	490	6.137,2
3	DITJEN BM	322	7.781,3	96	5.320,5	5.318,9	1,6	-	-	43	323,9	173	2.117,4	10	19,5	226	2.460,8
4	DITJEN CK	103	4.528,5	47	3.225,2	3.225,2	-	2	107,4	15	626,6	39	569,3	-	-	56	1.303,3
5	DITJEN PS	75	3.979,1	53	2.063,1	2.063,1	-	-	-	-	-	22	1.916,1	-	-	22	1.916,1
6	DITJEN BK	1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0	-	-	1	0,0
7	BPIW	6	217,5	1	38,6	38,6	-	-	-	5	178,9	-	-	-	-	5	178,9
TOTAL		1.106	26.699,9	303	14.631,5	14.629,9	1,6	3	108,7	252	3.629,9	535	8.287,3	13	42,5	803	12.068,5

PROGRES PELAKSANAAN NON TENDER/SELEKSI TA 2025

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB

E-PURCHASING/ E-CATALOG

JUMLAH KEGIATAN
1.301 Paket (Rp. 8.586,2 M)

TERKONTRAK
75 Paket (Rp. 140,7 M)

BELUM TERKONTRAK
1.226 Paket (Rp. 8.445,5 M)

PENGADAAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
225 Paket (Rp. 106,5 M)

TERKONTRAK
5 Paket (Rp. 1,5 M)

BELUM TERKONTRAK
220 Paket (Rp. 105 M)

PENUNJUKAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
58 Paket (Rp. 487,7 M)

TERKONTRAK
7 Paket (Rp. 122,9 M)

BELUM TERKONTRAK
51 Paket (Rp. 364,8 M)

REPEAT ORDER

JUMLAH KEGIATAN
147 Paket (Rp. 365,43 M)

TERKONTRAK
13 Paket (Rp. 34,7 M)

BELUM TERKONTRAK
134 Paket (Rp. 330,73 M)



04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

**(PADAT KARYA DAN
IBU KOTA NEGARA (IKN))**

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB



PAGU DIPA TA 2025	SUMBER DAYA AIR	BINA MARGA	CIPTA KARYA
	Rp. 2.700,00 Miliar 0 Tenaga Kerja	Rp. 579,995 Miliar 61.147 Tenaga Kerja	Rp. 990,795 Miliar 4.287 Tenaga Kerja
REALISASI	Rp. 0 Miliar (0%) 0 Tenaga Kerja 0 HOK	Rp. 0 Miliar (0%) 0 Tenaga Kerja 0 HOK	Rp. 0 Miliar (0%) 0 Tenaga Kerja 0 HOK

DUKUNGAN KEGIATAN IBU KOTA NEGARA (IKN)

Status i-eMonitoring:
06 Maret 2025, 08:00 WIB

PAGU
DIPA TA
2025

Rp.
3,28
Triliun

REALISASI



KEU:

Rp 0
Triliun
(0%)



FIS:

20,42%

PAGU DIPA TA 2025

SUMBER
DAYA
AIR



Rp. 0,21
Triliun

CIPTA
KARYA



Rp. 3,07
Triliun

REALISASI

- KEU: Rp 0 T (0%)
- FIS: 0,71%

- KEU: Rp 0 T (0%)
- FIS: 20,43%



05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)

KINERJA KUALITAS DATA

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB

3 KRITERIA KINERJA KUALITAS DATA

KELENGKAPAN DATA

AKURASI PAGU

KEKINIAN DATA

JUMLAH
SATKER

640
SATKER

KELENGKAPAN DATA

- **62 Satker belum melengkapi data Pemaketan**
578 Satker lainnya sudah melengkapi data pemaketan (90,31%).
- **90 Satker belum melaporkan *update* Rencana Fisik**
550 Satker sudah melaporkan update rencana fisik (85,94%)

Total kelengkapan data sebesar 98,84%

*Untuk rencana keuangan sudah terintegrasi dengan SAKTI Kemenkeu

AKURASI PAGU

Seluruh Satker telah melaporkan revisi DIPA terakhir

KEKINIAN DATA

Realisasi sudah terintegrasi dengan SAKTI KemenKeu

KELENGKAPAN DATA SATKER BELUM LENGKAP DATA PEMAKETAN [1-2]

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB

SETJEN

1. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1
SATKER

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY
2. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BRANTAS
4. DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG
5. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI I
6. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR POMPENGAN JENEBERANG
7. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU
8. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS NUSA TENGGARA I
9. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
10. DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU
11. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU
12. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA BARAT
13. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU UTARA
14. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
15. DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA
16. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA MERAUKE
17. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
18. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
19. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA
20. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA
21. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
22. BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA IV
23. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
24. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
25. BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I
26. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIMANUK CISINGGARUNG
27. BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN III

27
SATKER

KELENGKAPAN DATA SATKER BELUM LENGKAP DATA PEMAKETAN [2-2]

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB

BINA MARGA

1. DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN
2. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA
3. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
4. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU
5. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MALUKU
6. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JABAR
7. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA
8. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU
9. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU

9

SATKER

BINA KONSTRUKSI

1. DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI
2. LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
3. DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
4. DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
5. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA BARAT
6. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN
7. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANGKA BELITUNG
8. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG
9. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI
10. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA
11. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DI YOGYAKARTA
12. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH
13. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN BARAT
14. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
15. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGAH
16. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU
17. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU UTARA
18. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT
19. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB
20. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA
21. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI UTARA
22. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN
23. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR
24. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA
25. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG

25

SATKER

KELENGKAPAN DATA

SATKER BELUM LENGKAP DATA RENCANA FISIK [1-3]

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIMANUK CISANGGARUNG
2. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY
3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BRANTAS
4. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII
5. BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA MERAUKE
6. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU
7. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SUMATERA I
8. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA II
9. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
10. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA BARAT
11. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA II
12. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I
13. BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN
14. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BANGKA BELITUNG
15. DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA
16. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA MERAUKE

17. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BANGKA BELITUNG
18. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
19. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
20. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
21. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI V
22. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIMANUK CISANGGARUNG
23. BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN III

23
SATKER

SETJEN

1. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1
SATKER

CIPTA KARYA

1. DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH
3. BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TIMUR
4. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

4
SATKER

KELENGKAPAN DATA

SATKER BELUM LENGKAP DATA RENCANA FISIK [2-3]

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB

BINA MARGA

1. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	21. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	38. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULTRA (BUTON)
2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	22. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULAWESI SELATAN	39. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU UTARA
3. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA	23. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT	40. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU	24. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU	41. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA SELATAN
5. DINAS PU BINA MARGA PROV. SUMSEL	25. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BANTEN	42. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT
6. DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. KALSEL	26. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JABAR	43. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA BARAT
7. SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI TENGGARA	27. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA TIMUR	44. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SUMATERA UTARA
8. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	28. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTENG	
9. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT	29. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALTENG	
10. DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA	30. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALSEL	
11. DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN	31. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTB	
12. PELAKSANAAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR	32. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTT	
13. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT	33. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTT	
14. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA	34. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULUT	
15. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	35. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULUT (SANGIHE TALAUD)	
16. BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DKI JAKARTA - JAWA BARAT	36. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULBAR	
17. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL GORONTALO	37. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULTRA (BARAT)	
18. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA TENGAH		
19. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JABAR		
20. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA		

KELENGKAPAN DATA

SATKER BELUM LENGKAP DATA RENCANA FISIK [3-3]

Status i-eMonitoring: 06 Maret 2025, 08:00 WIB

BINA KONSTRUKSI

1. DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
2. DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
3. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
4. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN
5. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG
6. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANTEN
7. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT
8. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DI YOGYAKARTA
9. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
10. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI BARAT
11. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGAH
12. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT
13. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT
14. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH GORONTALO
15. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH
16. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN
17. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA
18. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG

18
SATKER



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



LAMPIRAN

PAGU PER SUMBER DANA PER UNOR TA 2025

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

REKAPITULASI PAGU DIPA PER SUMBER DANA TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	UNIT ORGANISASI	SATKER	PAGU (Rp Ribu)								
			RM	RMP	PNBP	BLU	PDN	PLN	HLN	SBSN	TOTAL
1	Sekretariat Jenderal	10	528.443.118	-	-	-	-	-	-	-	528.443.118
2	Inspektorat Jenderal	1	89.887.746	-	-	-	-	-	-	-	89.887.746
3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	238	32.268.369.430	106.898.310	-	-	-	3.929.309.740	-	2.084.473.121	38.389.050.601
4	Direktorat Jenderal Bina Marga	226	29.484.137.890	344.491.280	-	-	-	3.328.307.513	-	4.109.102.697	37.266.039.380
5	Direktorat Jenderal Cipta Karya	94	9.334.878.750	-	-	-	-	2.056.145.743	25.672.500	107.407.000	11.524.103.993
6	Direktorat Jenderal Perumahan	1	21.850.706.372	-	-	-	-	-	-	-	21.850.706.372
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	48	558.368.494	-	-	-	-	-	-	-	558.368.494
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	98.961.375	-	-	-	-	-	-	-	98.961.375
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	5	92.795.782	-	-	-	-	217.480.000	-	-	310.275.782
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	340.622.935	-	6.692.400	-	-	-	-	-	347.315.335
	TOTAL	640	94.647.171.892	451.389.590	6.692.400	-	-	9.531.242.996	25.672.500	6.300.982.818	110.963.152.196

RINCIAN PAGU BLOKIR PER SATUAN KERJA TA 2025

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

SEKRETARIAT JENDERAL

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693736	PUSAT ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN	12.605.582.000	12.605.582.000	-	-	12.605.582.000
2	693737	BIRO PENGELOLAAN BMN	5.622.320.000	5.622.320.000	-	-	5.622.320.000
3	693738	PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH	7.177.053.000	7.177.053.000	-	-	7.177.053.000
4	693739	BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	4.353.000.000	4.353.000.000	-	-	4.353.000.000
5	693740	BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	3.776.483.000	3.776.483.000	-	-	3.776.483.000
6	693741	BIRO KEUANGAN	6.571.095.000	6.571.095.000	-	-	6.571.095.000
7	693742	BIRO UMUM	68.412.338.000	68.412.338.000	-	-	68.412.338.000
8	693743	BIRO HUKUM	7.071.323.000	7.071.323.000	-	-	7.071.323.000
9	693744	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	67.129.265.000	11.228.644.000	-	-	11.228.644.000
10	693745	BIRO KOMUNIKASI PUBLIK	9.454.162.000	9.454.162.000	-	-	9.454.162.000
TOTAL			192.172.621.000	136.272.000.000	-	-	136.272.000.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

INSPEKTORAT JENDERAL

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693746	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	13.577.901.000	13.577.901.000	-	-	13.577.901.000
TOTAL			13.577.901.000	13.577.901.000	-	-	13.577.901.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694068	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CISADANE	59.188.419.000	59.188.419.000	-	-	59.188.419.000
2	694069	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	219.524.079.000	219.524.079.000	-	-	219.524.079.000
3	694070	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIMANUK CISANGGARUNG	52.340.292.000	52.340.292.000	-	-	52.340.292.000
4	694071	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY	25.716.526.000	25.716.526.000	-	-	25.716.526.000
5	694072	DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT	1.501.194.000	1.501.194.000	-	-	1.501.194.000
6	694073	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI JUANA	91.801.205.000	91.801.205.000	-	-	91.801.205.000
7	694074	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	96.574.840.000	96.574.840.000	-	-	96.574.840.000
8	694075	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BENGAWAN SOLO	501.581.515.000	501.581.515.000	-	-	501.581.515.000
9	694076	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH	748.552.000	748.552.000	-	-	748.552.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
10	694077	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU OPAK	27.874.267.000	27.874.267.000	-	-	27.874.267.000
11	694078	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	334.625.000	334.625.000	-	-	334.625.000
12	694079	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BRANTAS	96.418.434.000	96.418.434.000	-	-	96.418.434.000
13	694080	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR	4.811.167.000	4.811.167.000	-	-	4.811.167.000
14	694081	DINAS PENGAIRAN PROVINSI ACEH	905.921.000	905.921.000	-	-	905.921.000
15	694082	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA	466.048.000	466.048.000	-	-	466.048.000
16	694083	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT	476.840.000	476.840.000	-	-	476.840.000
17	694084	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI BANTAR	327.688.000	327.688.000	-	-	327.688.000
18	694085	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VI	19.582.701.000	19.582.701.000	-	-	19.582.701.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
19	694086	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI	801.892.000	801.892.000	-	-	801.892.000
20	694087	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII	22.025.158.000	22.025.158.000	-	-	22.025.158.000
21	694088	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.093.216.000	1.093.216.000	-	-	1.093.216.000
22	694089	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MESUJI SEKAMPUNG	22.420.490.000	22.420.490.000	-	-	22.420.490.000
23	694090	DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG	497.760.000	497.760.000	-	-	497.760.000
24	694091	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	603.496.000	603.496.000	-	-	603.496.000
25	694092	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.159.732.000	1.159.732.000	-	-	1.159.732.000
26	694093	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.607.522.000	1.607.522.000	-	-	1.607.522.000
27	694094	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN IV	23.292.850.000	23.292.850.000	-	-	23.292.850.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
28	694095	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI I	41.281.390.000	41.281.390.000	-	-	41.281.390.000
29	694096	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI I	139.460.712.000	139.460.712.000	-	-	139.460.712.000
30	694097	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	1.329.240.000	1.329.240.000	-	-	1.329.240.000
31	694098	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.467.118.000	1.467.118.000	-	-	1.467.118.000
32	694099	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR POMPENGAN JENEBERANG	63.045.128.000	63.045.128.000	-	-	63.045.128.000
33	694100	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.544.438.000	1.544.438.000	-	-	1.544.438.000
34	694101	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2.127.894.000	2.127.894.000	-	-	2.127.894.000
35	694102	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU	434.008.000	434.008.000	-	-	434.008.000
36	694103	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI	317.896.000	317.896.000	-	-	317.896.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
37	694104	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA I	74.520.451.000	74.520.451.000	-	-	74.520.451.000
38	694105	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS NUSA TENGGARA I	45.132.055.000	45.132.055.000	-	-	45.132.055.000
39	694106	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	511.115.000	511.115.000	-	-	511.115.000
40	694107	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	290.610.000	290.610.000	-	-	290.610.000
41	694108	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA	15.770.569.000	15.770.569.000	-	-	15.770.569.000
42	694109	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA MERAUKE	29.074.872.000	29.074.872.000	-	-	29.074.872.000
43	694110	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU	603.902.000	603.902.000	-	-	603.902.000
44	694111	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN	28.989.150.000	28.989.150.000	-	-	28.989.150.000
45	694112	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN	46.750.230.000	46.750.230.000	-	-	46.750.230.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
46	694114	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	606.410.000	606.410.000	-	-	606.410.000
47	694115	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	628.438.000	628.438.000	-	-	628.438.000
48	694116	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI BARAT	753.498.000	753.498.000	-	-	753.498.000
49	694117	PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO	17.529.194.000	17.529.194.000	-	-	17.529.194.000
50	694118	DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU	7.598.803.000	7.598.803.000	-	-	7.598.803.000
51	694119	DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU	1.512.548.372.000	1.512.548.372.000	-	-	1.512.548.372.000
52	694120	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SUMATERA I	207.923.164.000	207.923.164.000	-	-	207.923.164.000
53	694121	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA I	14.819.460.000	14.819.460.000	-	-	14.819.460.000
54	694122	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA III	25.015.124.000	25.015.124.000	-	-	25.015.124.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
55	694123	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VII	9.337.945.000	9.337.945.000	-	-	9.337.945.000
56	694124	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III	15.290.677.000	15.290.677.000	-	-	15.290.677.000
57	694125	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS POMPENGAN JENEBERANG	204.270.181.000	204.270.181.000	-	-	204.270.181.000
58	694126	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BALI-PENIDA	57.488.709.000	57.488.709.000	-	-	57.488.709.000
59	694127	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA II	60.082.225.000	60.082.225.000	-	-	60.082.225.000
60	694128	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	30.610.242.000	30.610.242.000	-	-	30.610.242.000
61	694129	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU	42.735.497.000	42.735.497.000	-	-	42.735.497.000
62	694130	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA BARAT	50.454.602.000	50.454.602.000	-	-	50.454.602.000
63	694131	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA II	14.872.176.000	14.872.176.000	-	-	14.872.176.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
64	694132	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA V	49.137.045.000	49.137.045.000	-	-	49.137.045.000
65	694133	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I	113.773.000	113.773.000	-	-	113.773.000
66	694134	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI II	44.814.513.000	44.814.513.000	-	-	44.814.513.000
67	694135	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI III	18.794.354.000	18.794.354.000	-	-	18.794.354.000
68	694136	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI IV	38.766.480.000	38.766.480.000	-	-	38.766.480.000
69	694137	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU UTARA	51.142.752.000	51.142.752.000	-	-	51.142.752.000
70	694138	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CILIWUNG CISADANE	42.791.347.000	42.791.347.000	-	-	42.791.347.000
71	694139	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SUMATERA II	104.895.643.000	104.895.643.000	-	-	104.895.643.000
72	694140	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CITANDUY	56.340.432.000	56.340.432.000	-	-	56.340.432.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
73	694141	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BRANTAS	453.979.673.000	453.979.673.000	-	-	453.979.673.000
74	694142	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN III	15.578.720.000	15.578.720.000	-	-	15.578.720.000
75	694143	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI IV	89.349.389.000	89.349.389.000	-	-	89.349.389.000
76	694144	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS BALI - PENIDA	51.331.765.000	51.331.765.000	-	-	51.331.765.000
77	694145	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS NUSA TENGGARA II	336.861.155.000	336.861.155.000	-	-	336.861.155.000
78	694146	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA MERAUKE PROVINSI PAPUA	40.324.949.000	40.324.949.000	-	-	40.324.949.000
79	694147	SNVT PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA	56.300.682.000	56.300.682.000	-	-	56.300.682.000
80	694148	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA SUMATERA IV	38.629.628.000	38.629.628.000	-	-	38.629.628.000
81	694149	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SUMATERA VIII	423.635.199.000	423.635.199.000	-	-	423.635.199.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
82	694150	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS MESUJI SEKAMPUNG	32.852.091.000	32.852.091.000	-	-	32.852.091.000
83	694151	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SERAYU OPAK	316.763.575.000	316.763.575.000	-	-	316.763.575.000
84	694152	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA	45.354.700.000	45.354.700.000	-	-	45.354.700.000
85	694153	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA	20.693.448.000	20.693.448.000	-	-	20.693.448.000
86	694154	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	6.650.042.000	6.650.042.000	-	-	6.650.042.000
87	694155	DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR	15.754.578.000	15.754.578.000	-	-	15.754.578.000
88	694156	BALAI TEKNIK PANTAI	6.729.615.000	6.729.615.000	-	-	6.729.615.000
89	694157	BALAI TEKNIK SUNGAI	5.690.603.000	5.690.603.000	-	-	5.690.603.000
90	694158	BALAI TEKNIK RAWA	6.066.855.000	6.066.855.000	-	-	6.066.855.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	694159	BALAI TEKNIK IRIGASI	6.216.108.000	6.216.108.000	-	-	6.216.108.000
92	694160	BALAI TEKNIK SABO	12.730.832.000	12.730.832.000	-	-	12.730.832.000
93	694161	BALAI HIDROLIKA DAN GEOTEKNIK KEAIRAN	10.382.739.000	10.382.739.000	-	-	10.382.739.000
94	694162	BALAI AIR TANAH	5.149.044.000	5.149.044.000	-	-	5.149.044.000
95	694163	BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN	12.101.937.000	12.101.937.000	-	-	12.101.937.000
96	694164	BALAI WILAYAH SUNGAI BANGKA BELITUNG	16.801.312.000	16.801.312.000	-	-	16.801.312.000
97	694165	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II	39.215.877.000	39.215.877.000	-	-	39.215.877.000
98	694166	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V	24.281.889.000	24.281.889.000	-	-	24.281.889.000
99	694167	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BANGKA BELITUNG	11.414.496.000	11.414.496.000	-	-	11.414.496.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
100	694168	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN II	114.031.000	114.031.000	-	-	114.031.000
101	694169	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN V	9.544.773.000	9.544.773.000	-	-	9.544.773.000
102	694170	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI IV	18.587.326.000	18.587.326.000	-	-	18.587.326.000
103	694171	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA	75.623.823.000	75.623.823.000	-	-	75.623.823.000
104	694172	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BANGKA BELITUNG	61.987.898.000	61.987.898.000	-	-	61.987.898.000
105	694173	DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA	3.288.126.299.000	3.288.126.299.000	-	-	3.288.126.299.000
106	694174	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	14.546.695.000	14.546.695.000	-	-	14.546.695.000
107	694175	DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	3.220.131.692.000	3.220.131.692.000	-	-	3.220.131.692.000
108	694176	DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI	7.784.868.000	7.784.868.000	-	-	7.784.868.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
109	694177	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI II	70.406.784.000	70.406.784.000	-	-	70.406.784.000
110	694178	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA MERAUKE	4.710.608.000	4.710.608.000	-	-	4.710.608.000
111	694179	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	38.828.521.000	38.828.521.000	-	-	38.828.521.000
112	694180	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	26.961.131.000	26.961.131.000	-	-	26.961.131.000
113	694181	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA	2.632.351.000	2.632.351.000	-	-	2.632.351.000
114	694182	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CIDANAU-CIUJUNG- CIDURIAN	418.600.000	418.600.000	-	-	418.600.000
115	694183	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA	45.783.750.000	45.783.750.000	-	-	45.783.750.000
116	694184	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU	78.495.180.000	78.495.180.000	-	-	78.495.180.000
117	694185	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CILIWUNG - CISADANE	37.944.450.000	37.944.450.000	-	-	37.944.450.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
118	694186	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU	23.163.960.000	23.163.960.000	-	-	23.163.960.000
119	694187	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	138.035.052.000	138.035.052.000	-	-	138.035.052.000
120	694188	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	8.517.314.000	8.517.314.000	-	-	8.517.314.000
121	694189	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU	32.444.500.000	32.444.500.000	-	-	32.444.500.000
122	694190	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.242.045.000	53.242.045.000	-	-	53.242.045.000
123	694191	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI	68.906.322.000	68.906.322.000	-	-	68.906.322.000
124	694192	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI	16.870.332.000	16.870.332.000	-	-	16.870.332.000
125	694193	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS BATANGHARI PROVINSI SUMATERA BARAT	2.335.518.000	2.335.518.000	-	-	2.335.518.000
126	694194	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU	37.157.345.000	37.157.345.000	-	-	37.157.345.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
127	694195	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU	25.613.636.000	25.613.636.000	-	-	25.613.636.000
128	694196	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN	75.321.318.000	75.321.318.000	-	-	75.321.318.000
129	694197	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN	26.674.328.000	26.674.328.000	-	-	26.674.328.000
130	694198	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BANGKA BELITUNG	13.449.153.000	13.449.153.000	-	-	13.449.153.000
131	694199	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MESUJI-SEKAMPUNG	30.355.345.000	30.355.345.000	-	-	30.355.345.000
132	694200	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MESUJI-SEKAMPUNG	19.262.966.000	19.262.966.000	-	-	19.262.966.000
133	694201	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	50.860.486.000	50.860.486.000	-	-	50.860.486.000
134	694202	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CILIWUNG-CISADANE	553.088.619.000	553.088.619.000	-	-	553.088.619.000
135	694203	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITARUM	35.225.120.000	35.225.120.000	-	-	35.225.120.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
136	694204	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM	430.635.000	430.635.000	-	-	430.635.000
137	694205	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITANDUY	10.275.250.000	10.275.250.000	-	-	10.275.250.000
138	694206	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITANDUY	25.159.458.000	25.159.458.000	-	-	25.159.458.000
139	694207	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIMANUK-CISANGGARUNG	323.182.000	323.182.000	-	-	323.182.000
140	694208	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I CIMANUK- CISANGGARUNG	491.675.000	491.675.000	-	-	491.675.000
141	694209	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II CIMANUK- CISANGGARUNG	1.367.196.000	1.367.196.000	-	-	1.367.196.000
142	694210	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	57.436.800.000	57.436.800.000	-	-	57.436.800.000
143	694211	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	81.274.438.000	81.274.438.000	-	-	81.274.438.000
144	694212	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS NUSA TENGGARA I MATARAM	18.814.703.000	18.814.703.000	-	-	18.814.703.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
145	694213	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA	57.281.015.000	57.281.015.000	-	-	57.281.015.000
146	694214	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BWS SULAWESI III PALU	5.359.397.000	5.359.397.000	-	-	5.359.397.000
147	694215	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SERAYU-OPAK	148.684.030.000	148.684.030.000	-	-	148.684.030.000
148	694216	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SERAYU-OPAK	19.663.628.000	19.663.628.000	-	-	19.663.628.000
149	694217	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO	65.341.247.000	65.341.247.000	-	-	65.341.247.000
150	694218	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BENGAWAN SOLO	491.503.000	491.503.000	-	-	491.503.000
151	694219	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BRANTAS	68.399.327.000	68.399.327.000	-	-	68.399.327.000
152	694220	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BRANTAS	622.687.000	622.687.000	-	-	622.687.000
153	694221	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	72.359.972.000	72.359.972.000	-	-	72.359.972.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
154	694222	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	33.477.728.000	33.477.728.000	-	-	33.477.728.000
155	694223	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	43.118.185.000	43.118.185.000	-	-	43.118.185.000
156	694224	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	11.286.857.000	11.286.857.000	-	-	11.286.857.000
157	694225	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	42.849.850.000	42.849.850.000	-	-	42.849.850.000
158	694226	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3.768.328.000	3.768.328.000	-	-	3.768.328.000
159	694227	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	104.376.541.000	104.376.541.000	-	-	104.376.541.000
160	694228	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	86.652.032.000	86.652.032.000	-	-	86.652.032.000
161	694229	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BALI-PENIDA	413.107.000	413.107.000	-	-	413.107.000
162	694230	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BALI-PENIDA	12.943.085.000	12.943.085.000	-	-	12.943.085.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
163	694231	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	40.341.024.000	40.341.024.000	-	-	40.341.024.000
164	694232	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR NUSA TENGGARA I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	604.074.000	604.074.000	-	-	604.074.000
165	694233	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	40.309.238.000	40.309.238.000	-	-	40.309.238.000
166	694234	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	582.956.000	582.956.000	-	-	582.956.000
167	694235	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA	66.295.963.000	66.295.963.000	-	-	66.295.963.000
168	694236	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA	30.286.039.000	30.286.039.000	-	-	30.286.039.000
169	694237	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI II PROVINSI GORONTALO	350.620.000	350.620.000	-	-	350.620.000
170	694238	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI II PROVINSI GORONTALO	44.729.313.000	44.729.313.000	-	-	44.729.313.000
171	694239	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.284.065.000	1.284.065.000	-	-	1.284.065.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
172	694240	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH	632.917.000	632.917.000	-	-	632.917.000
173	694241	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	50.346.992.000	50.346.992.000	-	-	50.346.992.000
174	694242	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	541.235.000	541.235.000	-	-	541.235.000
175	694243	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA	87.843.477.000	87.843.477.000	-	-	87.843.477.000
176	694244	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA	24.171.635.000	24.171.635.000	-	-	24.171.635.000
177	694245	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT	21.588.601.000	21.588.601.000	-	-	21.588.601.000
178	694246	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT	10.323.647.000	10.323.647.000	-	-	10.323.647.000
179	694247	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROVINSI MALUKU	1.035.826.000	1.035.826.000	-	-	1.035.826.000
180	694248	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU	99.477.513.000	99.477.513.000	-	-	99.477.513.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
181	694249	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA PROVINSI PAPUA	56.696.370.000	56.696.370.000	-	-	56.696.370.000
182	694250	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA	3.236.370.000	3.236.370.000	-	-	3.236.370.000
183	694251	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA MERAUKE PROVINSI PAPUA	16.310.692.000	16.310.692.000	-	-	16.310.692.000
184	694252	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	105.445.039.000	105.445.039.000	-	-	105.445.039.000
185	694253	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	21.466.460.000	21.466.460.000	-	-	21.466.460.000
186	694254	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS PEMALI JUANA	477.077.872.000	477.077.872.000	-	-	477.077.872.000
187	694255	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA	38.220.563.000	38.220.563.000	-	-	38.220.563.000
188	694256	SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL	7.088.835.000	7.088.835.000	-	-	7.088.835.000
189	694257	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	83.129.725.000	83.129.725.000	-	-	83.129.725.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
190	694258	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM	16.840.341.000	16.840.341.000	-	-	16.840.341.000
191	694259	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS CITARUM	341.212.439.000	341.212.439.000	-	-	341.212.439.000
192	694260	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS PEMALI JUANA	20.332.830.000	20.332.830.000	-	-	20.332.830.000
193	694261	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BENGAWAN SOLO	26.823.209.000	26.823.209.000	-	-	26.823.209.000
194	694262	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BRANTAS	77.665.629.000	77.665.629.000	-	-	77.665.629.000
195	694263	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI V	98.112.114.000	98.112.114.000	-	-	98.112.114.000
196	694264	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS POMPENGAN JENEBERANG	19.094.183.000	19.094.183.000	-	-	19.094.183.000
197	694265	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	351.055.000	351.055.000	-	-	351.055.000
198	694266	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN II BBWS NUSA TENGGARA II	223.949.098.000	223.949.098.000	-	-	223.949.098.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
199	694267	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS MALUKU	150.497.294.000	150.497.294.000	-	-	150.497.294.000
200	694268	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS BATANGHARI PROVINSI SUMATERA BARAT	300.676.000	300.676.000	-	-	300.676.000
201	694269	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA I	29.087.736.000	29.087.736.000	-	-	29.087.736.000
202	694270	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II	21.181.251.000	21.181.251.000	-	-	21.181.251.000
203	694271	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA III	27.045.894.000	27.045.894.000	-	-	27.045.894.000
204	694272	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA IV	20.246.432.000	20.246.432.000	-	-	20.246.432.000
205	694273	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V	24.116.233.000	24.116.233.000	-	-	24.116.233.000
206	694274	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI	26.157.185.000	26.157.185.000	-	-	26.157.185.000
207	694275	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII	25.577.799.000	25.577.799.000	-	-	25.577.799.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
208	694276	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII	40.464.691.000	40.464.691.000	-	-	40.464.691.000
209	694277	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI - SEKAMPUNG	21.195.564.000	21.195.564.000	-	-	21.195.564.000
210	694278	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	27.693.648.000	27.693.648.000	-	-	27.693.648.000
211	694279	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE	19.586.956.000	19.586.956.000	-	-	19.586.956.000
212	694280	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	34.253.320.000	34.253.320.000	-	-	34.253.320.000
213	694281	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITANDUY	20.028.165.000	20.028.165.000	-	-	20.028.165.000
214	694282	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG	26.907.158.000	26.907.158.000	-	-	26.907.158.000
215	694283	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA	26.553.565.000	26.553.565.000	-	-	26.553.565.000
216	694284	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK	38.324.474.000	38.324.474.000	-	-	38.324.474.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
217	694285	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO	20.519.008.000	20.519.008.000	-	-	20.519.008.000
218	694286	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS	44.005.218.000	44.005.218.000	-	-	44.005.218.000
219	694287	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I	22.954.360.000	22.954.360.000	-	-	22.954.360.000
220	694288	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN IV	14.396.702.000	14.396.702.000	-	-	14.396.702.000
221	694289	BALAI WILAYAH SUNGAI BALI-PENIDA	14.077.659.000	14.077.659.000	-	-	14.077.659.000
222	694290	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I	21.327.271.000	21.327.271.000	-	-	21.327.271.000
223	694291	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II	23.182.874.000	23.182.874.000	-	-	23.182.874.000
224	694292	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I	19.144.002.000	19.144.002.000	-	-	19.144.002.000
225	694293	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI II	17.938.773.000	17.938.773.000	-	-	17.938.773.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
226	694294	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III	35.938.342.000	35.938.342.000	-	-	35.938.342.000
227	694295	BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU	14.078.065.000	14.078.065.000	-	-	14.078.065.000
228	694296	BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU UTARA	20.481.227.000	20.481.227.000	-	-	20.481.227.000
229	694297	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA	26.466.097.000	26.466.097.000	-	-	26.466.097.000
230	694298	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA BARAT	33.791.364.000	33.791.364.000	-	-	33.791.364.000
231	694299	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-JENEBERANG	34.756.822.000	34.756.822.000	-	-	34.756.822.000
232	694300	BALAI TEKNIK BENDUNGAN	10.467.903.000	10.467.903.000	-	-	10.467.903.000
233	694301	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN IV	46.329.935.000	46.329.935.000	-	-	46.329.935.000
234	694302	SNVT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO	91.787.043.000	91.787.043.000	-	-	91.787.043.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
235	694303	PENGADAAN TANAH	3.378.365.834.000	3.378.365.834.000	-	-	3.378.365.834.000
236	694304	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI V	13.773.329.000	13.773.329.000	-	-	13.773.329.000
237	694305	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIMANUK CISANGGARUNG	38.732.581.000	38.732.581.000	-	-	38.732.581.000
238	694306	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN III	17.836.969.000	17.836.969.000	-	-	17.836.969.000
TOTAL			22.425.710.537.000	22.425.710.537.000	-	-	22.425.710.537.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693747	PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II	48.725.089.000	48.725.089.000	-	-	48.725.089.000
2	693748	DINAS BINA MARGA PROV. JAWA BARAT	15.492.057.000	15.492.057.000	-	-	15.492.057.000
3	693749	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - D.I. YOGYAKARTA	37.632.074.000	37.632.074.000	-	-	37.632.074.000
4	693750	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH	16.859.559.000	16.859.559.000	-	-	16.859.559.000
5	693751	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	10.756.639.000	10.756.639.000	-	-	10.756.639.000
6	693752	DINAS BINA MARGA PROV. JAWA TIMUR	16.680.329.000	16.680.329.000	-	-	16.680.329.000
7	693753	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL ACEH	25.126.302.000	25.126.302.000	-	-	25.126.302.000
8	693754	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	16.458.560.000	16.458.560.000	-	-	16.458.560.000
9	693755	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA	14.717.973.000	14.717.973.000	-	-	14.717.973.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
10	693756	DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT	7.997.128.000	7.997.128.000	-	-	7.997.128.000
11	693757	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU	9.698.766.000	9.698.766.000	-	-	9.698.766.000
12	693758	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAMBI	15.642.709.000	15.642.709.000	-	-	15.642.709.000
13	693759	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. JAMBI	4.321.409.000	4.321.409.000	-	-	4.321.409.000
14	693760	DINAS PU BINA MARGA PROV. SUMSEL	6.206.497.000	6.206.497.000	-	-	6.206.497.000
15	693761	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG	17.549.382.000	17.549.382.000	-	-	17.549.382.000
16	693762	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	8.489.631.000	8.489.631.000	-	-	8.489.631.000
17	693763	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3.561.581.000	3.561.581.000	-	-	3.561.581.000
18	693764	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. KALSEL	14.668.803.000	14.668.803.000	-	-	14.668.803.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
19	693765	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR	30.707.935.000	30.707.935.000	-	-	30.707.935.000
20	693766	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	40.741.697.000	40.741.697.000	-	-	40.741.697.000
21	693767	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT	2.362.693.000	2.362.693.000	-	-	2.362.693.000
22	693768	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI TENGAH	17.896.901.000	17.896.901.000	-	-	17.896.901.000
23	693769	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI SELATAN	25.303.600.000	25.303.600.000	-	-	25.303.600.000
24	693770	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI TENGGARA	18.254.481.000	18.254.481.000	-	-	18.254.481.000
25	693771	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU	6.235.038.000	6.235.038.000	-	-	6.235.038.000
26	693772	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	4.938.262.000	4.938.262.000	-	-	4.938.262.000
27	693773	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT	8.082.465.000	8.082.465.000	-	-	8.082.465.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
28	693774	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB	6.776.175.000	6.776.175.000	-	-	6.776.175.000
29	693775	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA TIMUR	22.964.849.000	22.964.849.000	-	-	22.964.849.000
30	693776	DINAS PEKERJAAN UMUM PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	7.378.114.000	7.378.114.000	-	-	7.378.114.000
31	693777	DINAS PU PROV. PAPUA	1.182.234.000	1.182.234.000	-	-	1.182.234.000
32	693778	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU	1.467.801.000	1.467.801.000	-	-	1.467.801.000
33	693779	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA	5.532.662.000	5.532.662.000	-	-	5.532.662.000
34	693780	DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN	16.767.720.000	16.767.720.000	-	-	16.767.720.000
35	693781	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.512.315.000	3.512.315.000	-	-	3.512.315.000
36	693782	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO	3.701.901.000	3.701.901.000	-	-	3.701.901.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
37	693783	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	13.009.050.000	13.009.050.000	-	-	13.009.050.000
38	693784	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA BARAT - PAPUA BARAT DAYA	14.959.130.000	14.959.130.000	-	-	14.959.130.000
39	693785	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT	1.235.954.000	1.235.954.000	-	-	1.235.954.000
40	693786	MANAJEMEN KEBINAMARGAAN	18.342.319.000	18.342.319.000	-	-	18.342.319.000
41	693787	DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN	12.449.346.000	12.449.346.000	-	-	12.449.346.000
42	693788	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I	14.905.408.000	14.905.408.000	-	-	14.905.408.000
43	693789	DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN	90.173.865.000	90.173.865.000	-	-	90.173.865.000
44	693790	DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN	34.276.959.000	34.276.959.000	-	-	34.276.959.000
45	693791	PARALEL PERBATASAN NANGA BADAU - ENTIKONG - ARUK - TEMAJOK	246.592.264.000	246.592.264.000	-	-	246.592.264.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
46	693792	PELAKSANAAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR	33.299.756.000	33.299.756.000	-	-	33.299.756.000
47	693793	PENANGANAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT	205.083.020.000	205.083.020.000	-	-	205.083.020.000
48	693794	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT	169.073.168.000	169.073.168.000	-	-	169.073.168.000
49	693795	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	6.452.621.000	6.452.621.000	-	-	6.452.621.000
50	693796	PELAKSANAAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN UTARA	137.898.982.000	137.898.982.000	-	-	137.898.982.000
51	693797	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	14.631.896.000	14.631.896.000	-	-	14.631.896.000
52	693798	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA	140.724.629.000	140.724.629.000	-	-	140.724.629.000
53	693799	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II	12.294.279.000	12.294.279.000	-	-	12.294.279.000
54	693800	DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	56.502.956.000	56.502.956.000	-	-	56.502.956.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
55	693801	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	12.499.761.000	12.499.761.000	-	-	12.499.761.000
56	693802	BALAI BAHAN JALAN	8.476.710.000	8.476.710.000	-	-	8.476.710.000
57	693803	BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN	11.584.609.000	11.584.609.000	-	-	11.584.609.000
58	693804	BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR	16.072.711.000	16.072.711.000	-	-	16.072.711.000
59	693805	BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN	8.096.784.000	8.096.784.000	-	-	8.096.784.000
60	693806	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU	67.170.187.000	67.170.187.000	-	-	67.170.187.000
61	693807	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU	14.601.102.000	14.601.102.000	-	-	14.601.102.000
62	693808	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU	10.678.650.000	10.678.650.000	-	-	10.678.650.000
63	693809	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANGKA BELITUNG	10.051.126.000	10.051.126.000	-	-	10.051.126.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
64	693810	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANTEN	23.490.816.000	23.490.816.000	-	-	23.490.816.000
65	693811	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DKI JAKARTA - JAWA BARAT	51.497.194.000	51.497.194.000	-	-	51.497.194.000
66	693812	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TENGAH	17.465.102.000	17.465.102.000	-	-	17.465.102.000
67	693813	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN UTARA	11.877.271.000	11.877.271.000	-	-	11.877.271.000
68	693814	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL GORONTALO	7.205.212.000	7.205.212.000	-	-	7.205.212.000
69	693815	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI BARAT	10.513.883.000	10.513.883.000	-	-	10.513.883.000
70	693816	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MALUKU UTARA	15.739.801.000	15.739.801.000	-	-	15.739.801.000
71	693817	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA TENGAH	14.187.364.000	14.187.364.000	-	-	14.187.364.000
72	693818	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI ACEH	138.319.186.000	138.319.186.000	-	-	138.319.186.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
73	693819	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA TENGAH	30.106.667.000	30.106.667.000	-	-	30.106.667.000
74	693820	PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I	91.614.874.000	91.614.874.000	-	-	91.614.874.000
75	693821	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA	24.728.829.000	24.728.829.000	-	-	24.728.829.000
76	693822	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	19.469.022.000	19.469.022.000	-	-	19.469.022.000
77	693823	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA SELATAN	154.275.681.000	154.275.681.000	-	-	154.275.681.000
78	693824	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR - BALI	56.107.238.000	56.107.238.000	-	-	56.107.238.000
79	693825	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN	13.430.101.000	13.430.101.000	-	-	13.430.101.000
80	693826	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI SELATAN	20.406.301.000	20.406.301.000	-	-	20.406.301.000
81	693827	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MALUKU	19.371.562.000	19.371.562.000	-	-	19.371.562.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
82	693828	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA - PAPUA PEGUNUNGAN	16.708.434.000	16.708.434.000	-	-	16.708.434.000
83	693829	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI UTARA	13.924.318.000	13.924.318.000	-	-	13.924.318.000
84	693830	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JABAR	28.349.239.000	28.349.239.000	-	-	28.349.239.000
85	693831	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	31.695.798.000	31.695.798.000	-	-	31.695.798.000
86	693832	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA	36.835.201.000	36.835.201.000	-	-	36.835.201.000
87	693833	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	15.407.546.000	15.407.546.000	-	-	15.407.546.000
88	693834	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	17.602.787.000	17.602.787.000	-	-	17.602.787.000
89	693835	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	22.407.855.000	22.407.855.000	-	-	22.407.855.000
90	693836	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH	87.233.382.000	87.233.382.000	-	-	87.233.382.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	693837	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT	13.330.568.000	13.330.568.000	-	-	13.330.568.000
92	693838	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI ACEH	20.151.261.000	20.151.261.000	-	-	20.151.261.000
93	693839	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT	24.104.141.000	24.104.141.000	-	-	24.104.141.000
94	693840	PRESERVASI JALAN BEBAS HAMBATAN JEMBATAN SURAMADU	25.685.491.000	25.685.491.000	-	-	25.685.491.000
95	693841	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI RIAU	16.004.257.000	16.004.257.000	-	-	16.004.257.000
96	693842	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAMBI	16.945.552.000	16.945.552.000	-	-	16.945.552.000
97	693843	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU	9.923.538.000	9.923.538.000	-	-	9.923.538.000
98	693844	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG	17.090.908.000	17.090.908.000	-	-	17.090.908.000
99	693845	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	15.771.487.000	15.771.487.000	-	-	15.771.487.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
100	693846	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	12.631.639.000	12.631.639.000	-	-	12.631.639.000
101	693847	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BALI	7.823.813.000	7.823.813.000	-	-	7.823.813.000
102	693848	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	11.677.154.000	11.677.154.000	-	-	11.677.154.000
103	693849	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	28.437.479.000	28.437.479.000	-	-	28.437.479.000
104	693850	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	21.176.551.000	21.176.551.000	-	-	21.176.551.000
105	693851	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	28.716.312.000	28.716.312.000	-	-	28.716.312.000
106	693852	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	57.189.725.000	57.189.725.000	-	-	57.189.725.000
107	693853	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	14.739.324.000	14.739.324.000	-	-	14.739.324.000
108	693854	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	29.925.220.000	29.925.220.000	-	-	29.925.220.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
109	693855	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	16.939.812.000	16.939.812.000	-	-	16.939.812.000
110	693856	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU	25.140.005.000	25.140.005.000	-	-	25.140.005.000
111	693857	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	33.795.532.000	33.795.532.000	-	-	33.795.532.000
112	693858	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA	15.540.234.000	15.540.234.000	-	-	15.540.234.000
113	693859	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BANGKA BELITUNG	7.919.001.000	7.919.001.000	-	-	7.919.001.000
114	693860	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BANTEN	12.502.985.000	12.502.985.000	-	-	12.502.985.000
115	693861	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO	10.710.038.000	10.710.038.000	-	-	10.710.038.000
116	693862	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH	93.661.614.000	93.661.614.000	-	-	93.661.614.000
117	693863	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA TIMUR	98.014.953.000	98.014.953.000	-	-	98.014.953.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
118	693864	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA	189.117.913.000	189.117.913.000	-	-	189.117.913.000
119	693865	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULAWESI SELATAN	59.576.865.000	59.576.865.000	-	-	59.576.865.000
120	693866	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI BALI	52.405.521.000	52.405.521.000	-	-	52.405.521.000
121	693867	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT	228.739.798.000	228.739.798.000	-	-	228.739.798.000
122	693868	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	50.199.798.000	50.199.798.000	-	-	50.199.798.000
123	693869	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	26.599.272.000	26.599.272.000	-	-	26.599.272.000
124	693870	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH V PROVINSI JAWA BARAT	88.728.867.000	88.728.867.000	-	-	88.728.867.000
125	693871	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	123.685.096.000	123.685.096.000	-	-	123.685.096.000
126	693872	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	123.090.094.000	123.090.094.000	-	-	123.090.094.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
127	693873	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA	115.649.638.000	115.649.638.000	-	-	115.649.638.000
128	693874	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA	107.003.557.000	107.003.557.000	-	-	107.003.557.000
129	693875	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMBAR	126.924.554.000	126.924.554.000	-	-	126.924.554.000
130	693876	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMBAR	211.213.909.000	211.213.909.000	-	-	211.213.909.000
131	693877	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU	103.463.896.000	103.463.896.000	-	-	103.463.896.000
132	693878	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI RIAU	158.687.168.000	158.687.168.000	-	-	158.687.168.000
133	693879	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU	102.565.209.000	102.565.209.000	-	-	102.565.209.000
134	693880	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JAMBI	71.895.848.000	71.895.848.000	-	-	71.895.848.000
135	693881	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAMBI	172.933.992.000	172.933.992.000	-	-	172.933.992.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
136	693882	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BENGKULU	76.489.119.000	76.489.119.000	-	-	76.489.119.000
137	693883	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BENGKULU	88.971.941.000	88.971.941.000	-	-	88.971.941.000
138	693884	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMSEL	119.504.310.000	119.504.310.000	-	-	119.504.310.000
139	693885	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMSEL	82.834.849.000	82.834.849.000	-	-	82.834.849.000
140	693886	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SUMATERA SELATAN	62.147.177.000	62.147.177.000	-	-	62.147.177.000
141	693887	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BABEL	70.999.854.000	70.999.854.000	-	-	70.999.854.000
142	693888	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BABEL	56.604.517.000	56.604.517.000	-	-	56.604.517.000
143	693889	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI LAMPUNG	134.510.601.000	134.510.601.000	-	-	134.510.601.000
144	693890	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI LAMPUNG	121.715.289.000	121.715.289.000	-	-	121.715.289.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
145	693891	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IKN 2	3.465.089.562.000	3.465.089.562.000	-	-	3.465.089.562.000
146	693892	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BANTEN	70.841.680.000	70.841.680.000	-	-	70.841.680.000
147	693893	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BANTEN	72.517.425.000	72.517.425.000	-	-	72.517.425.000
148	693894	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JABAR	91.540.659.000	91.540.659.000	-	-	91.540.659.000
149	693895	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JABAR	81.564.682.000	81.564.682.000	-	-	81.564.682.000
150	693896	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI JAWA BARAT	21.492.270.000	21.492.270.000	-	-	21.492.270.000
151	693897	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JATENG	142.691.240.000	142.691.240.000	-	-	142.691.240.000
152	693898	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	134.187.245.000	134.187.245.000	-	-	134.187.245.000
153	693899	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JATIM	633.243.881.000	633.243.881.000	-	-	633.243.881.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
154	693900	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JATIM	68.970.368.000	68.970.368.000	-	-	68.970.368.000
155	693901	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA TIMUR	150.611.250.000	150.611.250.000	-	-	150.611.250.000
156	693902	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALBAR	137.602.753.000	137.602.753.000	-	-	137.602.753.000
157	693903	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALBAR	152.355.021.000	152.355.021.000	-	-	152.355.021.000
158	693904	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALBAR	58.880.600.000	58.880.600.000	-	-	58.880.600.000
159	693905	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTENG	122.240.740.000	122.240.740.000	-	-	122.240.740.000
160	693906	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALTENG	165.572.379.000	165.572.379.000	-	-	165.572.379.000
161	693907	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTENG	147.733.176.000	147.733.176.000	-	-	147.733.176.000
162	693908	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTIM	681.515.251.000	681.515.251.000	-	-	681.515.251.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
163	693909	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALTIM	188.014.375.000	188.014.375.000	-	-	188.014.375.000
164	693910	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALSEL	171.661.999.000	171.661.999.000	-	-	171.661.999.000
165	693911	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALSEL	98.213.059.000	98.213.059.000	-	-	98.213.059.000
166	693912	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BALI	52.859.976.000	52.859.976.000	-	-	52.859.976.000
167	693913	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BALI	29.764.835.000	29.764.835.000	-	-	29.764.835.000
168	693914	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB	47.581.340.000	47.581.340.000	-	-	47.581.340.000
169	693915	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTB	49.810.379.000	49.810.379.000	-	-	49.810.379.000
170	693916	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTB	51.220.473.000	51.220.473.000	-	-	51.220.473.000
171	693917	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTT	83.819.538.000	83.819.538.000	-	-	83.819.538.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
172	693918	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTT	126.248.524.000	126.248.524.000	-	-	126.248.524.000
173	693919	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI NTT	103.114.172.000	103.114.172.000	-	-	103.114.172.000
174	693920	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTT	88.077.206.000	88.077.206.000	-	-	88.077.206.000
175	693921	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULUT	53.829.423.000	53.829.423.000	-	-	53.829.423.000
176	693922	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULUT	67.762.828.000	67.762.828.000	-	-	67.762.828.000
177	693923	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULUT (SANGIHE TALAUD)	45.444.087.000	45.444.087.000	-	-	45.444.087.000
178	693924	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI GORONTALO	47.052.231.000	47.052.231.000	-	-	47.052.231.000
179	693925	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULTENG	132.192.337.000	132.192.337.000	-	-	132.192.337.000
180	693926	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULTENG	130.373.159.000	130.373.159.000	-	-	130.373.159.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
181	693927	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULTENG	87.328.980.000	87.328.980.000	-	-	87.328.980.000
182	693928	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULBAR	124.878.648.000	124.878.648.000	-	-	124.878.648.000
183	693929	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULBAR	93.383.021.000	93.383.021.000	-	-	93.383.021.000
184	693930	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULSEL	126.890.075.000	126.890.075.000	-	-	126.890.075.000
185	693931	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULSEL	91.632.335.000	91.632.335.000	-	-	91.632.335.000
186	693932	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULTRA (BARAT)	40.894.651.000	40.894.651.000	-	-	40.894.651.000
187	693933	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULTRA (TIMUR)	59.471.462.000	59.471.462.000	-	-	59.471.462.000
188	693934	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULTRA (BUTON)	40.500.303.000	40.500.303.000	-	-	40.500.303.000
189	693935	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU	80.724.295.000	80.724.295.000	-	-	80.724.295.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
190	693936	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU	120.261.107.000	120.261.107.000	-	-	120.261.107.000
191	693937	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI MALUKU	139.999.788.000	139.999.788.000	-	-	139.999.788.000
192	693938	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU UTARA	126.621.944.000	126.621.944.000	-	-	126.621.944.000
193	693939	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU UTARA	102.706.841.000	102.706.841.000	-	-	102.706.841.000
194	693940	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA	92.959.238.000	92.959.238.000	-	-	92.959.238.000
195	693941	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA	25.750.089.000	25.750.089.000	-	-	25.750.089.000
196	693942	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	152.033.151.000	152.033.151.000	-	-	152.033.151.000
197	693943	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA TENGAH	50.645.064.000	50.645.064.000	-	-	50.645.064.000
198	693944	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA SELATAN	161.893.236.000	161.893.236.000	-	-	161.893.236.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
199	693945	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA TENGAH	64.137.833.000	64.137.833.000	-	-	64.137.833.000
200	693946	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA TENGAH	54.589.369.000	54.589.369.000	-	-	54.589.369.000
201	693947	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA SELATAN	86.441.448.000	86.441.448.000	-	-	86.441.448.000
202	693948	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI PAPUA TENGAH	229.998.510.000	229.998.510.000	-	-	229.998.510.000
203	693949	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA BARAT	147.511.515.000	147.511.515.000	-	-	147.511.515.000
204	693950	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	179.554.097.000	179.554.097.000	-	-	179.554.097.000
205	693951	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT	53.763.238.000	53.763.238.000	-	-	53.763.238.000
206	693952	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	77.111.868.000	77.111.868.000	-	-	77.111.868.000
207	693953	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA BARAT	176.931.652.000	176.931.652.000	-	-	176.931.652.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
208	693954	SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL	500.388.060.000	500.388.060.000	-	-	500.388.060.000
209	693955	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN PHLN	9.103.430.000	9.103.430.000	-	-	9.103.430.000
210	693956	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA	28.260.952.000	28.260.952.000	-	-	28.260.952.000
211	693957	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SUMATERA UTARA	125.205.163.000	125.205.163.000	-	-	125.205.163.000
212	693958	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG	14.731.343.000	14.731.343.000	-	-	14.731.343.000
213	693959	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT	16.701.495.000	16.701.495.000	-	-	16.701.495.000
214	693960	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI TENGGARA	13.470.055.000	13.470.055.000	-	-	13.470.055.000
215	693961	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA SELATAN	11.162.248.000	11.162.248.000	-	-	11.162.248.000
216	693962	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA SELATAN	12.419.075.000	12.419.075.000	-	-	12.419.075.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
217	693963	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI GORONTALO	86.498.639.000	86.498.639.000	-	-	86.498.639.000
218	693964	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SULTENG	122.982.410.000	122.982.410.000	-	-	122.982.410.000
219	693965	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA	219.088.243.000	219.088.243.000	-	-	219.088.243.000
220	693966	KPBU CALLENDER HAMILTON	277.409.458.000	277.409.458.000	-	-	277.409.458.000
221	693967	PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK	189.615.398.000	189.615.398.000	-	-	189.615.398.000
222	693968	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN SERANG - PANIMBANG	39.719.902.000	39.719.902.000	-	-	39.719.902.000
223	693969	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI JAMBI	1.607.948.000	1.607.948.000	-	-	1.607.948.000
224	693970	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	993.286.000	993.286.000	-	-	993.286.000
225	693971	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IKN 1	1.577.542.482.000	1.577.542.482.000	-	-	1.577.542.482.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
226	693972	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEP. RIAU	8.052.817.000	8.052.817.000	-	-	8.052.817.000
TOTAL			20.506.562.768.000	20.506.562.768.000	-	-	20.506.562.768.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693973	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA	6.806.481.000	6.806.481.000	-	-	6.806.481.000
2	693974	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI SUMATERA UTARA	6.079.383.000	6.079.383.000	-	-	6.079.383.000
3	693975	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN BARAT	20.188.499.000	20.188.499.000	-	-	20.188.499.000
4	693976	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	87.029.000	87.029.000	-	-	87.029.000
5	693977	DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN	30.689.440.000	30.689.440.000	-	-	30.689.440.000
6	693978	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	9.701.043.000	9.701.043.000	-	-	9.701.043.000
7	693979	BALAI BAHAN DAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG	5.451.460.000	5.451.460.000	-	-	5.451.460.000
8	693980	BALAI SAINS BANGUNAN	5.288.192.000	5.288.192.000	-	-	5.288.192.000
9	693981	BALAI KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN	9.366.913.000	9.366.913.000	-	-	9.366.913.000
10	693982	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	574.719.262.000	574.719.262.000	-	-	574.719.262.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
11	693983	DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN	63.245.429.000	63.245.429.000	-	-	63.245.429.000
12	693984	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA	3.120.504.879.000	3.120.504.879.000	-	-	3.120.504.879.000
13	693985	DIREKTORAT AIR MINUM	381.860.272.000	381.860.272.000	-	-	381.860.272.000
14	693986	DIREKTORAT SANITASI	513.281.644.000	458.487.418.000	-	54.794.226.000	513.281.644.000
15	693987	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAKARTA METROPOLITAN	12.901.377.000	12.901.377.000	-	-	12.901.377.000
16	693988	BALAI TEKNOLOGI SANITASI	15.261.218.000	15.261.218.000	-	-	15.261.218.000
17	693989	BALAI TEKNOLOGI AIR MINUM	8.961.080.000	8.961.080.000	-	-	8.961.080.000
18	693990	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH RIAU	6.681.915.000	6.681.915.000	-	-	6.681.915.000
19	693991	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KEPULAUAN RIAU	6.298.598.000	6.298.598.000	-	-	6.298.598.000
20	693992	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BENGKULU	7.201.617.000	7.201.617.000	-	-	7.201.617.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
21	693993	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	6.823.036.000	6.823.036.000	-	-	6.823.036.000
22	693994	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH DI YOGYAKARTA	5.748.661.000	5.748.661.000	-	-	5.748.661.000
23	693995	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA	6.150.332.000	6.150.332.000	-	-	6.150.332.000
24	693996	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH GORONTALO	5.420.234.000	5.420.234.000	-	-	5.420.234.000
25	693997	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI BARAT	6.742.461.000	6.742.461.000	-	-	6.742.461.000
26	693998	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI TENGGARA	8.129.393.000	8.129.393.000	-	-	8.129.393.000
27	693999	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BALI	7.061.068.000	7.061.068.000	-	-	7.061.068.000
28	694000	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT	6.350.021.000	6.350.021.000	-	-	6.350.021.000
29	694001	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH MALUKU	7.230.300.000	7.230.300.000	-	-	7.230.300.000
30	694002	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH MALUKU UTARA	10.489.326.000	10.489.326.000	-	-	10.489.326.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
31	694003	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH ACEH	8.956.685.000	8.956.685.000	-	-	8.956.685.000
32	694004	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA UTARA	10.181.801.000	10.181.801.000	-	-	10.181.801.000
33	694005	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT	8.024.136.000	8.024.136.000	-	-	8.024.136.000
34	694006	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAMBI	6.762.432.000	6.762.432.000	-	-	6.762.432.000
35	694007	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA SELATAN	7.586.192.000	7.586.192.000	-	-	7.586.192.000
36	694008	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH LAMPUNG	7.592.222.000	7.592.222.000	-	-	7.592.222.000
37	694009	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA BARAT	12.404.318.000	12.404.318.000	-	-	12.404.318.000
38	694010	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BANTEN	5.544.612.000	5.544.612.000	-	-	5.544.612.000
39	694011	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH	12.185.074.000	12.185.074.000	-	-	12.185.074.000
40	694012	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TIMUR	11.069.627.000	11.069.627.000	-	-	11.069.627.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
41	694013	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT	9.805.600.000	9.805.600.000	-	-	9.805.600.000
42	694014	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	6.238.321.000	6.238.321.000	-	-	6.238.321.000
43	694015	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	7.601.319.000	7.601.319.000	-	-	7.601.319.000
44	694016	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	22.179.659.000	22.179.659.000	-	-	22.179.659.000
45	694017	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI TENGAH	12.283.765.000	12.283.765.000	-	-	12.283.765.000
46	694018	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN	9.657.999.000	9.657.999.000	-	-	9.657.999.000
47	694019	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR	8.202.580.000	8.202.580.000	-	-	8.202.580.000
48	694020	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PAPUA	21.849.771.000	21.849.771.000	-	-	21.849.771.000
49	694021	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PAPUA BARAT	17.460.308.000	17.460.308.000	-	-	17.460.308.000
50	694022	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	88.860.326.000	88.860.326.000	-	-	88.860.326.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
51	694024	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAKARTA METROPOLITAN	240.463.857.000	240.463.857.000	-	-	240.463.857.000
52	694025	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI ACEH	69.972.702.000	69.972.702.000	-	-	69.972.702.000
53	694026	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA	1.521.831.000	1.521.831.000	-	-	1.521.831.000
54	694027	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA	16.711.066.000	16.711.066.000	-	-	16.711.066.000
55	694028	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT	14.237.734.000	14.237.734.000	-	-	14.237.734.000
56	694029	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI RIAU	19.584.225.000	19.584.225.000	-	-	19.584.225.000
57	694030	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	98.921.454.000	98.921.454.000	-	-	98.921.454.000
58	694031	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI	14.750.191.000	14.750.191.000	-	-	14.750.191.000
59	694032	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU	2.685.981.000	2.685.981.000	-	-	2.685.981.000
60	694033	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	8.372.861.000	8.372.861.000	-	-	8.372.861.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
61	694034	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.948.308.000	1.948.308.000	-	-	1.948.308.000
62	694035	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG	24.380.016.000	24.380.016.000	-	-	24.380.016.000
63	694036	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN	20.358.107.000	20.358.107.000	-	-	20.358.107.000
64	694037	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT	40.970.021.000	32.078.503.000	-	8.891.518.000	40.970.021.000
65	694038	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA BARAT	81.545.260.000	81.545.260.000	-	-	81.545.260.000
66	694039	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH	76.833.141.000	64.637.478.000	-	12.195.663.000	76.833.141.000
67	694040	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH	74.143.497.000	61.729.327.000	-	12.414.170.000	74.143.497.000
68	694041	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	5.528.447.000	5.528.447.000	-	-	5.528.447.000
69	694042	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA TIMUR	36.962.463.000	36.962.463.000	-	-	36.962.463.000
70	694043	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR	35.947.252.000	35.947.252.000	-	-	35.947.252.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
71	694044	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	47.088.997.000	47.088.997.000	-	-	47.088.997.000
72	694045	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.035.770.000	1.035.770.000	-	-	1.035.770.000
73	694046	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.022.830.000	1.022.830.000	-	-	1.022.830.000
74	694047	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2.041.709.000	2.041.709.000	-	-	2.041.709.000
75	694048	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	142.325.193.000	142.325.193.000	-	-	142.325.193.000
76	694049	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA	15.542.376.000	15.542.376.000	-	-	15.542.376.000
77	694050	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO	1.012.124.000	1.012.124.000	-	-	1.012.124.000
78	694051	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	25.034.798.000	25.034.798.000	-	-	25.034.798.000
79	694052	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SULAWESI SELATAN	47.232.126.000	47.232.126.000	-	-	47.232.126.000
80	694053	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN	43.751.409.000	43.751.409.000	-	-	43.751.409.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
81	694054	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT	971.180.000	971.180.000	-	-	971.180.000
82	694055	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	19.437.821.000	19.437.821.000	-	-	19.437.821.000
83	694056	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BALI	1.717.162.000	1.717.162.000	-	-	1.717.162.000
84	694057	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	10.912.260.000	10.912.260.000	-	-	10.912.260.000
85	694058	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.793.789.000	14.793.789.000	-	-	14.793.789.000
86	694059	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.402.577.000	1.402.577.000	-	-	1.402.577.000
87	694060	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU	4.622.357.000	4.622.357.000	-	-	4.622.357.000
88	694061	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA	93.676.028.000	93.676.028.000	-	-	93.676.028.000
89	694062	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI PAPUA	18.768.524.000	18.768.524.000	-	-	18.768.524.000
90	694063	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA BARAT	385.445.581.000	385.445.581.000	-	-	385.445.581.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	694064	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI PAPUA	558.926.259.000	558.926.259.000	-	-	558.926.259.000
92	694065	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	654.548.452.000	654.548.452.000	-	-	654.548.452.000
93	694066	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH	1.245.087.000	1.245.087.000	-	-	1.245.087.000
94	694067	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II JAKARTA METROPOLITAN	4.206.353.000	4.206.353.000	-	-	4.206.353.000
TOTAL			8.151.766.486.000	8.063.470.909.000	-	88.295.577.000	8.151.766.486.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DITJEN PRASARANA STRATEGIS

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694023	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS	21.694.323.371.000	21.694.323.371.000	-	-	21.694.323.371.000
TOTAL			21.694.323.371.000	21.694.323.371.000	-	-	21.694.323.371.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694368	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	8.983.929.000	8.983.929.000	-	-	8.983.929.000
2	694369	DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI	7.815.052.000	7.815.052.000	-	-	7.815.052.000
3	694370	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA	11.793.995.000	11.793.995.000	-	-	11.793.995.000
4	694371	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	6.223.951.000	6.223.951.000	-	-	6.223.951.000
5	694372	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	18.435.050.000	18.435.050.000	-	-	18.435.050.000
6	694373	DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	8.785.165.000	8.785.165.000	-	-	8.785.165.000
7	694374	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA	11.929.377.000	11.929.377.000	-	-	11.929.377.000
8	694375	DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	8.364.311.000	8.364.311.000	-	-	8.364.311.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
9	694376	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	18.697.434.000	18.697.434.000	-	-	18.697.434.000
10	694377	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH ACEH	2.240.358.000	2.240.358.000	-	-	2.240.358.000
11	694378	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA UTARA	2.151.782.000	2.151.782.000	-	-	2.151.782.000
12	694379	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA BARAT	2.098.745.000	2.098.745.000	-	-	2.098.745.000
13	694380	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU	2.100.373.000	2.100.373.000	-	-	2.100.373.000
14	694381	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KEPULAUAN RIAU	1.893.996.000	1.893.996.000	-	-	1.893.996.000
15	694382	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN	1.877.358.000	1.877.358.000	-	-	1.877.358.000
16	694383	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANGKA BELITUNG	1.829.019.000	1.829.018.000	-	-	1.829.018.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
17	694384	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BENGKULU	1.855.734.000	1.855.734.000	-	-	1.855.734.000
18	694385	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG	2.156.256.000	2.156.256.000	-	-	2.156.256.000
19	694386	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI	1.950.687.000	1.950.687.000	-	-	1.950.687.000
20	694387	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANTEN	2.108.362.000	2.108.362.000	-	-	2.108.362.000
21	694388	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA	2.353.204.000	2.353.204.000	-	-	2.353.204.000
22	694389	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT	2.432.251.000	2.432.251.000	-	-	2.432.251.000
23	694390	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DI YOGYAKARTA	2.103.739.000	2.103.739.000	-	-	2.103.739.000
24	694391	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH	2.550.400.000	2.550.400.000	-	-	2.550.400.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
25	694392	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TIMUR	2.190.417.000	2.190.417.000	-	-	2.190.417.000
26	694393	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN BARAT	2.221.684.000	2.221.684.000	-	-	2.221.684.000
27	694394	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	2.273.988.000	2.273.988.000	-	-	2.273.988.000
28	694395	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	1.820.462.000	1.820.462.000	-	-	1.820.462.000
29	694396	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	2.162.420.000	2.162.420.000	-	-	2.162.420.000
30	694397	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN UTARA	1.951.229.000	1.951.229.000	-	-	1.951.229.000
31	694398	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN	2.218.496.000	2.218.496.000	-	-	2.218.496.000
32	694399	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI BARAT	2.025.121.000	2.025.121.000	-	-	2.025.121.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
33	694400	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGAH	2.189.192.000	2.189.192.000	-	-	2.189.192.000
34	694401	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU	2.412.900.000	2.412.900.000	-	-	2.412.900.000
35	694402	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU UTARA	2.208.361.000	2.208.361.000	-	-	2.208.361.000
36	694403	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT	2.350.975.000	2.350.975.000	-	-	2.350.975.000
37	694404	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA	2.270.390.000	2.270.390.000	-	-	2.270.390.000
38	694405	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BALI	2.047.998.000	2.047.998.000	-	-	2.047.998.000
39	694406	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB	2.288.703.000	2.288.703.000	-	-	2.288.703.000
40	694407	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT	2.274.452.000	2.274.452.000	-	-	2.274.452.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
41	694408	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA	1.901.501.000	1.901.501.000	-	-	1.901.501.000
42	694409	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI UTARA	1.854.932.000	1.854.932.000	-	-	1.854.932.000
43	694410	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH GORONTALO	2.279.897.000	2.279.897.000	-	-	2.279.897.000
44	694411	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDAR ACEH	7.967.295.000	7.967.295.000	-	-	7.967.295.000
45	694412	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN	8.159.089.000	8.159.089.000	-	-	8.159.089.000
46	694413	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR	8.351.020.000	8.351.020.000	-	-	8.351.020.000
47	694414	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA	7.746.895.000	7.746.895.000	-	-	7.746.895.000
48	694415	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG	8.068.970.000	8.068.970.000	-	-	8.068.970.000
TOTAL			213.966.915.000	213.966.914.000	-	-	213.966.914.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694437	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	31.599.260.000	31.599.260.000	-	-	31.599.260.000
TOTAL			31.599.260.000	31.599.260.000	-	-	31.599.260.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694416	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	10.044.646.000	10.044.646.000	-	-	10.044.646.000
2	694417	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL	3.845.007.000	3.845.007.000	-	-	3.845.007.000
3	694418	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I	4.611.804.000	4.611.804.000	-	-	4.611.804.000
4	694419	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II	3.807.246.000	3.807.246.000	-	-	3.807.246.000
5	694420	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III	4.781.485.000	4.781.485.000	-	-	4.781.485.000
TOTAL			27.090.188.000	27.090.188.000	-	-	27.090.188.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694421	PUSAT PENGELOLAAN TALENTA	6.940.727.000	6.940.727.000	-	-	6.940.727.000
2	694422	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN	9.572.345.000	9.572.345.000	-	-	9.572.345.000
3	694423	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS	8.979.463.000	8.979.463.000	-	-	8.979.463.000
4	694424	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI BINA MARGA, PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	10.790.838.000	10.790.838.000	-	-	10.790.838.000
5	694425	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IV BANDUNG	5.964.337.000	5.964.337.000	-	-	5.964.337.000
6	694426	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH V YOGYAKARTA	4.685.525.000	4.685.525.000	-	-	4.685.525.000
7	694427	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VI SURABAYA	5.973.760.000	5.973.760.000	-	-	5.973.760.000
8	694428	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN	5.084.990.000	5.084.990.000	-	-	5.084.990.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
9	694429	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR	4.745.092.000	4.745.092.000	-	-	4.745.092.000
10	694430	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III JAKARTA	5.930.206.000	5.930.206.000	-	-	5.930.206.000
11	694431	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.659.464.000	13.659.464.000	-	-	13.659.464.000
12	694432	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II PALEMBANG	3.755.004.000	3.755.004.000	-	-	3.755.004.000
13	694433	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VII BANJARMASIN	3.887.207.000	3.887.207.000	-	-	3.887.207.000
14	694434	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IX JAYAPURA	3.684.788.000	3.684.788.000	-	-	3.684.788.000
15	694435	BALAI PENILAIAN KOMPETENSI	6.601.334.000	6.601.334.000	-	-	6.601.334.000
16	694436	POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM	38.187.803.000	38.187.803.000	-	-	38.187.803.000
TOTAL			138.442.883.000	138.442.883.000	-	-	138.442.883.000

RINCIAN PAGU PER JENIS BELANJA TA 2025

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

PAGU PER JENIS BELANJA PER UNIT ORGANISASI TA 2025
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU (Rp Ribu)					
		PEGAWAI	BARANG			MODAL	TOTAL
			Operasional	Non Opr.	Total		
1	Sekretariat Jenderal	138.207.401	193.202.354	186.083.115	379.285.469	10.950.248	528.443.118
2	Inspektorat Jenderal	52.818.622	9.694.642	26.006.482	35.701.124	1.368.000	89.887.746
3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1.199.293.776	760.331.101	9.248.996.566	10.009.327.667	27.180.429.158	38.389.050.601
4	Direktorat Jenderal Bina Marga	1.055.309.069	873.531.096	9.032.230.756	9.905.761.852	26.304.968.459	37.266.039.380
5	Direktorat Jenderal Cipta Karya	501.325.349	338.295.393	6.731.890.365	7.070.185.758	3.952.592.886	11.524.103.993
6	Direktorat Jenderal Perumahan	79.813.994	44.306.970	17.776.242.001	17.820.548.971	3.950.343.407	21.850.706.372
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	233.168.646	93.800.978	226.248.869	320.049.847	5.150.001	558.368.494
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	39.968.554	27.085.121	31.107.700	58.192.821	800.000	98.961.375
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	41.046.662	21.100.000	247.129.120	268.229.120	1.000.000	310.275.782
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.555.054	79.716.093	166.968.284	246.684.377	9.075.904	347.315.335
TOTAL		3.432.507.127	2.441.063.748	43.672.903.258	46.113.967.006	61.416.678.063	110.963.152.196

**KEGIATAN KONTRAKTUAL
PER UNIT ORGANISASI TA 2025
Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB**

KEGIATAN KONTRAKTUAL (TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI) TA 2025

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	UNOR	KONTRAKTUAL TENDER / SELEKSI						KONTRAKTUAL NON TENDER / SELEKSI						TOTAL KONTRAKTUAL					
		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK	
		Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu
		Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M
1	SETJEN	3	72,2	-	-	3	72,2	31	123,1	-	-	31	123,1	34	195,3	-	-	34	195,3
2	ITJEN	-	-	-	-	-	-	10	3,8	-	-	10	3,8	10	3,8	-	-	10	3,8
3	DITJEN SDA	596	10.121,3	106	3.984,1	490	6.137,2	424	2.680,3	26	148,5	398	2.531,8	1.020	12.801,6	132	4.132,6	888	8.669,0
4	DITJEN BM	322	7.781,3	96	5.320,5	226	2.460,8	1.079	6.508,4	51	137,9	1.028	6.370,5	1.401	14.289,6	147	5.458,4	1.254	8.831,2
5	DITJEN CK	103	4.528,5	47	3.225,2	56	1.303,3	68	166,8	8	2,1	60	164,7	171	4.695,3	55	3.227,3	116	1.468,0
6	DITJEN PR	75	3.979,1	53	2.063,1	22	1.916,1	2	7,1	-	-	2	7,1	77	3.986,2	53	2.063,1	24	1.923,2
7	DITJEN BK	1	0,0	-	-	1	0,0	54	8,3	7	1,9	47	6,5	55	8,4	7	1,9	48	6,5
8	DITJEN PI	-	-	-	-	-	-	3	4,9	1	2,2	2	2,7	3	4,9	1	2,2	2	2,7
9	BPIW	6	217,5	1	38,6	5	178,9	2	0,8	-	-	2	0,8	8	218,3	1	38,6	7	179,7
10	BPSDM	-	-	-	-	-	-	58	42,3	7	7,2	51	35,0	58	42,3	7	7,2	51	35,0
TOTAL		1.106	26.699,9	303	14.631,5	803	12.068,5	1.731	9.545,8	100	299,8	1.631	9.246,0	2.837	36.245,8	403	14.931,3	2.434	21.314,5

**PROGRAM PADAT KARYA
PER KEGIATAN TA 2025
Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB**

PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA PER KEGIATAN TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

[illegible]

PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA PER KEGIATAN TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 06 Maret 2025; 08:00 WIB

NO	KEGIATAN	PAGU TER-DIPA-KAN					REALISASI						
		Non Upah (Rp. M)	Upah (Rp. M)	Total (Rp. M)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Non Upah (Rp. M)	Upah (Rp. M)	Total (Rp. M)	% KEU	% FISIK	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)
12	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,1	0,2	1,4	55	1.430	-	-	-	-	-	-	-
13	Revitalisasi Drainase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Padat Karya Non Rutin lainnya	1,1	0,2	1,4	55	1.430	-	-	-	-	-	-	-
	Direktorat Jenderal Cipta Karya	927,8	63,0	990,8	4.287	353.590	-	-	-	-	-	-	-
15	Pamsimas/SPAM Perdesaan Padat Karya	300,0	-	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sanimas (SPALD-S dan SPALD-T)	174,4	61,6	236,0	4.213	346.330	-	-	-	-	-	-	-
17	Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	TPS 3R	3,4	1,4	4,8	74	7.260	-	-	-	-	-	-	-
19	PISEW	450,0	-	450,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		3.950,2	320,6	4.270,8	65.434	2.022.637	1,2	0,0	1,3	0,03	0,06	116	144



BerAKHLAK
orientasi pelayanan, kuantitas, kompetensi,
komunikasi, daya adaptasi, kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN BULAN MARET 2025



OUTLINE

01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI, POSTRUR APBN, BLOKIR)

02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN, BALAI DENGAN PROGRES TERENDAH & TERTINGGI)

03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

(KEGIATAN TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI)

04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

(PADAT KARYA, IBU KOTA NEGARA (IKN))

05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)




01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI,
POSTUR APBN, BLOKIR)

KRONOLOGIS PAGU TA 2025

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB




POHON ANGGARAN TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB

TOTAL PAGU
Rp. 111.670,49 M



PAGU BLOKIR TA 2025

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB

NO	UNOR	ALOKASI BLOKIR (Rp)		
		REGULER	EFISIENSI (KODE A)	TOTAL
1	SETJEN	67.731.112.000	30.208.012.000	97.939.124.000
2	ITJEN	-	8.661.762.000	8.661.762.000
3	DITJEN SDA	7.648.912.265.000	11.312.307.015.000	18.961.219.280.000
4	DITJEN BM	258.957.992.000	9.199.771.018.000	9.458.729.010.000
5	DITJEN CK	7.188.140.262.000	344.643.385.000	7.532.783.647.000
6	DITJEN PS	4.858.868.836.000	16.835.454.535.000	21.694.323.371.000
7	DITJEN BK	38.526.609.000	97.497.064.000	136.023.673.000
8	DITJEN PI	7.281.634.000	11.115.600.000	18.397.234.000
9	BPIW	3.593.573.000	13.938.341.000	17.531.914.000
10	BPSDM	7.663.873.000	69.105.789.000	76.769.662.000
	TOTAL	20.079.676.156.000	37.922.702.521.000	58.002.378.677.000



02


PROGRES FISIK & KEUANGAN

**(PROGRES FISIK & KEUANGAN,
BALAI DENGAN PROGRES TERENDAH &
TERTINGGI, SERTA POTENSI OPTIMASI)**

PRESENTASE PERINGKAT REALISASI BELANJA 15 K/L PAGU BESAR

OMSPAN Kementerian Keuangan, 09 April 2025, 08:00 WIB

Kementerian PUPR berada pada
peringkat ke 8 dari 15 K/L dengan
Pagu diatas Rp. 10 Triliun
(realisasi sebesar **Rp. 6,64 T**)



PROGRES FISIK DAN KEUANGAN

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB



NO	UNIT ORGANISASI	Progres TA 2024				Progres TA 2025			
		PAGU (Rp Ribu)	REALISASI			PAGU (Rp Ribu)	REALISASI		
			Keu		Fis		Keu		Fis
			(Rp Ribu)	%	(%)		(Rp Ribu)	%	(%)
1	SETJEN	600.601.864	164.640.202	27,41	34,59	528.443.118	78.579.190	14,87	16,39
2	ITJEN	92.932.883	24.865.463	26,76	26,10	89.887.746	17.897.061	19,91	20,69
3	DITJEN SDA	50.877.327.518	6.870.413.198	13,50	15,16	38.389.050.601	1.964.071.022	5,12	5,85
4	DITJEN BM	76.831.002.832	9.015.574.277	11,73	15,40	37.973.378.976	3.475.882.753	9,15	14,50
5	DITJEN CK	37.113.754.702	4.044.560.403	10,90	15,43	11.524.103.993	935.359.613	8,12	9,49
6	DITJEN PS	-	-	-	-	21.850.706.372	1.767.468	0,01	0,01
7	DITJEN BK	598.560.098	144.147.341	24,08	24,10	558.368.494	86.052.146	15,41	13,43
8	DITJEN PI	172.031.802	30.299.689	17,61	17,61	98.961.375	16.535.477	16,71	17,26
9	BPIW	223.265.585	45.181.261	20,24	20,41	310.275.782	19.521.957	6,29	4,64
10	BPSDM	432.137.933	92.448.776	21,39	21,58	347.315.335	46.536.016	13,40	9,58
TOTAL		166.941.615.217	20.432.130.609	12,24	15,47	111.670.491.792	6.642.202.703	5,95	8,14




03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

**(KEGIATAN TENDER/SELEKSI
DAN NON TENDER/SELEKSI)**


PROGRES KEGIATAN KONTRAKTUAL (TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI) TA 2025

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB



PROGRES PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI TA 2025

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB



NO	UNOR	TOTAL KONTRAKTUAL TENDER/SELEKSI		TERKONTRAK				BELUM TERKONTRAK									
								PERSIAPAN KONTRAK		PROSES LELANG		BELUM LELANG		GAGAL LELANG		TOTAL	
		PKT	PAGU	PKT	PAGU	NILAI KONTRAK	SISA LELANG	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU
			DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)				DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)
1	SETJEN	7	78,8	-	-	-	-	-	-	2	30,9	5	47,9	-	-	7	78,8
2	DITJEN SDA	617	12.337,2	152	5.580,7	5.503,1	77,7	2	31,3	208	2.500,0	251	4.189,5	4	35,6	465	6.756,4
3	DITJEN BM	399	12.917,1	135	9.937,9	9.935,1	2,8	-	-	66	366,5	185	2.581,3	13	31,4	264	2.979,2
4	DITJEN CK	163	5.423,6	95	3.665,9	3.654,5	11,4	-	-	19	978,0	45	569,9	4	209,8	68	1.757,7
5	DITJEN PS	82	6.277,7	55	2.702,6	2.702,6	-	-	-	-	-	27	3.575,1	-	-	27	3.575,1
6	DITJEN BK	1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0	-	-	1	0,0
7	BPIW	7	217,5	3	56,0	54,9	1,1	-	-	4	161,5	-	-	-	-	4	161,5
TOTAL		1.276	37.251,9	440	21.943,3	21.850,2	93,0	2	31,3	299	4.036,9	514	10.963,7	21	276,7	836	15.308,7

PROGRES PELAKSANAAN NON TENDER/SELEKSI TA 2025

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB

E-PURCHASING/ E-CATALOG

JUMLAH KEGIATAN
1.679 Paket (Rp. 11.510,2 M)

TERKONTRAK
491 Paket (Rp. 2.773,3 M)

BELUM TERKONTRAK
1.188 Paket (Rp. 8.736,9 M)

PENGADAAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
293 Paket (Rp. 93,2 M)

TERKONTRAK
64 Paket (Rp. 32,2 M)

BELUM TERKONTRAK
229 Paket (Rp. 61 M)

PENUNJUKAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
66 Paket (Rp. 813,5 M)

TERKONTRAK
9 Paket (Rp. 278,4 M)

BELUM TERKONTRAK
57 Paket (Rp. 535,1 M)

REPEAT ORDER

JUMLAH KEGIATAN
221 Paket (Rp. 538,8 M)

TERKONTRAK
57 Paket (Rp. 175,5 M)

BELUM TERKONTRAK
164 Paket (Rp. 363,3 M)



04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

**(PADAT KARYA DAN
IBU KOTA NEGARA (IKN))**

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB

PAGU DIPA
TA 2025



Rp. 4.387,34
Miliar



68.944
Tenaga Kerja

REALISASI



Rp. 0,02 Triliun
(0,56%)



2.858
Tenaga Kerja



Hari Orang Kerja (HOK):
43.816

SUMBER DAYA AIR

PAGU DIPA
TA 2025

Rp. 2.719,18 Miliar
652 Tenaga Kerja

REALISASI

Rp. 2,14 Miliar
(0,08%)
654 Tenaga Kerja
11.598 HOK

BINA MARGA

Rp. 634,96 Miliar
62.385 Tenaga Kerja

Rp. 22,42 Miliar
(3,53%)
2.204 Tenaga Kerja
32.218 HOK

CIPTA KARYA

Rp. 1.033,20 Miliar
5.907 Tenaga Kerja

Rp. 0 Miliar
(0%)
0 Tenaga Kerja
0 HOK

DUKUNGAN KEGIATAN IBU KOTA NEGARA (IKN)

Status i-eMonitoring:
 09 April 2025, 08:00 WIB

**PAGU
DIPA TA
2025**

**Rp.
9,12
Triliun**

REALISASI

 **KEU:**  **FIS:**
Rp 1,42 **31,74%**
Triliun
(15,61%)

PAGU DIPA TA 2025

**SUMBER
DAYA
AIR**



**Rp. 0,17
Triliun**

**BINA
MARGA**



**Rp. 6,76
Triliun**

**CIPTA
KARYA**



**Rp. 2,19
Triliun**

REALISASI

- KEU: Rp 0,01 T (6,12%)
- FIS: 0,71%

- KEU: Rp 1,11 T (16,37%)
- FIS: 37,32%

- KEU: Rp 0,31 T (13,98%)
- FIS: 18,41%



05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)

KINERJA KUALITAS DATA

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB

3 KRITERIA KINERJA KUALITAS DATA

KELENGKAPAN DATA

AKURASI PAGU

KEKINIAN DATA

JUMLAH
SATKER

640
SATKER

KELENGKAPAN DATA

- **44 Satker belum melengkapi data Pemaketan**
596 Satker lainnya sudah melengkapi data pemaketan (93,13%).
- **56 Satker belum melaporkan *update* Rencana Fisik**
584 Satker sudah melaporkan update rencana fisik (91,25%)

Total kelengkapan data sebesar 99,42%

*Untuk rencana keuangan sudah terintegrasi dengan SAKTI Kemenkeu

AKURASI PAGU

Seluruh Satker telah melaporkan revisi DIPA terakhir

KEKINIAN DATA

Realisasi sudah terintegrasi dengan SAKTI KemenKeu

KELENGKAPAN DATA

SATKER BELUM LENGKAP DATA PEMAKETAN [1-2]

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CISADANE
2. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM
3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII
4. DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG
5. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI I
6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU
7. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
8. DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU
9. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU
10. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I
11. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
12. DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA
13. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
14. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA
15. BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I
16. BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I
17. PENGADAAN TANAH

17
SATKER

BINA MARGA

1. BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR
2. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI ACEH
3. BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA - PAPUA PEGUNUNGAN
4. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
5. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
6. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
7. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA
8. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMBAR
9. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU
10. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BENGKULU
11. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTT
12. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI GORONTALO
13. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULTRA (TIMUR)
14. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU
15. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU
16. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU UTARA
17. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA
18. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA TENGAH
19. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA SELATAN

19
SATKER

KELENGKAPAN DATA SATKER BELUM LENGKAP DATA PEMAKETAN [2-2]

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB

CIPTA KARYA

1. DIREKTORAT
PENGEMBANGAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
2. DIREKTORAT SISTEM
DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR CIPTA
KARYA
3. BALAI PRASARANA
PERMUKIMAN WILAYAH
KALIMANTAN TIMUR
4. PELAKSANAAN
PRASARANA
PERMUKIMAN WILAYAH
II PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

4

SATKER

BINA KONSTRUKSI

1. BALAI PELAKSANA
PEMILIHAN JASA
KONSTRUKSI WILAYAH
LAMPUNG
2. BALAI PELAKSANA
PEMILIHAN JASA
KONSTRUKSI WILAYAH
JAMBI
3. BALAI PELAKSANA
PEMILIHAN JASA
KONSTRUKSI WILAYAH
PAPUA BARAT
4. BALAI JASA
KONSTRUKSI WILAYAH
V BANJARMASIN

4

SATKER

KELENGKAPAN DATA

SATKER BELUM LENGKAP DATA RENCANA FISIK [1-2]

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIMANUK CISANGGARUNG
2. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MESUJI SEKAMPUNG
3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR POMPENGAN JENEBERANG
4. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN
5. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU
6. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
7. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI III
8. BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN
9. DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA
10. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
11. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CILIWUNG-CISADANE
12. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
13. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA
14. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
15. BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I
16. BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I

16**SATKER**

CIPTA KARYA

1. BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

1**SATKER**

BINA KONSTRUKSI

1. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU
2. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT
3. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN
4. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA

4**SATKER**

KELENGKAPAN DATA

SATKER BELUM LENGKAP DATA RENCANA FISIK [2-2]

Status i-eMonitoring: 09 April 2025, 08:00 WIB

BINA MARGA

1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
2. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA
3. DINAS PU BINA MARGA PROV. SUMSEL
4. DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI SELATAN
5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI
6. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
7. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB
8. BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA BARAT - PAPUA BARAT DAYA
9. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA
10. BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN
11. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
12. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT
13. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI RIAU
14. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
15. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
16. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
17. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
18. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
19. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
20. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA
21. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA
22. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA
23. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU
24. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BENGKULU
25. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB
26. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTT
27. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULUT (SANGIHE TALAUD)
28. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULSEL
29. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULTRA (TIMUR)
30. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI MALUKU
31. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU UTARA
32. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA
33. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA SELATAN
34. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SUMATERA UTARA
35. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SULTENG

35
SATKER



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



LAMPIRAN

PAGU PER SUMBER DANA PER UNOR TA 2025
Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

REKAPITULASI PAGU DIPA PER SUMBER DANA TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	UNIT ORGANISASI	SATKER	PAGU (Rp Ribu)								
			RM	RMP	PNBP	BLU	PDN	PLN	HLN	SBSN	TOTAL
1	Sekretariat Jenderal	10	528.443.118	-	-	-	-	-	-	-	528.443.118
2	Inspektorat Jenderal	1	89.887.746	-	-	-	-	-	-	-	89.887.746
3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	238	32.268.369.430	106.898.310	-	-	-	3.929.309.740	-	2.084.473.121	38.389.050.601
4	Direktorat Jenderal Bina Marga	226	29.484.137.890	344.491.280	-	-	-	3.328.307.513	-	4.816.442.293	37.973.378.976
5	Direktorat Jenderal Cipta Karya	94	9.334.878.750	-	-	-	-	2.056.145.743	25.672.500	107.407.000	11.524.103.993
6	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	1	21.850.706.372	-	-	-	-	-	-	-	21.850.706.372
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	48	558.368.494	-	-	-	-	-	-	-	558.368.494
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	98.961.375	-	-	-	-	-	-	-	98.961.375
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	5	92.795.782	-	-	-	-	217.480.000	-	-	310.275.782
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	340.622.935	-	6.692.400	-	-	-	-	-	347.315.335
	TOTAL	640	94.647.171.892	451.389.590	6.692.400	-	-	9.531.242.996	25.672.500	7.008.322.414	111.670.491.792

RINCIAN PAGU BLOKIR PER SATUAN KERJA TA 2025
Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

SEKRETARIAT JENDERAL

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693736	PUSAT ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN	12.605.582.000	12.605.582.000	-	-	12.605.582.000
2	693737	BIRO PENGELOLAAN BMN	2.771.405.000	2.771.405.000	-	-	2.771.405.000
3	693738	PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH	7.027.053.000	7.027.053.000	-	-	7.027.053.000
4	693739	BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	4.353.000.000	4.353.000.000	-	-	4.353.000.000
5	693740	BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	3.776.483.000	3.776.483.000	-	-	3.776.483.000
6	693741	BIRO KEUANGAN	1.351.681.000	1.351.681.000	-	-	1.351.681.000
7	693742	BIRO UMUM	58.798.728.000	58.798.728.000	-	-	58.798.728.000
8	693743	BIRO HUKUM	3.595.101.000	3.595.101.000	-	-	3.595.101.000
9	693744	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1.438.511.000	1.438.511.000	-	-	1.438.511.000
10	693745	BIRO KOMUNIKASI PUBLIK	2.221.580.000	2.221.580.000	-	-	2.221.580.000
TOTAL			97.939.124.000	97.939.124.000	-	-	97.939.124.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

INSPEKTORAT JENDERAL

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693746	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	8.661.762.000	8.661.762.000	-	-	8.661.762.000
TOTAL			8.661.762.000	8.661.762.000	-	-	8.661.762.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694068	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CISADANE	32.048.260.000	32.048.260.000	-	-	32.048.260.000
2	694069	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	183.673.023.000	183.673.023.000	-	-	183.673.023.000
3	694070	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIMANUK CISANGGARUNG	21.843.542.000	21.843.542.000	-	-	21.843.542.000
4	694071	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY	8.287.340.000	8.287.340.000	-	-	8.287.340.000
5	694072	DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT	1.215.054.000	1.215.054.000	-	-	1.215.054.000
6	694073	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI JUANA	55.443.021.000	55.443.021.000	-	-	55.443.021.000
7	694074	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	61.212.123.000	61.212.123.000	-	-	61.212.123.000
8	694075	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BENGAWAN SOLO	483.590.521.000	483.590.521.000	-	-	483.590.521.000
9	694076	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH	400.000.000	400.000.000	-	-	400.000.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
10	694077	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU OPAK	5.427.047.000	5.427.047.000	-	-	5.427.047.000
11	694078	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	265.289.000	265.289.000	-	-	265.289.000
12	694079	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BRANTAS	39.845.252.000	39.845.252.000	-	-	39.845.252.000
13	694080	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR	4.423.087.000	4.423.087.000	-	-	4.423.087.000
14	694081	DINAS PENGAIRAN PROVINSI ACEH	719.561.000	719.561.000	-	-	719.561.000
15	694082	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA	325.072.000	325.072.000	-	-	325.072.000
16	694083	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT	360.440.000	360.440.000	-	-	360.440.000
17	694085	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VI	11.376.484.000	11.376.484.000	-	-	11.376.484.000
18	694086	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI	365.308.000	365.308.000	-	-	365.308.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
19	694087	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII	20.554.270.000	20.554.270.000	-	-	20.554.270.000
20	694088	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN	506.820.000	506.820.000	-	-	506.820.000
21	694089	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MESUJI SEKAMPUNG	16.136.495.000	16.136.495.000	-	-	16.136.495.000
22	694090	DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG	375.000.000	375.000.000	-	-	375.000.000
23	694091	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	483.832.000	483.832.000	-	-	483.832.000
24	694092	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.054.468.000	1.054.468.000	-	-	1.054.468.000
25	694093	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.352.842.000	1.352.842.000	-	-	1.352.842.000
26	694094	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN IV	12.611.937.000	12.611.937.000	-	-	12.611.937.000
27	694095	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI I	13.279.739.000	13.279.739.000	-	-	13.279.739.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
28	694096	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI I	135.631.616.000	135.631.616.000	-	-	135.631.616.000
29	694097	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	679.768.000	679.768.000	-	-	679.768.000
30	694098	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.345.150.000	1.345.150.000	-	-	1.345.150.000
31	694099	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR POMPENGAN JENEBERANG	50.570.665.000	50.570.665.000	-	-	50.570.665.000
32	694100	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.397.158.000	1.397.158.000	-	-	1.397.158.000
33	694101	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2.038.134.000	2.038.134.000	-	-	2.038.134.000
34	694102	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU	334.288.000	334.288.000	-	-	334.288.000
35	694103	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI	258.568.000	258.568.000	-	-	258.568.000
36	694104	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA I	40.010.347.000	40.010.347.000	-	-	40.010.347.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
37	694105	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS NUSA TENGGARA I	21.240.811.000	21.240.811.000	-	-	21.240.811.000
38	694106	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	331.403.000	331.403.000	-	-	331.403.000
39	694107	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	222.690.000	222.690.000	-	-	222.690.000
40	694108	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA	6.522.284.000	6.522.284.000	-	-	6.522.284.000
41	694109	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA MERAUKE	26.240.797.000	26.240.797.000	-	-	26.240.797.000
42	694110	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU	524.822.000	524.822.000	-	-	524.822.000
43	694111	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN	14.597.052.000	14.597.052.000	-	-	14.597.052.000
44	694112	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN	25.250.230.000	25.250.230.000	-	-	25.250.230.000
45	694114	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	540.650.000	540.650.000	-	-	540.650.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
46	694115	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	304.163.000	304.163.000	-	-	304.163.000
47	694116	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI BARAT	698.778.000	698.778.000	-	-	698.778.000
48	694117	PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO	16.030.892.000	16.030.892.000	-	-	16.030.892.000
49	694118	DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU	7.289.100.000	7.289.100.000	-	-	7.289.100.000
50	694119	DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU	1.511.907.326.000	1.511.907.326.000	-	-	1.511.907.326.000
51	694120	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SUMATERA I	177.734.939.000	177.734.939.000	-	-	177.734.939.000
52	694121	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA I	11.433.142.000	11.433.142.000	-	-	11.433.142.000
53	694122	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA III	19.758.314.000	19.758.314.000	-	-	19.758.314.000
54	694123	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VII	7.369.637.000	7.369.637.000	-	-	7.369.637.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
55	694124	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III	13.251.239.000	13.251.239.000	-	-	13.251.239.000
56	694125	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS POMPENGAN JENEBERANG	200.025.583.000	200.025.583.000	-	-	200.025.583.000
57	694126	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BALI-PENIDA	33.122.139.000	33.122.139.000	-	-	33.122.139.000
58	694127	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA II	30.072.441.000	30.072.441.000	-	-	30.072.441.000
59	694128	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	28.610.242.000	28.610.242.000	-	-	28.610.242.000
60	694129	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU	31.441.051.000	31.441.051.000	-	-	31.441.051.000
61	694130	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA BARAT	31.210.029.000	31.210.029.000	-	-	31.210.029.000
62	694131	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA II	13.029.607.000	13.029.607.000	-	-	13.029.607.000
63	694132	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA V	29.114.340.000	29.114.340.000	-	-	29.114.340.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
64	694133	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I	113.773.000	113.773.000	-	-	113.773.000
65	694134	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI II	29.947.080.000	29.947.080.000	-	-	29.947.080.000
66	694135	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI III	10.558.328.000	10.558.328.000	-	-	10.558.328.000
67	694136	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI IV	11.040.394.000	11.040.394.000	-	-	11.040.394.000
68	694137	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU UTARA	24.036.181.000	24.036.181.000	-	-	24.036.181.000
69	694138	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CILIWUNG CISADANE	1.391.347.000	1.391.347.000	-	-	1.391.347.000
70	694139	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SUMATERA II	101.394.755.000	101.394.755.000	-	-	101.394.755.000
71	694140	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CITANDUY	51.611.055.000	51.611.055.000	-	-	51.611.055.000
72	694141	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BRANTAS	383.766.999.000	383.766.999.000	-	-	383.766.999.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
73	694142	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN III	15.539.120.000	15.539.120.000	-	-	15.539.120.000
74	694143	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI IV	83.310.461.000	83.310.461.000	-	-	83.310.461.000
75	694144	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS BALI - PENIDA	35.850.805.000	35.850.805.000	-	-	35.850.805.000
76	694145	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS NUSA TENGGARA II	254.206.806.000	254.206.806.000	-	-	254.206.806.000
77	694146	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA MERAUKE PROVINSI PAPUA	20.324.949.000	20.324.949.000	-	-	20.324.949.000
78	694147	SNVT PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA	258.751.000	258.751.000	-	-	258.751.000
79	694148	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA SUMATERA IV	25.213.201.000	25.213.201.000	-	-	25.213.201.000
80	694149	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SUMATERA VIII	423.635.199.000	423.635.199.000	-	-	423.635.199.000
81	694150	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS MESUJI SEKAMPUNG	29.424.291.000	29.424.291.000	-	-	29.424.291.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
82	694151	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SERAYU OPAK	316.763.575.000	316.763.575.000	-	-	316.763.575.000
83	694152	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA	354.700.000	354.700.000	-	-	354.700.000
84	694153	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA	20.693.448.000	20.693.448.000	-	-	20.693.448.000
85	694154	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	5.486.007.000	5.486.007.000	-	-	5.486.007.000
86	694155	DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR	13.657.250.000	13.657.250.000	-	-	13.657.250.000
87	694156	BALAI TEKNIK PANTAI	6.465.255.000	6.465.255.000	-	-	6.465.255.000
88	694157	BALAI TEKNIK SUNGAI	4.738.656.000	4.738.656.000	-	-	4.738.656.000
89	694158	BALAI TEKNIK RAWA	4.704.318.000	4.704.318.000	-	-	4.704.318.000
90	694159	BALAI TEKNIK IRIGASI	4.569.631.000	4.569.631.000	-	-	4.569.631.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	694160	BALAI TEKNIK SABO	11.605.830.000	11.605.830.000	-	-	11.605.830.000
92	694161	BALAI HIDROLIKA DAN GEOTEKNIK KEAIRAN	9.789.699.000	9.789.699.000	-	-	9.789.699.000
93	694162	BALAI AIR TANAH	4.322.236.000	4.322.236.000	-	-	4.322.236.000
94	694163	BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN	10.888.690.000	10.888.690.000	-	-	10.888.690.000
95	694164	BALAI WILAYAH SUNGAI BANGKA BELITUNG	13.616.413.000	13.616.413.000	-	-	13.616.413.000
96	694165	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II	33.956.287.000	33.956.287.000	-	-	33.956.287.000
97	694166	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V	22.397.720.000	22.397.720.000	-	-	22.397.720.000
98	694167	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BANGKA BELITUNG	8.946.558.000	8.946.558.000	-	-	8.946.558.000
99	694168	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN II	114.031.000	114.031.000	-	-	114.031.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
100	694169	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN V	5.687.453.000	5.687.453.000	-	-	5.687.453.000
101	694170	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI IV	15.624.155.000	15.624.155.000	-	-	15.624.155.000
102	694171	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA	30.623.823.000	30.623.823.000	-	-	30.623.823.000
103	694172	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BANGKA BELITUNG	30.487.898.000	30.487.898.000	-	-	30.487.898.000
104	694173	DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA	3.286.235.776.000	3.286.235.776.000	-	-	3.286.235.776.000
105	694174	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7.524.466.000	7.524.466.000	-	-	7.524.466.000
106	694175	DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	3.111.497.341.000	3.111.497.341.000	-	-	3.111.497.341.000
107	694176	DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI	7.774.462.000	7.774.462.000	-	-	7.774.462.000
108	694177	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI II	57.842.784.000	57.842.784.000	-	-	57.842.784.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
109	694178	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA MERAUKE	4.625.404.000	4.625.404.000	-	-	4.625.404.000
110	694179	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	18.828.521.000	18.828.521.000	-	-	18.828.521.000
111	694180	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	25.461.131.000	25.461.131.000	-	-	25.461.131.000
112	694181	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA	528.843.000	528.843.000	-	-	528.843.000
113	694182	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	418.600.000	418.600.000	-	-	418.600.000
114	694183	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA	45.283.750.000	45.283.750.000	-	-	45.283.750.000
115	694184	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU	78.495.180.000	78.495.180.000	-	-	78.495.180.000
116	694185	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CILIWUNG - CISADANE	37.944.450.000	37.944.450.000	-	-	37.944.450.000
117	694186	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU	23.163.960.000	23.163.960.000	-	-	23.163.960.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
118	694187	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	62.739.483.000	62.739.483.000	-	-	62.739.483.000
119	694188	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	8.354.658.000	8.354.658.000	-	-	8.354.658.000
120	694189	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU	30.603.488.000	30.603.488.000	-	-	30.603.488.000
121	694190	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.103.591.000	53.103.591.000	-	-	53.103.591.000
122	694191	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI	68.906.322.000	68.906.322.000	-	-	68.906.322.000
123	694192	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI	16.870.332.000	16.870.332.000	-	-	16.870.332.000
124	694193	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS BATANGHARI PROVINSI SUMATERA BARAT	2.127.030.000	2.127.030.000	-	-	2.127.030.000
125	694194	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU	37.157.345.000	37.157.345.000	-	-	37.157.345.000
126	694195	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU	25.613.636.000	25.613.636.000	-	-	25.613.636.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
127	694196	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN	35.321.318.000	35.321.318.000	-	-	35.321.318.000
128	694197	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN	26.674.328.000	26.674.328.000	-	-	26.674.328.000
129	694198	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BANGKA BELITUNG	12.842.112.000	12.842.112.000	-	-	12.842.112.000
130	694199	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MESUJI-SEKAMPUNG	30.355.345.000	30.355.345.000	-	-	30.355.345.000
131	694200	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MESUJI-SEKAMPUNG	19.262.966.000	19.262.966.000	-	-	19.262.966.000
132	694201	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	50.610.486.000	50.610.486.000	-	-	50.610.486.000
133	694202	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CILIWUNG-CISADANE	411.088.619.000	411.088.619.000	-	-	411.088.619.000
134	694203	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITARUM	35.225.120.000	35.225.120.000	-	-	35.225.120.000
135	694204	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM	430.635.000	430.635.000	-	-	430.635.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
136	694205	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITANDUY	10.275.250.000	10.275.250.000	-	-	10.275.250.000
137	694206	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITANDUY	25.159.458.000	25.159.458.000	-	-	25.159.458.000
138	694207	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIMANUK-CISANGGARUNG	323.182.000	323.182.000	-	-	323.182.000
139	694208	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I CIMANUK-CISANGGARUNG	491.675.000	491.675.000	-	-	491.675.000
140	694209	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II CIMANUK-CISANGGARUNG	655.896.000	655.896.000	-	-	655.896.000
141	694210	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	57.436.800.000	57.436.800.000	-	-	57.436.800.000
142	694211	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	51.167.318.000	51.167.318.000	-	-	51.167.318.000
143	694212	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS NUSA TENGGARA I MATARAM	17.946.023.000	17.946.023.000	-	-	17.946.023.000
144	694213	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA	57.281.015.000	57.281.015.000	-	-	57.281.015.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
145	694214	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BWS SULAWESI III PALU	5.359.397.000	5.359.397.000	-	-	5.359.397.000
146	694215	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SERAYU-OPAK	35.284.030.000	35.284.030.000	-	-	35.284.030.000
147	694216	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SERAYU-OPAK	19.663.628.000	19.663.628.000	-	-	19.663.628.000
148	694217	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO	600.361.000	600.361.000	-	-	600.361.000
149	694218	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BENGAWAN SOLO	491.503.000	491.503.000	-	-	491.503.000
150	694219	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BRANTAS	22.399.327.000	22.399.327.000	-	-	22.399.327.000
151	694220	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BRANTAS	622.687.000	622.687.000	-	-	622.687.000
152	694221	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	45.359.972.000	45.359.972.000	-	-	45.359.972.000
153	694222	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	32.890.299.000	32.890.299.000	-	-	32.890.299.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
154	694223	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	42.178.060.000	42.178.060.000	-	-	42.178.060.000
155	694224	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	11.214.257.000	11.214.257.000	-	-	11.214.257.000
156	694225	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	349.850.000	349.850.000	-	-	349.850.000
157	694226	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3.768.328.000	3.768.328.000	-	-	3.768.328.000
158	694227	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	25.547.064.000	25.547.064.000	-	-	25.547.064.000
159	694228	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	55.652.032.000	55.652.032.000	-	-	55.652.032.000
160	694229	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BALI-PENIDA	413.107.000	413.107.000	-	-	413.107.000
161	694230	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BALI-PENIDA	12.486.979.000	12.486.979.000	-	-	12.486.979.000
162	694231	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	40.341.024.000	40.341.024.000	-	-	40.341.024.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
163	694232	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR NUSA TENGGARA I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	604.074.000	604.074.000	-	-	604.074.000
164	694233	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	309.238.000	309.238.000	-	-	309.238.000
165	694234	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	582.956.000	582.956.000	-	-	582.956.000
166	694235	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA	66.295.963.000	66.295.963.000	-	-	66.295.963.000
167	694236	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA	30.286.039.000	30.286.039.000	-	-	30.286.039.000
168	694237	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI II PROVINSI GORONTALO	350.620.000	350.620.000	-	-	350.620.000
169	694238	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI II PROVINSI GORONTALO	44.729.313.000	44.729.313.000	-	-	44.729.313.000
170	694239	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH	660.662.000	660.662.000	-	-	660.662.000
171	694240	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH	426.095.000	426.095.000	-	-	426.095.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
172	694241	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	20.346.992.000	20.346.992.000	-	-	20.346.992.000
173	694242	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	541.235.000	541.235.000	-	-	541.235.000
174	694243	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA	57.343.477.000	57.343.477.000	-	-	57.343.477.000
175	694244	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA	23.729.671.000	23.729.671.000	-	-	23.729.671.000
176	694245	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT	21.588.601.000	21.588.601.000	-	-	21.588.601.000
177	694246	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT	10.323.647.000	10.323.647.000	-	-	10.323.647.000
178	694247	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROVINSI MALUKU	535.826.000	535.826.000	-	-	535.826.000
179	694248	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU	99.477.513.000	99.477.513.000	-	-	99.477.513.000
180	694249	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA PROVINSI PAPUA	35.196.370.000	35.196.370.000	-	-	35.196.370.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
181	694250	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA	3.236.370.000	3.236.370.000	-	-	3.236.370.000
182	694251	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA MERAUKE PROVINSI PAPUA	6.310.692.000	6.310.692.000	-	-	6.310.692.000
183	694252	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	85.445.039.000	85.445.039.000	-	-	85.445.039.000
184	694253	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	21.466.460.000	21.466.460.000	-	-	21.466.460.000
185	694254	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS PEMALI JUANA	332.327.013.000	332.327.013.000	-	-	332.327.013.000
186	694255	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA	38.220.563.000	38.220.563.000	-	-	38.220.563.000
187	694256	SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL	5.963.618.000	5.963.618.000	-	-	5.963.618.000
188	694257	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	67.202.144.000	67.202.144.000	-	-	67.202.144.000
189	694258	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM	16.840.341.000	16.840.341.000	-	-	16.840.341.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
190	694259	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS CITARUM	174.682.178.000	174.682.178.000	-	-	174.682.178.000
191	694260	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS PEMALI JUANA	20.332.830.000	20.332.830.000	-	-	20.332.830.000
192	694261	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BENGAWAN SOLO	26.823.209.000	26.823.209.000	-	-	26.823.209.000
193	694262	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BRANTAS	77.665.629.000	77.665.629.000	-	-	77.665.629.000
194	694263	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI V	98.112.114.000	98.112.114.000	-	-	98.112.114.000
195	694264	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS POMPENGAN JENEBERANG	19.094.183.000	19.094.183.000	-	-	19.094.183.000
196	694265	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	351.055.000	351.055.000	-	-	351.055.000
197	694266	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN II BBWS NUSA TENGGARA II	154.348.542.000	154.348.542.000	-	-	154.348.542.000
198	694267	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS MALUKU	129.624.258.000	129.624.258.000	-	-	129.624.258.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
199	694268	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS BATANGHARI PROVINSI SUMATERA BARAT	300.676.000	300.676.000	-	-	300.676.000
200	694269	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA I	20.671.074.000	20.671.074.000	-	-	20.671.074.000
201	694270	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II	17.295.706.000	17.295.706.000	-	-	17.295.706.000
202	694271	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA III	26.126.156.000	26.126.156.000	-	-	26.126.156.000
203	694272	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA IV	14.259.752.000	14.259.752.000	-	-	14.259.752.000
204	694273	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V	19.040.674.000	19.040.674.000	-	-	19.040.674.000
205	694274	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI	20.947.455.000	20.947.455.000	-	-	20.947.455.000
206	694275	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII	21.916.851.000	21.916.851.000	-	-	21.916.851.000
207	694276	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII	32.374.384.000	32.374.384.000	-	-	32.374.384.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
208	694277	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI - SEKAMPUNG	15.591.645.000	15.591.645.000	-	-	15.591.645.000
209	694278	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	21.643.796.000	21.643.796.000	-	-	21.643.796.000
210	694279	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE	13.056.264.000	13.056.264.000	-	-	13.056.264.000
211	694280	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	26.540.132.000	26.540.132.000	-	-	26.540.132.000
212	694281	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITANDUY	13.111.366.000	13.111.366.000	-	-	13.111.366.000
213	694282	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG	19.852.772.000	19.852.772.000	-	-	19.852.772.000
214	694283	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA	20.150.513.000	20.150.513.000	-	-	20.150.513.000
215	694284	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK	29.060.515.000	29.060.515.000	-	-	29.060.515.000
216	694285	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO	13.586.027.000	13.586.027.000	-	-	13.586.027.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
217	694286	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS	36.091.867.000	36.091.867.000	-	-	36.091.867.000
218	694287	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I	19.227.067.000	19.227.067.000	-	-	19.227.067.000
219	694288	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN IV	11.780.307.000	11.780.307.000	-	-	11.780.307.000
220	694289	BALAI WILAYAH SUNGAI BALI-PENIDA	10.862.313.000	10.862.313.000	-	-	10.862.313.000
221	694290	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I	13.528.880.000	13.528.880.000	-	-	13.528.880.000
222	694291	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II	17.333.223.000	17.333.223.000	-	-	17.333.223.000
223	694292	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I	14.926.131.000	14.926.131.000	-	-	14.926.131.000
224	694293	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI II	12.660.087.000	12.660.087.000	-	-	12.660.087.000
225	694294	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III	25.410.471.000	25.410.471.000	-	-	25.410.471.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
226	694295	BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU	12.142.233.000	12.142.233.000	-	-	12.142.233.000
227	694296	BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU UTARA	18.053.771.000	18.053.771.000	-	-	18.053.771.000
228	694297	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA	22.629.717.000	22.629.717.000	-	-	22.629.717.000
229	694298	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA BARAT	29.471.721.000	29.471.721.000	-	-	29.471.721.000
230	694299	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-JENEBERANG	28.072.587.000	28.072.587.000	-	-	28.072.587.000
231	694300	BALAI TEKNIK BENDUNGAN	7.948.947.000	7.948.947.000	-	-	7.948.947.000
232	694301	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN IV	42.507.215.000	42.507.215.000	-	-	42.507.215.000
233	694302	SNVT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO	91.787.043.000	91.787.043.000	-	-	91.787.043.000
234	694303	PENGADAAN TANAH	2.698.387.215.000	2.698.387.215.000	-	-	2.698.387.215.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
235	694304	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI V	6.352.343.000	6.352.343.000	-	-	6.352.343.000
236	694305	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIMANUK CISANGGARUNG	38.732.581.000	38.732.581.000	-	-	38.732.581.000
237	694306	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN III	13.765.411.000	13.765.411.000	-	-	13.765.411.000
TOTAL			18.961.273.772.000	18.961.273.772.000	-	-	18.961.273.772.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693747	PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II	45.073.763.000	45.073.763.000	-	-	45.073.763.000
2	693748	DINAS BINA MARGA PROV. JAWA BARAT	9.942.607.000	9.942.607.000	-	-	9.942.607.000
3	693749	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - D.I. YOGYAKARTA	20.335.092.000	20.335.092.000	-	-	20.335.092.000
4	693750	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH	3.235.838.000	3.235.838.000	-	-	3.235.838.000
5	693751	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	8.335.814.000	8.335.814.000	-	-	8.335.814.000
6	693752	DINAS BINA MARGA PROV. JAWA TIMUR	12.352.569.000	12.352.569.000	-	-	12.352.569.000
7	693753	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL ACEH	12.907.200.000	12.907.200.000	-	-	12.907.200.000
8	693754	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	11.006.671.000	11.006.671.000	-	-	11.006.671.000
9	693755	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA	14.542.473.000	14.542.473.000	-	-	14.542.473.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
10	693756	DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT	3.885.354.000	3.885.354.000	-	-	3.885.354.000
11	693757	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU	7.639.630.000	7.639.630.000	-	-	7.639.630.000
12	693758	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAMBI	10.022.360.000	10.022.360.000	-	-	10.022.360.000
13	693759	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. JAMBI	1.028.765.000	1.028.765.000	-	-	1.028.765.000
14	693760	DINAS PU BINA MARGA PROV. SUMSEL	4.114.123.000	4.114.123.000	-	-	4.114.123.000
15	693761	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG	12.641.745.000	12.641.745.000	-	-	12.641.745.000
16	693762	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3.834.751.000	3.834.751.000	-	-	3.834.751.000
17	693763	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	555.956.000	555.956.000	-	-	555.956.000
18	693764	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. KALSEL	3.717.422.000	3.717.422.000	-	-	3.717.422.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
19	693765	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR	18.411.105.000	18.411.105.000	-	-	18.411.105.000
20	693766	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	32.447.795.000	32.447.795.000	-	-	32.447.795.000
21	693767	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT	546.371.000	546.371.000	-	-	546.371.000
22	693768	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI TENGAH	9.197.019.000	9.197.019.000	-	-	9.197.019.000
23	693769	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI SELATAN	20.330.432.000	20.330.432.000	-	-	20.330.432.000
24	693770	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI TENGGARA	2.107.834.000	2.107.834.000	-	-	2.107.834.000
25	693771	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU	1.735.399.000	1.735.399.000	-	-	1.735.399.000
26	693772	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	937.486.000	937.486.000	-	-	937.486.000
27	693773	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT	4.132.424.000	4.132.424.000	-	-	4.132.424.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
28	693774	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB	2.779.539.000	2.779.539.000	-	-	2.779.539.000
29	693775	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA TIMUR	10.040.187.000	10.040.187.000	-	-	10.040.187.000
30	693776	DINAS PEKERJAAN UMUM PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	2.376.340.000	2.376.340.000	-	-	2.376.340.000
31	693777	DINAS PU PROV. PAPUA	467.989.000	467.989.000	-	-	467.989.000
32	693778	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU	415.316.000	415.316.000	-	-	415.316.000
33	693779	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA	3.430.096.000	3.430.096.000	-	-	3.430.096.000
34	693780	DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN	5.986.399.000	5.986.399.000	-	-	5.986.399.000
35	693781	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.719.332.000	1.719.332.000	-	-	1.719.332.000
36	693782	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO	586.668.000	586.668.000	-	-	586.668.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
37	693783	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	7.286.305.000	7.286.305.000	-	-	7.286.305.000
38	693784	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA BARAT - PAPUA BARAT DAYA	8.297.975.000	8.297.975.000	-	-	8.297.975.000
39	693785	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT	375.815.000	375.815.000	-	-	375.815.000
40	693786	MANAJEMEN KEBINAMARGAAN	18.167.970.000	18.167.970.000	-	-	18.167.970.000
41	693787	DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN	11.888.397.000	11.888.397.000	-	-	11.888.397.000
42	693788	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I	14.270.918.000	14.905.408.000	-	-	14.905.408.000
43	693789	DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN	88.868.882.000	88.868.882.000	-	-	88.868.882.000
44	693790	DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN	29.904.964.000	29.904.964.000	-	-	29.904.964.000
45	693791	PARALEL PERBATASAN NANGA BADAU - ENTIKONG - ARUK - TEMAJOK	221.607.876.000	221.607.876.000	-	-	221.607.876.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
46	693792	PELAKSANAAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR	33.299.756.000	33.299.756.000	-	-	33.299.756.000
47	693793	PENANGANAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT	204.937.861.000	204.937.861.000	-	-	204.937.861.000
48	693794	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT	57.741.385.000	57.741.385.000	-	-	57.741.385.000
49	693795	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2.979.456.000	2.979.456.000	-	-	2.979.456.000
50	693796	PELAKSANAAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN UTARA	117.898.982.000	117.898.982.000	-	-	117.898.982.000
51	693797	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	12.118.343.000	12.118.343.000	-	-	12.118.343.000
52	693798	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA	103.058.432.000	103.058.432.000	-	-	103.058.432.000
53	693799	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II	10.786.795.000	10.786.795.000	-	-	10.786.795.000
54	693800	DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	44.908.221.000	44.908.221.000	-	-	44.908.221.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
55	693801	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	12.038.070.000	12.038.070.000	-	-	12.038.070.000
56	693802	BALAI BAHAN JALAN	7.500.529.000	7.500.529.000	-	-	7.500.529.000
57	693803	BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN	10.670.756.000	10.670.756.000	-	-	10.670.756.000
58	693804	BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR	14.145.962.000	14.145.962.000	-	-	14.145.962.000
59	693805	BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN	7.414.277.000	7.414.277.000	-	-	7.414.277.000
60	693806	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU	14.642.532.000	14.642.532.000	-	-	14.642.532.000
61	693807	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU	10.067.155.000	10.067.155.000	-	-	10.067.155.000
62	693808	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU	5.188.838.000	5.188.838.000	-	-	5.188.838.000
63	693809	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANGKA BELITUNG	6.227.046.000	6.227.046.000	-	-	6.227.046.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
64	693810	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANTEN	18.188.182.000	18.188.182.000	-	-	18.188.182.000
65	693811	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DKI JAKARTA - JAWA BARAT	32.569.895.000	32.569.895.000	-	-	32.569.895.000
66	693812	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TENGAH	8.003.720.000	8.003.720.000	-	-	8.003.720.000
67	693813	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN UTARA	9.019.745.000	9.019.745.000	-	-	9.019.745.000
68	693814	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL GORONTALO	3.854.572.000	3.854.572.000	-	-	3.854.572.000
69	693815	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI BARAT	6.412.432.000	6.412.432.000	-	-	6.412.432.000
70	693816	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MALUKU UTARA	8.775.880.000	8.775.880.000	-	-	8.775.880.000
71	693817	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA TENGAH	10.662.233.000	10.662.233.000	-	-	10.662.233.000
72	693818	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI ACEH	83.930.275.000	83.930.275.000	-	-	83.930.275.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
73	693819	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA TENGAH	20.232.366.000	20.232.366.000	-	-	20.232.366.000
74	693820	PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I	7.965.602.000	7.965.602.000	-	-	7.965.602.000
75	693821	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA	11.841.729.000	11.841.729.000	-	-	11.841.729.000
76	693822	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	12.211.291.000	12.211.291.000	-	-	12.211.291.000
77	693823	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA SELATAN	30.269.085.000	30.269.085.000	-	-	30.269.085.000
78	693824	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR - BALI	29.509.187.000	29.509.187.000	-	-	29.509.187.000
79	693825	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN	8.262.201.000	8.262.201.000	-	-	8.262.201.000
80	693826	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI SELATAN	9.679.868.000	9.679.868.000	-	-	9.679.868.000
81	693827	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MALUKU	8.376.128.000	8.376.128.000	-	-	8.376.128.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
82	693828	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA - PAPUA PEGUNUNGAN	9.768.196.000	9.768.196.000	-	-	9.768.196.000
83	693829	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI UTARA	6.530.892.000	6.530.892.000	-	-	6.530.892.000
84	693830	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JABAR	16.333.177.000	16.333.177.000	-	-	16.333.177.000
85	693831	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	17.603.566.000	17.603.566.000	-	-	17.603.566.000
86	693832	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA	25.901.382.000	25.901.382.000	-	-	25.901.382.000
87	693833	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	9.342.950.000	9.342.950.000	-	-	9.342.950.000
88	693834	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	11.584.467.000	11.584.467.000	-	-	11.584.467.000
89	693835	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	16.403.516.000	16.403.516.000	-	-	16.403.516.000
90	693836	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH	42.201.619.000	42.201.619.000	-	-	42.201.619.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	693837	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT	8.395.329.000	8.395.329.000	-	-	8.395.329.000
92	693838	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI ACEH	15.443.380.000	15.443.380.000	-	-	15.443.380.000
93	693839	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT	17.078.090.000	17.078.090.000	-	-	17.078.090.000
94	693840	PRESERVASI JALAN BEBAS HAMBATAN JEMBATAN SURAMADU	15.505.389.000	15.505.389.000	-	-	15.505.389.000
95	693841	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI RIAU	12.473.022.000	12.473.022.000	-	-	12.473.022.000
96	693842	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAMBI	12.388.475.000	12.388.475.000	-	-	12.388.475.000
97	693843	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU	7.318.959.000	7.318.959.000	-	-	7.318.959.000
98	693844	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG	13.030.357.000	13.030.357.000	-	-	13.030.357.000
99	693845	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	11.148.476.000	11.148.476.000	-	-	11.148.476.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
100	693846	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	6.165.586.000	6.165.586.000	-	-	6.165.586.000
101	693847	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BALI	5.084.170.000	5.084.170.000	-	-	5.084.170.000
102	693848	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	8.371.282.000	8.371.282.000	-	-	8.371.282.000
103	693849	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.274.209.000	14.274.209.000	-	-	14.274.209.000
104	693850	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	14.235.192.000	14.235.192.000	-	-	14.235.192.000
105	693851	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	19.559.238.000	19.559.238.000	-	-	19.559.238.000
106	693852	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	33.305.879.000	33.305.879.000	-	-	33.305.879.000
107	693853	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	9.162.786.000	9.162.786.000	-	-	9.162.786.000
108	693854	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	18.285.730.000	18.285.730.000	-	-	18.285.730.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
109	693855	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	11.207.031.000	11.207.031.000	-	-	11.207.031.000
110	693856	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU	15.325.942.000	15.325.942.000	-	-	15.325.942.000
111	693857	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	20.330.463.000	20.330.463.000	-	-	20.330.463.000
112	693858	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA	10.773.388.000	10.773.388.000	-	-	10.773.388.000
113	693859	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BANGKA BELITUNG	5.811.588.000	5.811.588.000	-	-	5.811.588.000
114	693860	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BANTEN	9.208.613.000	9.208.613.000	-	-	9.208.613.000
115	693861	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO	5.282.170.000	5.282.170.000	-	-	5.282.170.000
116	693862	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH	42.707.688.000	42.707.688.000	-	-	42.707.688.000
117	693863	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA TIMUR	63.188.842.000	63.188.842.000	-	-	63.188.842.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
118	693864	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA	116.577.940.000	116.577.940.000	-	-	116.577.940.000
119	693865	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULAWESI SELATAN	8.703.246.000	8.703.246.000	-	-	8.703.246.000
120	693867	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT	37.720.062.000	37.720.062.000	-	-	37.720.062.000
121	693868	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	46.273.826.000	46.273.826.000	-	-	46.273.826.000
122	693869	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	25.738.296.000	25.738.296.000	-	-	25.738.296.000
123	693870	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH V PROVINSI JAWA BARAT	2.740.178.000	2.740.178.000	-	-	2.740.178.000
124	693871	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	76.013.888.000	76.013.888.000	-	-	76.013.888.000
125	693872	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	75.769.439.000	75.769.439.000	-	-	75.769.439.000
126	693873	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA	78.563.372.000	78.563.372.000	-	-	78.563.372.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
127	693874	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA	66.998.790.000	66.998.790.000	-	-	66.998.790.000
128	693875	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMBAR	72.527.017.000	72.527.017.000	-	-	72.527.017.000
129	693876	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMBAR	155.978.922.000	155.978.922.000	-	-	155.978.922.000
130	693877	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU	75.033.980.000	75.033.980.000	-	-	75.033.980.000
131	693878	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI RIAU	126.809.789.000	126.809.789.000	-	-	126.809.789.000
132	693879	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU	49.874.123.000	49.874.123.000	-	-	49.874.123.000
133	693880	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JAMBI	42.192.688.000	42.192.688.000	-	-	42.192.688.000
134	693881	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAMBI	135.076.987.000	135.076.987.000	-	-	135.076.987.000
135	693882	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BENGKULU	44.152.332.000	44.152.332.000	-	-	44.152.332.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
136	693883	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BENGKULU	67.439.857.000	67.439.857.000	-	-	67.439.857.000
137	693884	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMSEL	87.947.341.000	87.947.341.000	-	-	87.947.341.000
138	693885	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMSEL	41.380.390.000	41.380.390.000	-	-	41.380.390.000
139	693886	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SUMATERA SELATAN	31.061.005.000	31.061.005.000	-	-	31.061.005.000
140	693887	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BABEL	57.043.439.000	57.043.439.000	-	-	57.043.439.000
141	693888	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BABEL	30.330.453.000	30.330.453.000	-	-	30.330.453.000
142	693889	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI LAMPUNG	70.445.315.000	70.445.315.000	-	-	70.445.315.000
143	693890	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI LAMPUNG	40.653.132.000	40.653.132.000	-	-	40.653.132.000
144	693891	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IKN 2	1.218.405.608.000	1.218.405.608.000	-	-	1.218.405.608.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
145	693892	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BANTEN	41.802.830.000	41.802.830.000	-	-	41.802.830.000
146	693893	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BANTEN	54.992.570.000	54.992.570.000	-	-	54.992.570.000
147	693894	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JABAR	9.505.161.000	9.505.161.000	-	-	9.505.161.000
148	693895	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JABAR	57.572.669.000	57.572.669.000	-	-	57.572.669.000
149	693896	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI JAWA BARAT	21.492.270.000	21.492.270.000	-	-	21.492.270.000
150	693897	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JATENG	83.342.067.000	83.342.067.000	-	-	83.342.067.000
151	693898	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	73.135.322.000	73.135.322.000	-	-	73.135.322.000
152	693899	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JATIM	354.356.341.000	354.356.341.000	-	-	354.356.341.000
153	693900	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JATIM	24.862.689.000	24.862.689.000	-	-	24.862.689.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
154	693901	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA TIMUR	116.979.861.000	116.979.861.000	-	-	116.979.861.000
155	693902	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALBAR	97.486.939.000	97.486.939.000	-	-	97.486.939.000
156	693903	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALBAR	101.159.868.000	101.159.868.000	-	-	101.159.868.000
157	693904	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALBAR	17.797.650.000	17.797.650.000	-	-	17.797.650.000
158	693905	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTENG	77.736.595.000	77.736.595.000	-	-	77.736.595.000
159	693906	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALTENG	125.440.879.000	125.440.879.000	-	-	125.440.879.000
160	693907	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTENG	109.507.847.000	109.507.847.000	-	-	109.507.847.000
161	693908	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTIM	236.975.599.000	236.975.599.000	-	-	236.975.599.000
162	693909	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALTIM	107.337.680.000	107.337.680.000	-	-	107.337.680.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
163	693910	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALSEL	120.686.066.000	120.686.066.000	-	-	120.686.066.000
164	693911	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALSEL	56.998.074.000	56.998.074.000	-	-	56.998.074.000
165	693912	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BALI	46.542.248.000	46.542.248.000	-	-	46.542.248.000
166	693913	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BALI	9.422.363.000	9.422.363.000	-	-	9.422.363.000
167	693914	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB	27.822.600.000	27.822.600.000	-	-	27.822.600.000
168	693915	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTB	37.100.304.000	37.100.304.000	-	-	37.100.304.000
169	693916	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTB	14.229.784.000	14.229.784.000	-	-	14.229.784.000
170	693917	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTT	19.733.119.000	19.733.119.000	-	-	19.733.119.000
171	693918	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTT	49.932.117.000	49.932.117.000	-	-	49.932.117.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
172	693919	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI NTT	21.856.153.000	21.856.153.000	-	-	21.856.153.000
173	693920	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTT	24.929.816.000	24.929.816.000	-	-	24.929.816.000
174	693921	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULUT	28.356.911.000	28.356.911.000	-	-	28.356.911.000
175	693922	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULUT	32.887.935.000	32.887.935.000	-	-	32.887.935.000
176	693923	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULUT (SANGIHE TALAUD)	13.020.919.000	13.020.919.000	-	-	13.020.919.000
177	693924	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI GORONTALO	28.267.835.000	28.267.835.000	-	-	28.267.835.000
178	693925	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULTENG	73.801.036.000	73.801.036.000	-	-	73.801.036.000
179	693926	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULTENG	66.590.808.000	66.590.808.000	-	-	66.590.808.000
180	693927	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULTENG	16.026.499.000	16.026.499.000	-	-	16.026.499.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
181	693928	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULBAR	52.091.670.000	52.091.670.000	-	-	52.091.670.000
182	693929	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULBAR	60.069.998.000	60.069.998.000	-	-	60.069.998.000
183	693930	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULSEL	96.388.005.000	96.388.005.000	-	-	96.388.005.000
184	693931	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULSEL	21.446.078.000	21.446.078.000	-	-	21.446.078.000
185	693932	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULTRA (BARAT)	23.740.060.000	23.740.060.000	-	-	23.740.060.000
186	693933	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULTRA (TIMUR)	25.763.745.000	25.763.745.000	-	-	25.763.745.000
187	693934	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULTRA (BUTON)	22.180.602.000	22.180.602.000	-	-	22.180.602.000
188	693935	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU	6.308.719.000	6.308.719.000	-	-	6.308.719.000
189	693936	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU	46.845.747.000	46.845.747.000	-	-	46.845.747.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
190	693937	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI MALUKU	111.007.572.000	111.007.572.000	-	-	111.007.572.000
191	693938	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU UTARA	81.904.225.000	81.904.225.000	-	-	81.904.225.000
192	693939	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU UTARA	50.324.931.000	50.324.931.000	-	-	50.324.931.000
193	693940	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA	49.152.185.000	49.152.185.000	-	-	49.152.185.000
194	693941	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA	8.988.102.000	8.988.102.000	-	-	8.988.102.000
195	693942	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	131.763.786.000	131.763.786.000	-	-	131.763.786.000
196	693943	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA TENGAH	35.940.353.000	35.940.353.000	-	-	35.940.353.000
197	693944	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA SELATAN	28.216.343.000	28.216.343.000	-	-	28.216.343.000
198	693945	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA TENGAH	11.670.177.000	11.670.177.000	-	-	11.670.177.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
199	693946	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA TENGAH	47.750.104.000	47.750.104.000	-	-	47.750.104.000
200	693947	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA SELATAN	32.906.782.000	32.906.782.000	-	-	32.906.782.000
201	693948	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI PAPUA TENGAH	83.071.470.000	83.071.470.000	-	-	83.071.470.000
202	693949	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA BARAT	84.436.103.000	84.436.103.000	-	-	84.436.103.000
203	693950	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	32.510.657.000	32.510.657.000	-	-	32.510.657.000
204	693951	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT	4.337.543.000	4.337.543.000	-	-	4.337.543.000
205	693952	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	61.488.216.000	61.488.216.000	-	-	61.488.216.000
206	693953	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA BARAT	112.485.850.000	112.485.850.000	-	-	112.485.850.000
207	693954	SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL	48.893.053.000	48.893.053.000	-	-	48.893.053.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
208	693955	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN PHLN	8.882.791.000	8.882.791.000	-	-	8.882.791.000
209	693956	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA	16.677.812.000	16.677.812.000	-	-	16.677.812.000
210	693957	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SUMATERA UTARA	84.513.690.000	84.513.690.000	-	-	84.513.690.000
211	693958	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG	8.243.888.000	8.243.888.000	-	-	8.243.888.000
212	693959	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT	9.061.603.000	9.061.603.000	-	-	9.061.603.000
213	693960	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI TENGGARA	7.393.925.000	7.393.925.000	-	-	7.393.925.000
214	693961	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA SELATAN	11.162.248.000	11.162.248.000	-	-	11.162.248.000
215	693962	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA SELATAN	12.419.075.000	12.419.075.000	-	-	12.419.075.000
216	693963	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI GORONTALO	10.431.637.000	10.431.637.000	-	-	10.431.637.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
217	693964	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SULTENG	81.722.433.000	81.722.433.000	-	-	81.722.433.000
218	693965	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA	57.059.973.000	57.059.973.000	-	-	57.059.973.000
219	693966	KPBU CALLENDER HAMILTON	11.463.313.000	11.463.313.000	-	-	11.463.313.000
220	693967	PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK	191.518.633.000	191.518.633.000	-	-	191.518.633.000
221	693968	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN SERANG - PANIMBANG	5.592.087.000	5.592.087.000	-	-	5.592.087.000
222	693969	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI JAMBI	1.607.948.000	1.607.948.000	-	-	1.607.948.000
223	693970	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	993.286.000	993.286.000	-	-	993.286.000
224	693971	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IKN 1	2.142.259.000	2.142.259.000	-	-	2.142.259.000
225	693972	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEP. RIAU	5.410.702.000	5.410.702.000	-	-	5.410.702.000
TOTAL			9.453.318.308.000	9.453.952.798.000	-	-	9.453.952.798.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693973	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA	6.806.481.000	6.806.481.000	-	-	6.806.481.000
2	693974	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI SUMATERA UTARA	6.079.383.000	6.079.383.000	-	-	6.079.383.000
3	693975	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN BARAT	20.188.499.000	20.188.499.000	-	-	20.188.499.000
4	693976	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	87.029.000	87.029.000	-	-	87.029.000
5	693977	DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN	30.689.440.000	30.689.440.000	-	-	30.689.440.000
6	693978	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	9.701.043.000	9.701.043.000	-	-	9.701.043.000
7	693979	BALAI BAHAN DAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG	5.451.460.000	5.451.460.000	-	-	5.451.460.000
8	693980	BALAI SAINS BANGUNAN	5.288.192.000	5.288.192.000	-	-	5.288.192.000
9	693981	BALAI KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN	9.366.913.000	9.366.913.000	-	-	9.366.913.000
10	693982	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	574.719.262.000	574.719.262.000	-	-	574.719.262.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
11	693983	DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN	63.245.429.000	63.245.429.000	-	-	63.245.429.000
12	693984	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA	1.981.544.221.000	1.981.544.221.000	-	-	1.981.544.221.000
13	693985	DIREKTORAT AIR MINUM	381.860.272.000	381.860.272.000	-	-	381.860.272.000
14	693986	DIREKTORAT SANITASI	513.281.644.000	458.487.418.000	-	54.794.226.000	513.281.644.000
15	693987	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAKARTA METROPOLITAN	15.721.387.000	15.721.387.000	-	-	15.721.387.000
16	693988	BALAI TEKNOLOGI SANITASI	15.261.218.000	15.261.218.000	-	-	15.261.218.000
17	693989	BALAI TEKNOLOGI AIR MINUM	8.961.080.000	8.961.080.000	-	-	8.961.080.000
18	693990	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH RIAU	6.681.915.000	6.681.915.000	-	-	6.681.915.000
19	693991	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KEPULAUAN RIAU	6.298.598.000	6.298.598.000	-	-	6.298.598.000
20	693992	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BENGKULU	7.201.617.000	7.201.617.000	-	-	7.201.617.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
21	693993	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	6.823.036.000	6.823.036.000	-	-	6.823.036.000
22	693994	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH DI YOGYAKARTA	5.748.661.000	5.748.661.000	-	-	5.748.661.000
23	693995	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA	6.150.332.000	6.150.332.000	-	-	6.150.332.000
24	693996	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH GORONTALO	5.420.234.000	5.420.234.000	-	-	5.420.234.000
25	693997	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI BARAT	6.742.461.000	6.742.461.000	-	-	6.742.461.000
26	693998	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI TENGGARA	8.129.393.000	8.129.393.000	-	-	8.129.393.000
27	693999	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BALI	7.061.068.000	7.061.068.000	-	-	7.061.068.000
28	694000	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT	6.350.021.000	6.350.021.000	-	-	6.350.021.000
29	694001	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH MALUKU	7.230.300.000	7.230.300.000	-	-	7.230.300.000
30	694002	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH MALUKU UTARA	11.798.173.000	11.798.173.000	-	-	11.798.173.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
31	694003	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH ACEH	8.956.685.000	8.956.685.000	-	-	8.956.685.000
32	694004	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA UTARA	10.181.801.000	10.181.801.000	-	-	10.181.801.000
33	694005	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT	8.024.136.000	8.024.136.000	-	-	8.024.136.000
34	694006	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAMBI	6.762.432.000	6.762.432.000	-	-	6.762.432.000
35	694007	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA SELATAN	7.586.192.000	7.586.192.000	-	-	7.586.192.000
36	694008	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH LAMPUNG	7.592.222.000	7.592.222.000	-	-	7.592.222.000
37	694009	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA BARAT	12.404.318.000	12.404.318.000	-	-	12.404.318.000
38	694010	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BANTEN	5.544.612.000	5.544.612.000	-	-	5.544.612.000
39	694011	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH	12.185.074.000	12.185.074.000	-	-	12.185.074.000
40	694012	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TIMUR	11.069.627.000	11.069.627.000	-	-	11.069.627.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
41	694013	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT	9.805.600.000	9.805.600.000	-	-	9.805.600.000
42	694014	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	6.238.321.000	6.238.321.000	-	-	6.238.321.000
43	694015	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	7.601.319.000	7.601.319.000	-	-	7.601.319.000
44	694016	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	22.179.659.000	22.179.659.000	-	-	22.179.659.000
45	694017	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI TENGAH	12.283.765.000	12.283.765.000	-	-	12.283.765.000
46	694018	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN	9.657.999.000	9.657.999.000	-	-	9.657.999.000
47	694019	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR	8.202.580.000	8.202.580.000	-	-	8.202.580.000
48	694020	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PAPUA	21.849.771.000	22.697.617.000	-	-	22.697.617.000
49	694021	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PAPUA BARAT	17.460.308.000	17.460.308.000	-	-	17.460.308.000
50	694022	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	88.860.326.000	88.860.326.000	-	-	88.860.326.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
51	694024	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAKARTA METROPOLITAN	304.914.800.000	304.914.800.000	-	-	304.914.800.000
52	694025	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI ACEH	69.972.702.000	69.972.702.000	-	-	69.972.702.000
53	694026	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA	1.521.831.000	1.521.831.000	-	-	1.521.831.000
54	694027	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA	34.850.943.000	34.850.943.000	-	-	34.850.943.000
55	694028	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT	14.237.734.000	14.237.734.000	-	-	14.237.734.000
56	694029	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI RIAU	19.584.225.000	19.584.225.000	-	-	19.584.225.000
57	694030	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	238.983.604.000	238.983.604.000	-	-	238.983.604.000
58	694031	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI	14.750.191.000	14.750.191.000	-	-	14.750.191.000
59	694032	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU	2.685.981.000	2.685.981.000	-	-	2.685.981.000
60	694033	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	8.372.861.000	8.372.861.000	-	-	8.372.861.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
61	694034	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.948.308.000	1.948.308.000	-	-	1.948.308.000
62	694035	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG	24.380.016.000	24.380.016.000	-	-	24.380.016.000
63	694036	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN	20.358.107.000	20.358.107.000	-	-	20.358.107.000
64	694037	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT	40.970.021.000	32.078.503.000	-	8.891.518.000	40.970.021.000
65	694038	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA BARAT	81.545.260.000	81.545.260.000	-	-	81.545.260.000
66	694039	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH	76.833.141.000	64.637.478.000	-	12.195.663.000	76.833.141.000
67	694040	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH	74.143.497.000	61.729.327.000	-	12.414.170.000	74.143.497.000
68	694041	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	5.528.447.000	5.528.447.000	-	-	5.528.447.000
69	694042	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA TIMUR	36.962.463.000	36.962.463.000	-	-	36.962.463.000
70	694043	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR	35.947.252.000	35.947.252.000	-	-	35.947.252.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
71	694044	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	47.088.997.000	47.088.997.000	-	-	47.088.997.000
72	694045	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.035.770.000	1.035.770.000	-	-	1.035.770.000
73	694046	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.022.830.000	1.022.830.000	-	-	1.022.830.000
74	694047	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2.041.709.000	2.041.709.000	-	-	2.041.709.000
75	694048	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	317.114.342.000	317.114.342.000	-	-	317.114.342.000
76	694049	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA	15.542.376.000	15.542.376.000	-	-	15.542.376.000
77	694050	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO	1.012.124.000	1.012.124.000	-	-	1.012.124.000
78	694051	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	25.034.798.000	25.034.798.000	-	-	25.034.798.000
79	694052	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SULAWESI SELATAN	126.214.002.000	126.214.002.000	-	-	126.214.002.000
80	694053	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN	43.751.409.000	43.751.409.000	-	-	43.751.409.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
81	694054	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT	971.180.000	971.180.000	-	-	971.180.000
82	694055	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	19.437.821.000	19.437.821.000	-	-	19.437.821.000
83	694056	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BALI	1.717.162.000	1.717.162.000	-	-	1.717.162.000
84	694057	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	10.912.260.000	10.912.260.000	-	-	10.912.260.000
85	694058	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.793.789.000	14.793.789.000	-	-	14.793.789.000
86	694059	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.402.577.000	1.402.577.000	-	-	1.402.577.000
87	694060	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU	4.622.357.000	4.622.357.000	-	-	4.622.357.000
88	694061	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA	132.253.149.000	132.253.149.000	-	-	132.253.149.000
89	694062	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI PAPUA	18.768.524.000	18.768.524.000	-	-	18.768.524.000
90	694063	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA BARAT	385.445.581.000	385.445.581.000	-	-	385.445.581.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	694064	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI PAPUA	558.926.259.000	558.926.259.000	-	-	558.926.259.000
92	694065	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	654.548.452.000	654.548.452.000	-	-	654.548.452.000
93	694066	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH	1.245.087.000	1.245.087.000	-	-	1.245.087.000
94	694067	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II JAKARTA METROPOLITAN	4.206.353.000	4.206.353.000	-	-	4.206.353.000
TOTAL			7.531.935.801.000	7.444.488.070.000	-	88.295.577.000	7.532.783.647.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DITJEN PRASARANA STRATEGIS

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	691292	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAKARTA METROPOLITAN	-	42.598.534.000	-	-	42.598.534.000
2	694023	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS	21.694.323.371.000	18.926.485.002.000	-	-	18.926.485.002.000
TOTAL			21.694.323.371.000	18.969.083.536.000	-	-	18.969.083.536.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694368	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	5.642.610.000	5.642.610.000	-	-	5.642.610.000
2	694369	DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI	4.688.738.000	4.688.738.000	-	-	4.688.738.000
3	694370	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA	5.690.467.000	5.690.467.000	-	-	5.690.467.000
4	694371	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.191.155.000	3.191.155.000	-	-	3.191.155.000
5	694372	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	12.833.474.000	12.833.474.000	-	-	12.833.474.000
6	694373	DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	8.785.165.000	8.785.165.000	-	-	8.785.165.000
7	694374	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA	7.487.549.000	7.487.549.000	-	-	7.487.549.000
8	694375	DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	4.477.652.000	4.477.652.000	-	-	4.477.652.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
9	694376	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	8.770.620.000	8.770.620.000	-	-	8.770.620.000
10	694377	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH ACEH	1.210.630.000	1.210.630.000	-	-	1.210.630.000
11	694378	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA UTARA	1.505.086.000	1.505.086.000	-	-	1.505.086.000
12	694379	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA BARAT	1.356.037.000	1.356.037.000	-	-	1.356.037.000
13	694380	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU	1.688.073.000	1.688.073.000	-	-	1.688.073.000
14	694381	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KEPULAUAN RIAU	1.345.309.000	1.345.309.000	-	-	1.345.309.000
15	694382	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN	1.323.647.000	1.323.647.000	-	-	1.323.647.000
16	694383	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANGKA BELITUNG	987.227.000	987.227.000	-	-	987.227.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
17	694384	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BENGKULU	1.274.188.000	1.274.188.000	-	-	1.274.188.000
18	694385	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG	1.519.456.000	1.519.456.000	-	-	1.519.456.000
19	694386	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI	1.491.066.000	1.491.066.000	-	-	1.491.066.000
20	694387	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANTEN	1.288.822.000	1.288.822.000	-	-	1.288.822.000
21	694388	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA	911.511.000	911.511.000	-	-	911.511.000
22	694389	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT	1.303.414.000	1.303.414.000	-	-	1.303.414.000
23	694390	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DI YOGYAKARTA	1.446.469.000	1.446.469.000	-	-	1.446.469.000
24	694391	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH	1.257.425.000	1.257.425.000	-	-	1.257.425.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
25	694392	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TIMUR	1.456.503.000	1.456.503.000	-	-	1.456.503.000
26	694393	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN BARAT	1.703.306.000	1.703.306.000	-	-	1.703.306.000
27	694394	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	1.480.336.000	1.480.336.000	-	-	1.480.336.000
28	694395	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	1.481.336.000	1.481.336.000	-	-	1.481.336.000
29	694396	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	1.572.851.000	1.572.851.000	-	-	1.572.851.000
30	694397	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN UTARA	1.497.243.000	1.497.243.000	-	-	1.497.243.000
31	694398	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN	1.268.801.000	1.268.801.000	-	-	1.268.801.000
32	694399	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI BARAT	1.178.902.000	1.178.902.000	-	-	1.178.902.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
33	694400	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGAH	1.541.675.000	1.541.675.000	-	-	1.541.675.000
34	694401	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU	1.546.779.000	1.546.779.000	-	-	1.546.779.000
35	694402	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU UTARA	1.710.572.000	1.710.572.000	-	-	1.710.572.000
36	694403	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT	1.739.689.000	1.739.689.000	-	-	1.739.689.000
37	694404	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA	1.781.802.000	1.781.802.000	-	-	1.781.802.000
38	694405	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BALI	1.369.518.000	1.369.518.000	-	-	1.369.518.000
39	694406	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB	1.334.740.000	1.334.740.000	-	-	1.334.740.000
40	694407	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT	1.671.967.000	1.671.967.000	-	-	1.671.967.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
41	694408	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA	1.391.298.000	1.391.298.000	-	-	1.391.298.000
42	694409	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI UTARA	1.289.938.000	1.289.938.000	-	-	1.289.938.000
43	694410	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH GORONTALO	1.589.924.000	1.589.924.000	-	-	1.589.924.000
44	694411	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDAR ACEH	5.370.856.000	5.370.856.000	-	-	5.370.856.000
45	694412	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN	5.763.539.000	5.763.539.000	-	-	5.763.539.000
46	694413	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR	4.570.157.000	4.570.157.000	-	-	4.570.157.000
47	694414	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA	5.283.705.000	5.283.705.000	-	-	5.283.705.000
48	694415	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG	4.952.446.000	4.952.446.000	-	-	4.952.446.000
TOTAL			136.023.673.000	136.023.673.000	-	-	136.023.673.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694437	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	18.397.234.000	18.397.234.000	-	-	18.397.234.000
TOTAL			18.397.234.000	18.397.234.000	-	-	18.397.234.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694416	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	6.089.500.000	6.089.500.000	-	-	6.089.500.000
2	694417	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL	2.798.285.000	2.798.285.000	-	-	2.798.285.000
3	694418	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I	3.368.454.000	3.368.454.000	-	-	3.368.454.000
4	694419	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II	2.545.136.000	2.545.136.000	-	-	2.545.136.000
5	694420	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III	3.316.130.000	3.316.130.000	-	-	3.316.130.000
TOTAL			18.117.505.000	18.117.505.000	-	-	18.117.505.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694421	PUSAT PENGELOLAAN TALENTA	4.754.615.000	4.754.615.000	-	-	4.754.615.000
2	694422	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN	3.638.315.000	3.638.315.000	-	-	3.638.315.000
3	694423	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS	3.474.722.000	3.474.722.000	-	-	3.474.722.000
4	694424	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI BINA MARGA, PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	6.949.921.000	6.949.921.000	-	-	6.949.921.000
5	694425	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IV BANDUNG	3.433.739.000	3.433.739.000	-	-	3.433.739.000
6	694426	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH V YOGYAKARTA	1.698.322.000	1.698.322.000	-	-	1.698.322.000
7	694427	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VI SURABAYA	2.392.072.000	2.392.072.000	-	-	2.392.072.000
8	694428	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN	2.730.683.000	2.730.683.000	-	-	2.730.683.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
9	694429	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR	2.662.456.000	2.662.456.000	-	-	2.662.456.000
10	694430	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III JAKARTA	1.409.006.000	1.409.006.000	-	-	1.409.006.000
11	694431	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.616.633.000	9.616.633.000	-	-	9.616.633.000
12	694432	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II PALEMBANG	1.701.506.000	1.701.506.000	-	-	1.701.506.000
13	694433	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VII BANJARMASIN	1.956.511.000	1.956.511.000	-	-	1.956.511.000
14	694434	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IX JAYAPURA	2.441.810.000	2.441.810.000	-	-	2.441.810.000
15	694435	BALAI PENILAIAN KOMPETENSI	2.934.159.000	2.934.159.000	-	-	2.934.159.000
16	694436	POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM	24.975.192.000	24.975.192.000	-	-	24.975.192.000
TOTAL			76.769.662.000	76.769.662.000	-	-	76.769.662.000

RINCIAN PAGU PER JENIS BELANJA TA 2025
Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

PAGU PER JENIS BELANJA PER UNIT ORGANISASI TA 2025
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU (Rp Ribu)					
		PEGAWAI	BARANG			MODAL	TOTAL
			Operasional	Non Opr.	Total		
1	Sekretariat Jenderal	138.207.401	193.202.354	186.083.115	379.285.469	10.950.248	528.443.118
2	Inspektorat Jenderal	52.818.622	9.694.642	26.006.482	35.701.124	1.368.000	89.887.746
3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1.199.293.776	760.331.101	9.260.580.471	10.020.911.572	27.168.845.253	38.389.050.601
4	Direktorat Jenderal Bina Marga	1.055.309.069	873.958.623	9.162.388.246	10.036.346.869	26.881.723.038	37.973.378.976
5	Direktorat Jenderal Cipta Karya	501.325.349	338.295.393	7.016.822.401	7.355.117.794	3.667.660.850	11.524.103.993
6	Direktorat Jenderal Perumahan	79.813.994	44.306.970	17.776.242.001	17.820.548.971	3.950.343.407	21.850.706.372
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	233.168.646	93.800.978	226.248.869	320.049.847	5.150.001	558.368.494
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	39.968.554	27.085.121	31.107.700	58.192.821	800.000	98.961.375
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	41.046.662	21.100.000	247.129.120	268.229.120	1.000.000	310.275.782
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.555.054	79.716.093	167.019.176	246.735.269	9.025.012	347.315.335
TOTAL		3.432.507.127	2.441.491.275	44.099.627.581	46.541.118.856	61.696.865.809	111.670.491.792

**KEGIATAN KONTRAKTUAL
PER UNIT ORGANISASI TA 2025
Status: 09 April 2025; 08:00 WIB**

KEGIATAN KONTRAKTUAL (TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI) TA 2025

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	UNOR	KONTRAKTUAL TENDER / SELEKSI						KONTRAKTUAL NON TENDER / SELEKSI						TOTAL KONTRAKTUAL					
		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK	
		Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu
		Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M
1	SETJEN	7	78,8	-	-	7	78,8	39	128,1	4	29,4	35	98,8	46	206,9	4	29,4	42	177,6
2	ITJEN	-	-	-	-	-	-	12	3,8	-	-	12	3,8	12	3,8	-	-	12	3,8
3	DITJEN SDA	617	12.337,2	152	5.580,7	465	6.756,4	537	3.594,2	104	738,6	433	2.855,6	1.154	15.931,4	256	6.319,3	898	9.612,0
4	DITJEN BM	399	12.917,1	135	9.937,9	264	2.979,2	1.441	8.740,3	468	2.392,9	973	6.347,4	1.840	21.657,4	603	12.330,8	1.237	9.326,6
5	DITJEN CK	163	5.423,6	95	3.665,9	68	1.757,7	76	403,1	17	60,5	59	342,7	239	5.826,8	112	3.726,4	127	2.100,3
6	DITJEN PR	82	6.277,7	55	2.702,6	27	3.575,1	2	7,1	1	4,5	1	2,6	84	6.284,8	56	2.707,2	28	3.577,6
7	DITJEN BK	1	0,0	-	-	1	0,0	68	12,9	12	3,5	56	9,5	69	13,0	12	3,5	57	9,5
8	DITJEN PI	-	-	-	-	-	-	3	4,9	1	2,2	2	2,7	3	4,9	1	2,2	2	2,7
9	BPIW	7	217,5	3	56,0	4	161,5	3	1,8	-	-	3	1,8	10	219,3	3	56,0	7	163,2
10	BPSDM	-	-	-	-	-	-	78	59,5	14	27,9	64	31,6	78	59,5	14	27,9	64	31,6
TOTAL		1.276	37.251,9	440	21.943,3	836	15.308,7	2.259	12.955,7	621	3.259,4	1.638	9.696,4	3.535	50.207,7	1.061	25.202,6	2.474	25.005,0

**PROGRAM PADAT KARYA
PER KEGIATAN TA 2025
Status: 09 April 2025; 08:00 WIB**

PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA PER KEGIATAN TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

[illegible]

PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA PER KEGIATAN TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 09 April 2025; 08:00 WIB

NO	KEGIATAN	PAGU TER-DIPA-KAN					REALISASI						
		Non Upah (Rp. M)	Upah (Rp. M)	Total (Rp. M)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Non Upah (Rp. M)	Upah (Rp. M)	Total (Rp. M)	% KEU	% FISIK	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)
12	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,1	0,2	1,4	55	1.430	-	-	-	-	-	-	-
13	Revitalisasi Drainase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Padat Karya Non Rutin lainnya	1,1	0,2	1,4	55	1.430	-	-	-	-	-	-	-
	Direktorat Jenderal Cipta Karya	952,9	80,3	1.033,2	5.907	497.775	-	-	-	-	-	-	-
15	Pamsimas/SPAM Perdesaan Padat Karya	300,0	-	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sanimas (SPALD-S dan SPALD-T)	197,6	78,4	276,0	5.793	486.915	-	-	-	-	-	-	-
17	Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	TPS 3R	5,2	2,0	7,2	114	10.860	-	-	-	-	-	-	-
19	PISEW	450,0	-	450,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		4.005,4	381,9	4.387,3	68.944	2.276.961	16,4	8,2	24,6	0,56	1,18	2.858	43.816



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Jujur, Bertanggung Jawab, Kompeten,
Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN BULAN APRIL 2025



01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI, POSTRUR APBN, BLOKIR)

02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN, BALAI DENGAN PROGRES TERENDAH & TERTINGGI)

03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

(KEGIATAN TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI)

04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

(PADAT KARYA, IBU KOTA NEGARA (IKN))

05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)



01


PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI,
POSTUR APBN, BLOKIR)

KRONOLOGIS PAGU TA 2025

Status i-eMonitoring: 30 April 2025, 08.00 WIB





NO	UNOR	ALOKASI BLOKIR (Rp)		
		REGULER	EFISIENSI (KODE A)	TOTAL
1	SETJEN	67.731.112.000	30.208.012.000	97.939.124.000
2	ITJEN	-	8.661.762.000	8.661.762.000
3	DITJEN SDA	3.733.814.926.000	11.301.809.074.000	15.035.624.000.000
4	DITJEN BM	233.957.180.000	9.197.210.295.000	9.431.167.475.000
5	DITJEN CK	7.188.140.262.000	344.643.385.000	7.532.783.647.000
6	DITJEN PS	2.147.100.190.000	16.835.454.535.000	18.982.554.725.000
7	DITJEN BK	38.526.609.000	97.497.064.000	136.023.673.000
8	DITJEN PI	-	11.115.600.000	11.115.600.000
9	BPIW	4.179.164.000	13.938.341.000	18.117.505.000
10	BPSDM	7.663.873.000	69.105.789.000	76.769.662.000
	TOTAL	13.421.113.316.000	37.909.643.857.000	51.330.757.173.000




02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

**(PROGRES FISIK & KEUANGAN,
BALAI DENGAN PROGRES TERENDAH &
TERTINGGI, SERTA POTENSI OPTIMASI)**

PRESENTASE PERINGKAT REALISASI BELANJA 15 K/L PAGU BESAR

OMSPAN Kementerian Keuangan, 30 April 2025, 08:00 WIB



Kementerian PUPR berada pada peringkat ke 8 dari 15 K/L dengan Pagu diatas Rp10 Triliun (realisasi sebesar **Rp9,98 T**)

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TA 2025 TERHADAP PAGU DIPA

Status i-eMonitoring: 30 April 2025, 08.00 WIB



NO	UNIT ORGANISASI	Progres TA 2024				Progres TA 2025			
		PAGU (Rp Ribu)	REALISASI			PAGU (Rp Ribu)	REALISASI		
			Keu		Fis		Keu		Fis
			(Rp Ribu)	%	(%)		(Rp Ribu)	%	(%)
1	SETJEN	600.601.864	178.070.546	29,65	37,63	528.443.118	115.471.253	21,85	18,35
2	ITJEN	92.932.883	26.702.753	28,73	27,69	89.887.746	23.131.179	25,73	26,05
3	DITJEN SDA	50.877.327.518	7.901.015.810	15,53	18,53	38.389.050.601	2.748.014.837	7,16	8,42
4	DITJEN BM	76.831.002.832	10.378.865.767	13,51	18,84	37.973.378.976	5.764.592.497	15,18	19,17
5	DITJEN CK	37.113.754.702	4.748.667.586	12,79	19,30	11.524.103.993	1.097.413.347	9,52	13,35
6	DITJEN PS	-	-	-	-	21.850.706.372	3.160.127	0,01	2,23
7	DITJEN BK	598.560.098	157.061.756	26,24	26,26	558.368.494	107.792.543	19,30	18,52
8	DITJEN PI	172.031.802	32.361.460	18,81	18,81	98.961.375	20.452.084	20,67	21,29
9	BPIW	223.265.585	47.935.272	21,47	21,65	310.275.782	34.639.771	11,16	11,16
10	BPSDM	432.137.933	117.647.543	27,22	27,39	347.315.335	64.139.263	18,47	18,65
TOTAL		166.941.615.217	23.588.328.493	14,13	18,97	111.670.491.792	9.978.806.900	8,94	11,34




03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

**(KEGIATAN TENDER/SELEKSI
DAN NON TENDER/SELEKSI)**


**PROGRES KEGIATAN KONTRAKTUAL
TERHADAP PAGU SETELAH RELAKSASI TA 2025**

Status i-eMonitoring: 30 April 2025, 08.00 WIB



PROGRES PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI TERHADAP PAGU SETELAH RELAKSASI TA 2025

Status i-eMonitoring: 30 April 2025, 08.00 WIB



NO	UNOR	TOTAL KONTRAKTUAL TENDER/SELEKSI		TERKONTRAK				BELUM TERKONTRAK									
								PERSIAPAN KONTRAK		PROSES LELANG		BELUM LELANG		GAGAL LELANG		TOTAL	
		PKT	PAGU	PKT	PAGU	NILAI KONTRAK	SISA LELANG	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU
			DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)				DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)
1	SETJEN	7	78,8	-	-	-	-	-	-	2	30,9	5	47,9	-	-	7	78,8
2	DITJEN SDA	884	14.309,6	194	6.001,1	5.849,7	151,4	4	22,5	261	2.723,7	410	5.499,9	15	62,3	690	8.308,4
3	DITJEN BM	452	13.004,8	167	9.920,0	9.897,8	22,2	1	1,0	68	428,4	193	2.597,7	23	57,7	285	3.084,8
4	DITJEN CK	133	4.642,6	88	3.500,5	3.489,1	11,4	-	-	18	424,3	26	439,2	1	278,6	45	1.142,1
5	DITJEN PS	68	3.080,6	39	1.384,2	1.384,2	-	-	-	5	654,7	24	1.041,6	-	-	29	1.696,3
7	BPIW	7	217,5	3	56,0	55,9	0,1	-	-	4	161,5	-	-	-	-	4	161,5
TOTAL		1.551	35.333,8	491	20.861,9	20.676,7	185,2	5	23,5	358	4.423,4	658	9.626,4	39	398,7	1.060	14.472,0

PROGRES PELAKSANAAN NON TENDER/SELEKSI TERHADAP PAGU SETELAH RELAKSASI TA 2025

Status i-eMonitoring: 30 April 2025, 08.00 WIB

E-PURCHASING/ E-CATALOG

JUMLAH KEGIATAN
2.025 Paket (Rp15.187,5 M)

TERKONTRAK
697 Paket (Rp4.716,5 M)

BELUM TERKONTRAK
1.328 Paket (Rp10.471,0 M)

PENGADAAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
327 Paket (Rp129,4 M)

TERKONTRAK
83 Paket (Rp36,7 M)

BELUM TERKONTRAK
244 Paket (Rp92,7 M)

PENUNJUKAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
81 Paket (Rp1.409,3 M)

TERKONTRAK
15 Paket (Rp341,4 M)

BELUM TERKONTRAK
66 Paket (Rp1.067,9 M)

REPEAT ORDER

JUMLAH KEGIATAN
291 Paket (Rp647,8 M)

TERKONTRAK
105 Paket (Rp299,2 M)


BELUM TERKONTRAK
186 Paket (Rp348,6 M)



04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

**(PADAT KARYA DAN
IBU KOTA NEGARA (IKN))**



PAGU DIPA TA 2025

REALISASI

PAGU
DIPA TA
2025

Rp
8,71
Triliun

REALISASI

 KEU:  FIS:
Rp 2,83
Triliun
(38,72%) 42,24%

SUMBER
DAYA
AIR



Rp0,19 Triliun

- KEU: Rp 0,01 T (13,25%)
- FIS: 14,32%

BINA
MARGA



Rp6,58 Triliun

- KEU: Rp 2,29 T (43,13%)
- FIS: 46,67%

CIPTA
KARYA



Rp1,62 Triliun

- KEU: Rp 0,53 T (32,97%)
- FIS: 25,92%

PRASA
NA
STRAT
EGIS



Rp0,32 Triliun

- KEU: Rp 0 T (0%)
- FIS: 0%

PAGU
DIPA TA
2025

Rp
1,23
Triliun

REALISASI



KEU:



FIS:

Rp 0
Triliun
(0%)

4,42%

PAGU TA 2025

SUMBER
DAYA
AIR



Rp0,01 Triliun

BINA
MARGA



Rp0,30 Triliun

CIPTA
KARYA



Rp0,92 Triliun

REALISASI

- KEU: Rp 0 T (0%)
- FIS: 0%

- KEU: Rp 0 T (0%)
- FIS: 0%

- KEU: Rp 0 T (0%)
- FIS: 5,88%



05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)

3 KRITERIA KINERJA KUALITAS DATA

KELENGKAPAN DATA

AKURASI PAGU

KEKINIAN DATA

JUMLAH
SATKER

674
SATKER

KELENGKAPAN DATA

- **15 Satker belum melengkapi data Pemaketan**
659 Satker lainnya sudah melengkapi data pemaketan (97,77%).
- **55 Satker belum melaporkan *update* Rencana Fisik**
619 Satker sudah melaporkan update rencana fisik (91,84%)

Total kelengkapan data sebesar 99,63%

*Untuk rencana keuangan sudah terintegrasi dengan SAKTI Kemenkeu

AKURASI PAGU

45 Satker belum melaporkan revisi DIPA sesuai kendali Pagu setelah relaksasi
629 Satker lainnya sudah melaporkan revisi DIPA terakhir (93,32%)

KEKINIAN DATA

Realisasi sudah terintegrasi dengan SAKTI KemenKeu

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY
2. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII
3. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA
4. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BANGKA BELITUNG
5. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM
6. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SERAYU-OPAK
7. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BALI-PENIDA
8. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT
9. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA
10. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS POMPEGAN JENEBERANG

10
SATKER

BINA MARGA

1. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU
2. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SULTENG

2
SATKER

CIPTA KARYA

1. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS NUSA TENGGARA TIMUR
2. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SULAWESI BARAT
3. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS PAPUA BARAT

3
SATKER

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIMANUK CISANGGARUNG
2. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MESUJI SEKAMPUNG
3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN
4. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU
5. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
6. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA
7. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU
8. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
9. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU
10. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI
11. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BANGKA BELITUNG
12. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
13. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CILIWUNG-CISADANE
14. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM
15. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II CIMANUK-CISANGGARUNG
16. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SERAYU-OPAK
17. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
18. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
19. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BALI-PENIDA
20. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA
21. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT
22. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA
23. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM
24. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS PEMALI JUANA
25. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BENGAWAN SOLO
26. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS POMPENGAN JENEBERANG
27. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
28. BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA III
29. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI - SEKAMPUNG
30. BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I
31. BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III

BINA MARGA

1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
2. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA
3. DINAS PU BINA MARGA PROV. SUMSEL
4. DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU
5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI
6. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB
7. BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA BARAT - PAPUA BARAT DAYA
8. BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN
9. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
10. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA
11. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMBAR
12. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULUT (SANGIHE TALAUD)
13. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULTENG
14. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULTENG
15. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI MALUKU
16. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA TENGAH
17. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA

17
SATKER

PRASARANA STRATEGIS

1. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS ACEH
2. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SUMATERA BARAT
3. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KALIMANTAN TIMUR
4. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS NUSA TENGGARA TIMUR
5. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SULAWESI TENGGARA

5
SATKER

BPSDM

1. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS
2. BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VI SURABAYA

2
SATKER

SUMBER DAYA AIR

1. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU
2. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
3. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA
4. DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA
5. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH
6. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
7. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA
8. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
9. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU
10. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI
11. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS BATANGHARI PROVINSI SUMATERA BARAT
12. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU
13. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN
14. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BANGKA BELITUNG
15. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MESUJI-SEKAMPUNG
16. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CILIWUNG-CISADANE
17. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM
18. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITANDUY
19. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I CIMANUK-CISANGGARUNG
20. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II CIMANUK-CISANGGARUNG
21. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS NUSA TENGGARA I MATARAM
22. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SERAYU-OPAK
23. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BENGAWAN SOLO
24. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BRANTAS
25. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
26. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
27. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
28. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BALI-PENIDA
29. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR NUSA TENGGARA I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
30. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
31. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI II PROVINSI GORONTALO
32. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
33. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA
34. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT
35. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU
36. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA
37. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM
38. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS PEMALI JUANA
39. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BENGAWAN SOLO
40. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BRANTAS
41. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS POMPENGAN JENEBERANG
42. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BINA MARGA

1. DINAS PEKERJAAN
UMUM PROV. MALUKU
UTARA
2. PENANGANAN
MENDESAK DAN
TANGGAP DARURAT
3. PERENCANAAN DAN
PENGAWASAN JALAN
NASIONAL PROVINSI
BANGKA BELITUNG

3

SATKER



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



LAMPIRAN

PAGU PER SUMBER DANA PER UNOR TA 2025
Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

REKAPITULASI PAGU DIPA PER SUMBER DANA TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	UNIT ORGANISASI	SATKER	PAGU (Rp Ribu)								
			RM	RMP	PNBP	BLU	PDN	PLN	HLN	SBSN	TOTAL
1	Sekretariat Jenderal	10	528.443.118	-	-	-	-	-	-	-	528.443.118
2	Inspektorat Jenderal	1	89.887.746	-	-	-	-	-	-	-	89.887.746
3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	238	32.268.369.430	106.898.310	-	-	-	3.929.309.740	-	2.084.473.121	38.389.050.601
4	Direktorat Jenderal Bina Marga	226	29.484.137.890	344.491.280	-	-	-	3.328.307.513	-	4.816.442.293	37.973.378.976
5	Direktorat Jenderal Cipta Karya	94	9.334.878.750	-	-	-	-	2.056.145.743	25.672.500	107.407.000	11.524.103.993
6	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	35	21.850.706.372	-	-	-	-	-	-	-	21.850.706.372
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	48	558.368.494	-	-	-	-	-	-	-	558.368.494
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	98.961.375	-	-	-	-	-	-	-	98.961.375
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	5	92.795.782	-	-	-	-	217.480.000	-	-	310.275.782
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	340.622.935	-	6.692.400	-	-	-	-	-	347.315.335
	TOTAL	674	94.647.171.892	451.389.590	6.692.400	-	-	9.531.242.996	25.672.500	7.008.322.414	111.670.491.792

RINCIAN PAGU BLOKIR PER SATUAN KERJA TA 2025
Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

SEKRETARIAT JENDERAL

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693736	PUSAT ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN	12.605.582.000	12.605.582.000	-	-	12.605.582.000
2	693737	BIRO PENGELOLAAN BMN	2.771.405.000	2.771.405.000	-	-	2.771.405.000
3	693738	PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH	7.027.053.000	7.027.053.000	-	-	7.027.053.000
4	693739	BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	4.353.000.000	4.353.000.000	-	-	4.353.000.000
5	693740	BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	3.776.483.000	3.776.483.000	-	-	3.776.483.000
6	693741	BIRO KEUANGAN	1.351.681.000	1.351.681.000	-	-	1.351.681.000
7	693742	BIRO UMUM	58.798.728.000	58.798.728.000	-	-	58.798.728.000
8	693743	BIRO HUKUM	3.595.101.000	3.595.101.000	-	-	3.595.101.000
9	693744	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1.438.511.000	1.438.511.000	-	-	1.438.511.000
10	693745	BIRO KOMUNIKASI PUBLIK	2.221.580.000	2.221.580.000	-	-	2.221.580.000
TOTAL			97.939.124.000	97.939.124.000	-	-	97.939.124.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

INSPEKTORAT JENDERAL

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693746	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	8.661.762.000	8.661.762.000	-	-	8.661.762.000
TOTAL			8.661.762.000	8.661.762.000	-	-	8.661.762.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694068	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CISADANE	32.048.260.000	32.048.260.000	-	-	32.048.260.000
2	694069	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	183.673.023.000	183.673.023.000	-	-	183.673.023.000
3	694070	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIMANUK CISANGGARUNG	21.843.542.000	21.843.542.000	-	-	21.843.542.000
4	694071	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY	8.287.340.000	8.287.340.000	-	-	8.287.340.000
5	694072	DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT	1.215.054.000	1.215.054.000	-	-	1.215.054.000
6	694073	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI JUANA	55.443.021.000	55.443.021.000	-	-	55.443.021.000
7	694074	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	61.212.123.000	61.212.123.000	-	-	61.212.123.000
8	694075	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BENGAWAN SOLO	483.590.521.000	483.590.521.000	-	-	483.590.521.000
9	694076	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH	400.000.000	400.000.000	-	-	400.000.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
10	694077	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU OPAK	5.427.047.000	5.427.047.000	-	-	5.427.047.000
11	694078	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	265.289.000	265.289.000	-	-	265.289.000
12	694079	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BRANTAS	39.845.252.000	39.845.252.000	-	-	39.845.252.000
13	694080	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR	4.423.087.000	4.423.087.000	-	-	4.423.087.000
14	694081	DINAS PENGAIRAN PROVINSI ACEH	719.561.000	719.561.000	-	-	719.561.000
15	694082	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA	325.072.000	325.072.000	-	-	325.072.000
16	694083	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT	360.440.000	360.440.000	-	-	360.440.000
17	694085	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VI	11.376.484.000	11.376.484.000	-	-	11.376.484.000
18	694086	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI	365.308.000	365.308.000	-	-	365.308.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
19	694087	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII	20.554.270.000	20.554.270.000	-	-	20.554.270.000
20	694088	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN	506.820.000	506.820.000	-	-	506.820.000
21	694089	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MESUJI SEKAMPUNG	16.136.495.000	16.136.495.000	-	-	16.136.495.000
22	694090	DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG	375.000.000	375.000.000	-	-	375.000.000
23	694091	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	483.832.000	483.832.000	-	-	483.832.000
24	694092	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.054.468.000	1.054.468.000	-	-	1.054.468.000
25	694093	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.352.842.000	1.352.842.000	-	-	1.352.842.000
26	694094	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN IV	12.611.937.000	12.611.937.000	-	-	12.611.937.000
27	694095	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI I	13.279.739.000	13.279.739.000	-	-	13.279.739.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
28	694096	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI I	135.631.616.000	135.631.616.000	-	-	135.631.616.000
29	694097	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	679.768.000	679.768.000	-	-	679.768.000
30	694098	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.345.150.000	1.345.150.000	-	-	1.345.150.000
31	694099	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR POMPENGAN JENEBERANG	50.570.665.000	50.570.665.000	-	-	50.570.665.000
32	694100	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.397.158.000	1.397.158.000	-	-	1.397.158.000
33	694101	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2.038.134.000	2.038.134.000	-	-	2.038.134.000
34	694102	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU	334.288.000	334.288.000	-	-	334.288.000
35	694103	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI	258.568.000	258.568.000	-	-	258.568.000
36	694104	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA I	40.010.347.000	40.010.347.000	-	-	40.010.347.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
37	694105	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS NUSA TENGGARA I	21.240.811.000	21.240.811.000	-	-	21.240.811.000
38	694106	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	331.403.000	331.403.000	-	-	331.403.000
39	694107	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	222.690.000	222.690.000	-	-	222.690.000
40	694108	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA	6.522.284.000	6.522.284.000	-	-	6.522.284.000
41	694109	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA MERAUKE	26.240.797.000	26.240.797.000	-	-	26.240.797.000
42	694110	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU	524.822.000	524.822.000	-	-	524.822.000
43	694111	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN	14.597.052.000	14.597.052.000	-	-	14.597.052.000
44	694112	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN	25.250.230.000	25.250.230.000	-	-	25.250.230.000
45	694114	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	540.650.000	540.650.000	-	-	540.650.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
46	694115	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	304.163.000	304.163.000	-	-	304.163.000
47	694116	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI BARAT	698.778.000	698.778.000	-	-	698.778.000
48	694117	PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO	16.030.892.000	16.030.892.000	-	-	16.030.892.000
49	694118	DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU	7.289.100.000	7.289.100.000	-	-	7.289.100.000
50	694119	DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU	11.907.326.000	11.907.326.000	-	-	11.907.326.000
51	694120	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SUMATERA I	177.734.939.000	177.734.939.000	-	-	177.734.939.000
52	694121	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA I	11.433.142.000	11.433.142.000	-	-	11.433.142.000
53	694122	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA III	19.758.314.000	19.758.314.000	-	-	19.758.314.000
54	694123	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VII	7.369.637.000	7.369.637.000	-	-	7.369.637.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
55	694124	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III	13.251.239.000	13.251.239.000	-	-	13.251.239.000
56	694125	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS POMPENGAN JENEBERANG	200.025.583.000	200.025.583.000	-	-	200.025.583.000
57	694126	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BALI-PENIDA	33.122.139.000	33.122.139.000	-	-	33.122.139.000
58	694127	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA II	30.072.441.000	30.072.441.000	-	-	30.072.441.000
59	694128	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.292.843.000	14.292.843.000	-	-	14.292.843.000
60	694129	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU	31.441.051.000	31.441.051.000	-	-	31.441.051.000
61	694130	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA BARAT	31.210.029.000	31.210.029.000	-	-	31.210.029.000
62	694131	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA II	13.029.607.000	13.029.607.000	-	-	13.029.607.000
63	694132	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA V	29.114.340.000	29.114.340.000	-	-	29.114.340.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
64	694133	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I	113.773.000	113.773.000	-	-	113.773.000
65	694134	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI II	29.947.080.000	29.947.080.000	-	-	29.947.080.000
66	694135	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI III	10.558.328.000	10.558.328.000	-	-	10.558.328.000
67	694136	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI IV	11.040.394.000	11.040.394.000	-	-	11.040.394.000
68	694137	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU UTARA	24.036.181.000	24.036.181.000	-	-	24.036.181.000
69	694138	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CILIWUNG CISADANE	1.391.347.000	1.391.347.000	-	-	1.391.347.000
70	694139	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SUMATERA II	40.394.755.000	40.394.755.000	-	-	40.394.755.000
71	694140	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CITANDUY	51.611.055.000	51.611.055.000	-	-	51.611.055.000
72	694141	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BRANTAS	383.766.999.000	383.766.999.000	-	-	383.766.999.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
73	694142	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN III	15.539.120.000	15.539.120.000	-	-	15.539.120.000
74	694143	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI IV	83.310.461.000	83.310.461.000	-	-	83.310.461.000
75	694144	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS BALI - PENIDA	35.850.805.000	35.850.805.000	-	-	35.850.805.000
76	694145	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS NUSA TENGGARA II	254.206.806.000	254.206.806.000	-	-	254.206.806.000
77	694146	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA MERAUKE PROVINSI PAPUA	20.324.949.000	20.324.949.000	-	-	20.324.949.000
78	694147	SNVT PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA	258.751.000	258.751.000	-	-	258.751.000
79	694148	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA SUMATERA IV	25.213.201.000	25.213.201.000	-	-	25.213.201.000
80	694149	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SUMATERA VIII	423.635.199.000	423.635.199.000	-	-	423.635.199.000
81	694150	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS MESUJI SEKAMPUNG	29.424.291.000	29.424.291.000	-	-	29.424.291.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
82	694151	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SERAYU OPAK	316.763.575.000	316.763.575.000	-	-	316.763.575.000
83	694152	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA	354.700.000	354.700.000	-	-	354.700.000
84	694153	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA	20.693.448.000	20.693.448.000	-	-	20.693.448.000
85	694154	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	5.486.007.000	5.486.007.000	-	-	5.486.007.000
86	694155	DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR	13.657.250.000	13.657.250.000	-	-	13.657.250.000
87	694156	BALAI TEKNIK PANTAI	6.465.255.000	6.465.255.000	-	-	6.465.255.000
88	694157	BALAI TEKNIK SUNGAI	4.738.656.000	4.738.656.000	-	-	4.738.656.000
89	694158	BALAI TEKNIK RAWA	4.704.318.000	4.704.318.000	-	-	4.704.318.000
90	694159	BALAI TEKNIK IRIGASI	4.569.631.000	4.569.631.000	-	-	4.569.631.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	694160	BALAI TEKNIK SABO	11.605.830.000	11.605.830.000	-	-	11.605.830.000
92	694161	BALAI HIDROLIKA DAN GEOTEKNIK KEAIRAN	9.786.348.000	9.786.348.000	-	-	9.786.348.000
93	694162	BALAI AIR TANAH	4.322.236.000	4.322.236.000	-	-	4.322.236.000
94	694163	BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN	10.888.690.000	10.888.690.000	-	-	10.888.690.000
95	694164	BALAI WILAYAH SUNGAI BANGKA BELITUNG	13.616.413.000	13.616.413.000	-	-	13.616.413.000
96	694165	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II	33.956.287.000	33.956.287.000	-	-	33.956.287.000
97	694166	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V	22.397.720.000	22.397.720.000	-	-	22.397.720.000
98	694167	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BANGKA BELITUNG	8.946.558.000	8.946.558.000	-	-	8.946.558.000
99	694168	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN II	114.031.000	114.031.000	-	-	114.031.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
100	694169	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN V	5.687.453.000	5.687.453.000	-	-	5.687.453.000
101	694170	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI IV	15.624.155.000	15.624.155.000	-	-	15.624.155.000
102	694171	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA	30.623.823.000	30.623.823.000	-	-	30.623.823.000
103	694172	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BANGKA BELITUNG	30.487.898.000	30.487.898.000	-	-	30.487.898.000
104	694173	DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA	982.223.143.000	982.223.143.000	-	-	982.223.143.000
105	694174	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7.524.466.000	7.524.466.000	-	-	7.524.466.000
106	694175	DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	3.111.497.341.000	3.111.497.341.000	-	-	3.111.497.341.000
107	694176	DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI	7.774.462.000	7.774.462.000	-	-	7.774.462.000
108	694177	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI II	57.842.784.000	57.842.784.000	-	-	57.842.784.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
109	694178	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA MERAUKE	4.625.404.000	4.625.404.000	-	-	4.625.404.000
110	694179	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	18.828.521.000	18.828.521.000	-	-	18.828.521.000
111	694180	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	25.461.131.000	25.461.131.000	-	-	25.461.131.000
112	694181	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA	528.843.000	528.843.000	-	-	528.843.000
113	694182	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	418.600.000	418.600.000	-	-	418.600.000
114	694183	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA	45.283.750.000	45.283.750.000	-	-	45.283.750.000
115	694184	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU	78.495.180.000	78.495.180.000	-	-	78.495.180.000
116	694185	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CILIWUNG - CISADANE	37.944.450.000	37.944.450.000	-	-	37.944.450.000
117	694186	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU	23.163.960.000	23.163.960.000	-	-	23.163.960.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
118	694187	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	62.739.483.000	62.739.483.000	-	-	62.739.483.000
119	694188	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	8.354.658.000	8.354.658.000	-	-	8.354.658.000
120	694189	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU	30.603.488.000	30.603.488.000	-	-	30.603.488.000
121	694190	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.103.591.000	53.103.591.000	-	-	53.103.591.000
122	694191	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI	68.906.322.000	68.906.322.000	-	-	68.906.322.000
123	694192	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI	16.870.332.000	16.870.332.000	-	-	16.870.332.000
124	694193	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS BATANGHARI PROVINSI SUMATERA BARAT	2.127.030.000	2.127.030.000	-	-	2.127.030.000
125	694194	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU	37.157.345.000	37.157.345.000	-	-	37.157.345.000
126	694195	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU	25.613.636.000	25.613.636.000	-	-	25.613.636.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
127	694196	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN	35.321.318.000	35.321.318.000	-	-	35.321.318.000
128	694197	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN	26.674.328.000	26.674.328.000	-	-	26.674.328.000
129	694198	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BANGKA BELITUNG	12.842.112.000	12.842.112.000	-	-	12.842.112.000
130	694199	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MESUJI-SEKAMPUNG	30.355.345.000	30.355.345.000	-	-	30.355.345.000
131	694200	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MESUJI-SEKAMPUNG	19.262.966.000	19.262.966.000	-	-	19.262.966.000
132	694201	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	50.610.486.000	50.610.486.000	-	-	50.610.486.000
133	694202	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CILIWUNG-CISADANE	411.088.619.000	411.088.619.000	-	-	411.088.619.000
134	694203	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITARUM	35.225.120.000	10.225.120.000	-	-	10.225.120.000
135	694204	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM	430.635.000	430.635.000	-	-	430.635.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
136	694205	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITANDUY	10.275.250.000	10.275.250.000	-	-	10.275.250.000
137	694206	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITANDUY	25.159.458.000	25.159.458.000	-	-	25.159.458.000
138	694207	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIMANUK-CISANGGARUNG	323.182.000	323.182.000	-	-	323.182.000
139	694208	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I CIMANUK-CISANGGARUNG	491.675.000	491.675.000	-	-	491.675.000
140	694209	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II CIMANUK-CISANGGARUNG	655.896.000	655.896.000	-	-	655.896.000
141	694210	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	57.436.800.000	57.436.800.000	-	-	57.436.800.000
142	694211	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	51.167.318.000	51.167.318.000	-	-	51.167.318.000
143	694212	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS NUSA TENGGARA I MATARAM	17.946.023.000	17.946.023.000	-	-	17.946.023.000
144	694213	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA	57.281.015.000	57.281.015.000	-	-	57.281.015.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
145	694214	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BWS SULAWESI III PALU	5.359.397.000	5.359.397.000	-	-	5.359.397.000
146	694215	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SERAYU-OPAK	35.284.030.000	35.284.030.000	-	-	35.284.030.000
147	694216	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SERAYU-OPAK	19.663.628.000	19.663.628.000	-	-	19.663.628.000
148	694217	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO	600.361.000	600.361.000	-	-	600.361.000
149	694218	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BENGAWAN SOLO	491.503.000	491.503.000	-	-	491.503.000
150	694219	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BRANTAS	22.399.327.000	22.399.327.000	-	-	22.399.327.000
151	694220	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BRANTAS	622.687.000	622.687.000	-	-	622.687.000
152	694221	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	45.359.972.000	45.359.972.000	-	-	45.359.972.000
153	694222	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	32.890.299.000	32.890.299.000	-	-	32.890.299.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
154	694223	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	26.261.115.000	26.261.115.000	-	-	26.261.115.000
155	694224	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	11.214.257.000	11.214.257.000	-	-	11.214.257.000
156	694225	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	349.850.000	349.850.000	-	-	349.850.000
157	694226	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3.768.328.000	3.768.328.000	-	-	3.768.328.000
158	694227	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	25.547.064.000	25.547.064.000	-	-	25.547.064.000
159	694228	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	55.652.032.000	55.652.032.000	-	-	55.652.032.000
160	694229	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BALI-PENIDA	413.107.000	413.107.000	-	-	413.107.000
161	694230	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BALI-PENIDA	12.486.979.000	12.486.979.000	-	-	12.486.979.000
162	694231	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	40.341.024.000	40.341.024.000	-	-	40.341.024.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
163	694232	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR NUSA TENGGARA I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	604.074.000	604.074.000	-	-	604.074.000
164	694233	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	309.238.000	309.238.000	-	-	309.238.000
165	694234	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	582.956.000	582.956.000	-	-	582.956.000
166	694235	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA	66.295.963.000	66.295.963.000	-	-	66.295.963.000
167	694236	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA	30.286.039.000	30.286.039.000	-	-	30.286.039.000
168	694237	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI II PROVINSI GORONTALO	350.620.000	350.620.000	-	-	350.620.000
169	694238	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI II PROVINSI GORONTALO	44.729.313.000	44.729.313.000	-	-	44.729.313.000
170	694239	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH	660.662.000	660.662.000	-	-	660.662.000
171	694240	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH	426.095.000	426.095.000	-	-	426.095.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
172	694241	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	20.346.992.000	20.346.992.000	-	-	20.346.992.000
173	694242	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	541.235.000	541.235.000	-	-	541.235.000
174	694243	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA	57.343.477.000	57.343.477.000	-	-	57.343.477.000
175	694244	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA	23.729.671.000	23.729.671.000	-	-	23.729.671.000
176	694245	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT	21.588.601.000	21.588.601.000	-	-	21.588.601.000
177	694246	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT	10.323.647.000	10.323.647.000	-	-	10.323.647.000
178	694247	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROVINSI MALUKU	535.826.000	535.826.000	-	-	535.826.000
179	694248	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU	99.477.513.000	99.477.513.000	-	-	99.477.513.000
180	694249	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA PROVINSI PAPUA	35.196.370.000	35.196.370.000	-	-	35.196.370.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
181	694250	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA	3.236.370.000	3.236.370.000	-	-	3.236.370.000
182	694251	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA MERAUKE PROVINSI PAPUA	6.310.692.000	6.310.692.000	-	-	6.310.692.000
183	694252	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	85.445.039.000	85.445.039.000	-	-	85.445.039.000
184	694253	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	21.466.460.000	21.466.460.000	-	-	21.466.460.000
185	694254	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS PEMALI JUANA	332.327.013.000	332.327.013.000	-	-	332.327.013.000
186	694255	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA	38.220.563.000	38.220.563.000	-	-	38.220.563.000
187	694256	SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL	5.963.618.000	5.963.618.000	-	-	5.963.618.000
188	694257	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	67.202.144.000	67.202.144.000	-	-	67.202.144.000
189	694258	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM	16.840.341.000	16.840.341.000	-	-	16.840.341.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
190	694259	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS CITARUM	170.716.706.000	170.716.706.000	-	-	170.716.706.000
191	694260	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS PEMALI JUANA	20.332.830.000	20.332.830.000	-	-	20.332.830.000
192	694261	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BENGAWAN SOLO	26.823.209.000	26.823.209.000	-	-	26.823.209.000
193	694262	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BRANTAS	77.665.629.000	77.665.629.000	-	-	77.665.629.000
194	694263	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI V	98.112.114.000	98.112.114.000	-	-	98.112.114.000
195	694264	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS POMPENGAN JENEBERANG	19.094.183.000	19.094.183.000	-	-	19.094.183.000
196	694265	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	351.055.000	351.055.000	-	-	351.055.000
197	694266	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN II BBWS NUSA TENGGARA II	123.949.098.000	123.949.098.000	-	-	123.949.098.000
198	694267	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS MALUKU	129.624.258.000	129.624.258.000	-	-	129.624.258.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
199	694268	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS BATANGHARI PROVINSI SUMATERA BARAT	300.676.000	300.676.000	-	-	300.676.000
200	694269	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA I	20.671.074.000	20.671.074.000	-	-	20.671.074.000
201	694270	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II	17.295.706.000	17.295.706.000	-	-	17.295.706.000
202	694271	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA III	26.126.156.000	26.126.156.000	-	-	26.126.156.000
203	694272	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA IV	14.259.752.000	14.259.752.000	-	-	14.259.752.000
204	694273	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V	19.040.674.000	19.040.674.000	-	-	19.040.674.000
205	694274	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI	20.947.455.000	20.947.455.000	-	-	20.947.455.000
206	694275	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII	21.916.851.000	21.916.851.000	-	-	21.916.851.000
207	694276	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII	32.374.384.000	32.374.384.000	-	-	32.374.384.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
208	694277	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI - SEKAMPUNG	15.591.645.000	15.591.645.000	-	-	15.591.645.000
209	694278	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	21.643.796.000	21.643.796.000	-	-	21.643.796.000
210	694279	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE	13.056.264.000	13.056.264.000	-	-	13.056.264.000
211	694280	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	26.540.132.000	26.540.132.000	-	-	26.540.132.000
212	694281	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITANDUY	13.111.366.000	13.111.366.000	-	-	13.111.366.000
213	694282	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG	19.852.772.000	19.852.772.000	-	-	19.852.772.000
214	694283	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA	20.150.513.000	20.150.513.000	-	-	20.150.513.000
215	694284	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK	29.060.515.000	29.060.515.000	-	-	29.060.515.000
216	694285	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO	13.586.027.000	13.586.027.000	-	-	13.586.027.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
217	694286	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS	36.091.867.000	36.091.867.000	-	-	36.091.867.000
218	694287	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I	19.227.067.000	19.227.067.000	-	-	19.227.067.000
219	694288	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN IV	11.780.307.000	11.780.307.000	-	-	11.780.307.000
220	694289	BALAI WILAYAH SUNGAI BALI-PENIDA	10.862.313.000	10.862.313.000	-	-	10.862.313.000
221	694290	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I	13.528.880.000	13.528.880.000	-	-	13.528.880.000
222	694291	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II	17.333.223.000	17.333.223.000	-	-	17.333.223.000
223	694292	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I	14.926.131.000	14.926.131.000	-	-	14.926.131.000
224	694293	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI II	12.660.087.000	12.660.087.000	-	-	12.660.087.000
225	694294	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III	25.410.471.000	25.410.471.000	-	-	25.410.471.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
226	694295	BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU	12.142.233.000	12.142.233.000	-	-	12.142.233.000
227	694296	BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU UTARA	18.053.771.000	18.053.771.000	-	-	18.053.771.000
228	694297	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA	22.629.717.000	22.629.717.000	-	-	22.629.717.000
229	694298	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA BARAT	29.471.721.000	29.471.721.000	-	-	29.471.721.000
230	694299	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-JENEBERANG	28.072.587.000	28.072.587.000	-	-	28.072.587.000
231	694300	BALAI TEKNIK BENDUNGAN	7.948.947.000	7.948.947.000	-	-	7.948.947.000
232	694301	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN IV	42.507.215.000	42.507.215.000	-	-	42.507.215.000
233	694302	SNVT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO	91.787.043.000	91.787.043.000	-	-	91.787.043.000
234	694303	PENGADAAN TANAH	2.698.387.215.000	2.698.387.215.000	-	-	2.698.387.215.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
235	694304	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI V	6.352.343.000	6.352.343.000	-	-	6.352.343.000
236	694305	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIMANUK CISANGGARUNG	38.732.581.000	38.732.581.000	-	-	38.732.581.000
237	694306	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN III	13.765.411.000	13.765.411.000	-	-	13.765.411.000
TOTAL			15.031.658.528.000	15.006.658.528.000	-	-	15.006.658.528.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693747	PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II	45.073.763.000	45.073.763.000	-	-	45.073.763.000
2	693748	DINAS BINA MARGA PROV. JAWA BARAT	9.942.607.000	9.942.607.000	-	-	9.942.607.000
3	693749	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - D.I. YOGYAKARTA	20.335.092.000	20.335.092.000	-	-	20.335.092.000
4	693750	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH	3.235.838.000	3.235.838.000	-	-	3.235.838.000
5	693751	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	8.335.814.000	8.335.814.000	-	-	8.335.814.000
6	693752	DINAS BINA MARGA PROV. JAWA TIMUR	12.352.569.000	12.352.569.000	-	-	12.352.569.000
7	693753	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL ACEH	12.907.200.000	12.907.200.000	-	-	12.907.200.000
8	693754	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	11.006.671.000	11.006.671.000	-	-	11.006.671.000
9	693755	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA	14.542.473.000	14.542.473.000	-	-	14.542.473.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
10	693756	DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT	3.885.354.000	3.885.354.000	-	-	3.885.354.000
11	693757	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU	7.639.630.000	7.639.630.000	-	-	7.639.630.000
12	693758	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAMBI	10.022.360.000	10.022.360.000	-	-	10.022.360.000
13	693759	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. JAMBI	1.028.765.000	1.028.765.000	-	-	1.028.765.000
14	693760	DINAS PU BINA MARGA PROV. SUMSEL	4.114.123.000	4.114.123.000	-	-	4.114.123.000
15	693761	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG	12.641.745.000	12.641.745.000	-	-	12.641.745.000
16	693762	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3.834.751.000	3.834.751.000	-	-	3.834.751.000
17	693763	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	555.956.000	555.956.000	-	-	555.956.000
18	693764	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. KALSEL	3.717.422.000	3.717.422.000	-	-	3.717.422.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
19	693765	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR	18.411.105.000	18.411.105.000	-	-	18.411.105.000
20	693766	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	32.447.795.000	32.447.795.000	-	-	32.447.795.000
21	693767	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT	546.371.000	546.371.000	-	-	546.371.000
22	693768	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI TENGAH	9.197.019.000	9.197.019.000	-	-	9.197.019.000
23	693769	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI SELATAN	20.330.432.000	20.330.432.000	-	-	20.330.432.000
24	693770	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI TENGGARA	2.107.834.000	2.107.834.000	-	-	2.107.834.000
25	693771	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU	1.735.399.000	1.735.399.000	-	-	1.735.399.000
26	693772	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	937.486.000	937.486.000	-	-	937.486.000
27	693773	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT	4.132.424.000	4.132.424.000	-	-	4.132.424.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
28	693774	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB	2.779.539.000	2.779.539.000	-	-	2.779.539.000
29	693775	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA TIMUR	10.040.187.000	10.040.187.000	-	-	10.040.187.000
30	693776	DINAS PEKERJAAN UMUM PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	2.376.340.000	2.376.340.000	-	-	2.376.340.000
31	693777	DINAS PU PROV. PAPUA	467.989.000	467.989.000	-	-	467.989.000
32	693778	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU	415.316.000	415.316.000	-	-	415.316.000
33	693779	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA	3.430.096.000	3.430.096.000	-	-	3.430.096.000
34	693780	DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN	5.986.399.000	5.986.399.000	-	-	5.986.399.000
35	693781	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.719.332.000	1.719.332.000	-	-	1.719.332.000
36	693782	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO	586.668.000	586.668.000	-	-	586.668.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
37	693783	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	7.286.305.000	7.286.305.000	-	-	7.286.305.000
38	693784	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA BARAT - PAPUA BARAT DAYA	8.297.975.000	8.297.975.000	-	-	8.297.975.000
39	693785	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT	375.815.000	375.815.000	-	-	375.815.000
40	693786	MANAJEMEN KEBINAMARGAAN	18.167.970.000	18.167.970.000	-	-	18.167.970.000
41	693787	DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN	11.888.397.000	11.888.397.000	-	-	11.888.397.000
42	693788	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I	14.270.918.000	14.270.918.000	-	-	14.270.918.000
43	693789	DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN	88.868.882.000	88.868.882.000	-	-	88.868.882.000
44	693790	DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN	29.904.964.000	29.904.964.000	-	-	29.904.964.000
45	693791	PARALEL PERBATASAN NANGA BADAU - ENTIKONG - ARUK - TEMAJOK	221.607.876.000	221.607.876.000	-	-	221.607.876.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
46	693792	PELAKSANAAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR	33.299.756.000	33.299.756.000	-	-	33.299.756.000
47	693793	PENANGANAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT	177.376.326.000	177.376.326.000	-	-	177.376.326.000
48	693794	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT	57.741.385.000	57.741.385.000	-	-	57.741.385.000
49	693795	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2.979.456.000	2.979.456.000	-	-	2.979.456.000
50	693796	PELAKSANAAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN UTARA	117.898.982.000	117.898.982.000	-	-	117.898.982.000
51	693797	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	12.118.343.000	12.118.343.000	-	-	12.118.343.000
52	693798	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA	103.058.432.000	103.058.432.000	-	-	103.058.432.000
53	693799	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II	10.786.795.000	10.786.795.000	-	-	10.786.795.000
54	693800	DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	44.908.221.000	44.908.221.000	-	-	44.908.221.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
55	693801	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	12.038.070.000	12.038.070.000	-	-	12.038.070.000
56	693802	BALAI BAHAN JALAN	7.500.529.000	7.500.529.000	-	-	7.500.529.000
57	693803	BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN	10.670.756.000	10.670.756.000	-	-	10.670.756.000
58	693804	BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR	14.145.962.000	14.145.962.000	-	-	14.145.962.000
59	693805	BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN	7.414.277.000	7.414.277.000	-	-	7.414.277.000
60	693806	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU	14.642.532.000	14.642.532.000	-	-	14.642.532.000
61	693807	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU	10.067.155.000	10.067.155.000	-	-	10.067.155.000
62	693808	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU	5.188.838.000	5.188.838.000	-	-	5.188.838.000
63	693809	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANGKA BELITUNG	6.227.046.000	6.227.046.000	-	-	6.227.046.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
64	693810	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANTEN	18.188.182.000	18.188.182.000	-	-	18.188.182.000
65	693811	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DKI JAKARTA - JAWA BARAT	32.569.895.000	32.569.895.000	-	-	32.569.895.000
66	693812	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TENGAH	8.003.720.000	8.003.720.000	-	-	8.003.720.000
67	693813	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN UTARA	9.019.745.000	9.019.745.000	-	-	9.019.745.000
68	693814	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL GORONTALO	3.854.572.000	3.854.572.000	-	-	3.854.572.000
69	693815	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI BARAT	6.412.432.000	6.412.432.000	-	-	6.412.432.000
70	693816	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MALUKU UTARA	8.775.880.000	8.775.880.000	-	-	8.775.880.000
71	693817	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA TENGAH	10.662.233.000	10.662.233.000	-	-	10.662.233.000
72	693818	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI ACEH	83.930.275.000	83.930.275.000	-	-	83.930.275.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
73	693819	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA TENGAH	20.232.366.000	20.232.366.000	-	-	20.232.366.000
74	693820	PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I	7.965.602.000	7.965.602.000	-	-	7.965.602.000
75	693821	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA	11.841.729.000	11.841.729.000	-	-	11.841.729.000
76	693822	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	12.211.291.000	12.211.291.000	-	-	12.211.291.000
77	693823	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA SELATAN	30.269.085.000	30.269.085.000	-	-	30.269.085.000
78	693824	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR - BALI	29.509.187.000	29.509.187.000	-	-	29.509.187.000
79	693825	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN	8.262.201.000	8.262.201.000	-	-	8.262.201.000
80	693826	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI SELATAN	9.679.868.000	9.679.868.000	-	-	9.679.868.000
81	693827	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MALUKU	8.376.128.000	8.376.128.000	-	-	8.376.128.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
82	693828	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA - PAPUA PEGUNUNGAN	9.768.196.000	9.768.196.000	-	-	9.768.196.000
83	693829	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI UTARA	6.530.892.000	6.530.892.000	-	-	6.530.892.000
84	693830	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JABAR	16.333.177.000	16.333.177.000	-	-	16.333.177.000
85	693831	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	17.603.566.000	17.603.566.000	-	-	17.603.566.000
86	693832	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA	25.901.382.000	25.901.382.000	-	-	25.901.382.000
87	693833	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	9.342.950.000	9.342.950.000	-	-	9.342.950.000
88	693834	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	11.584.467.000	11.584.467.000	-	-	11.584.467.000
89	693835	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	16.403.516.000	16.403.516.000	-	-	16.403.516.000
90	693836	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH	42.201.619.000	42.201.619.000	-	-	42.201.619.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	693837	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT	8.395.329.000	8.395.329.000	-	-	8.395.329.000
92	693838	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI ACEH	15.443.380.000	15.443.380.000	-	-	15.443.380.000
93	693839	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT	17.078.090.000	17.078.090.000	-	-	17.078.090.000
94	693840	PRESERVASI JALAN BEBAS HAMBATAN JEMBATAN SURAMADU	15.505.389.000	15.505.389.000	-	-	15.505.389.000
95	693841	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI RIAU	12.473.022.000	12.473.022.000	-	-	12.473.022.000
96	693842	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAMBI	12.388.475.000	12.388.475.000	-	-	12.388.475.000
97	693843	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU	7.318.959.000	7.318.959.000	-	-	7.318.959.000
98	693844	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG	13.030.357.000	13.030.357.000	-	-	13.030.357.000
99	693845	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	11.148.476.000	11.148.476.000	-	-	11.148.476.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
100	693846	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	6.165.586.000	6.165.586.000	-	-	6.165.586.000
101	693847	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BALI	5.084.170.000	5.084.170.000	-	-	5.084.170.000
102	693848	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	8.371.282.000	8.371.282.000	-	-	8.371.282.000
103	693849	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.274.209.000	14.274.209.000	-	-	14.274.209.000
104	693850	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	14.235.192.000	14.235.192.000	-	-	14.235.192.000
105	693851	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	19.559.238.000	19.559.238.000	-	-	19.559.238.000
106	693852	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	33.305.879.000	33.305.879.000	-	-	33.305.879.000
107	693853	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	9.162.786.000	9.162.786.000	-	-	9.162.786.000
108	693854	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	18.285.730.000	18.285.730.000	-	-	18.285.730.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
109	693855	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	11.207.031.000	11.207.031.000	-	-	11.207.031.000
110	693856	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU	15.325.942.000	15.325.942.000	-	-	15.325.942.000
111	693857	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	20.330.463.000	20.330.463.000	-	-	20.330.463.000
112	693858	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA	10.773.388.000	10.773.388.000	-	-	10.773.388.000
113	693859	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BANGKA BELITUNG	5.811.588.000	5.811.588.000	-	-	5.811.588.000
114	693860	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BANTEN	9.208.613.000	9.208.613.000	-	-	9.208.613.000
115	693861	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO	5.282.170.000	5.282.170.000	-	-	5.282.170.000
116	693862	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH	42.707.688.000	42.707.688.000	-	-	42.707.688.000
117	693863	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA TIMUR	63.188.842.000	63.188.842.000	-	-	63.188.842.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
118	693864	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA	116.577.940.000	116.577.940.000	-	-	116.577.940.000
119	693865	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULAWESI SELATAN	8.703.246.000	8.703.246.000	-	-	8.703.246.000
120	693867	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT	37.720.062.000	37.720.062.000	-	-	37.720.062.000
121	693868	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	46.273.826.000	46.273.826.000	-	-	46.273.826.000
122	693869	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	25.738.296.000	25.738.296.000	-	-	25.738.296.000
123	693870	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH V PROVINSI JAWA BARAT	2.740.178.000	2.740.178.000	-	-	2.740.178.000
124	693871	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	76.013.888.000	76.013.888.000	-	-	76.013.888.000
125	693872	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	75.769.439.000	75.769.439.000	-	-	75.769.439.000
126	693873	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA	78.563.372.000	78.563.372.000	-	-	78.563.372.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
127	693874	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA	66.998.790.000	66.998.790.000	-	-	66.998.790.000
128	693875	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMBAR	72.527.017.000	72.527.017.000	-	-	72.527.017.000
129	693876	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMBAR	155.978.922.000	155.978.922.000	-	-	155.978.922.000
130	693877	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU	75.033.980.000	75.033.980.000	-	-	75.033.980.000
131	693878	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI RIAU	126.809.789.000	126.809.789.000	-	-	126.809.789.000
132	693879	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU	49.874.123.000	49.874.123.000	-	-	49.874.123.000
133	693880	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JAMBI	42.192.688.000	42.192.688.000	-	-	42.192.688.000
134	693881	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAMBI	135.076.987.000	135.076.987.000	-	-	135.076.987.000
135	693882	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BENGKULU	44.152.332.000	44.152.332.000	-	-	44.152.332.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
136	693883	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BENGKULU	67.439.857.000	67.439.857.000	-	-	67.439.857.000
137	693884	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMSEL	87.947.341.000	87.947.341.000	-	-	87.947.341.000
138	693885	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMSEL	41.380.390.000	41.380.390.000	-	-	41.380.390.000
139	693886	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SUMATERA SELATAN	31.061.005.000	31.061.005.000	-	-	31.061.005.000
140	693887	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BABEL	57.043.439.000	57.043.439.000	-	-	57.043.439.000
141	693888	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BABEL	30.330.453.000	30.330.453.000	-	-	30.330.453.000
142	693889	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI LAMPUNG	70.445.315.000	70.445.315.000	-	-	70.445.315.000
143	693890	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI LAMPUNG	40.653.132.000	40.653.132.000	-	-	40.653.132.000
144	693891	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IKN 2	1.218.405.608.000	1.218.405.608.000	-	-	1.218.405.608.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
145	693892	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BANTEN	41.802.830.000	41.802.830.000	-	-	41.802.830.000
146	693893	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BANTEN	54.992.570.000	54.992.570.000	-	-	54.992.570.000
147	693894	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JABAR	9.505.161.000	9.505.161.000	-	-	9.505.161.000
148	693895	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JABAR	57.572.669.000	57.572.669.000	-	-	57.572.669.000
149	693896	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI JAWA BARAT	21.492.270.000	21.492.270.000	-	-	21.492.270.000
150	693897	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JATENG	83.342.067.000	83.342.067.000	-	-	83.342.067.000
151	693898	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	73.135.322.000	73.135.322.000	-	-	73.135.322.000
152	693899	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JATIM	354.356.341.000	354.356.341.000	-	-	354.356.341.000
153	693900	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JATIM	24.862.689.000	24.862.689.000	-	-	24.862.689.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
154	693901	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA TIMUR	116.979.861.000	116.979.861.000	-	-	116.979.861.000
155	693902	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALBAR	97.486.939.000	97.486.939.000	-	-	97.486.939.000
156	693903	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALBAR	101.159.868.000	101.159.868.000	-	-	101.159.868.000
157	693904	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALBAR	17.797.650.000	17.797.650.000	-	-	17.797.650.000
158	693905	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTENG	77.736.595.000	77.736.595.000	-	-	77.736.595.000
159	693906	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALTENG	125.440.879.000	125.440.879.000	-	-	125.440.879.000
160	693907	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTENG	109.507.847.000	109.507.847.000	-	-	109.507.847.000
161	693908	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTIM	236.975.599.000	236.975.599.000	-	-	236.975.599.000
162	693909	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALTIM	107.337.680.000	107.337.680.000	-	-	107.337.680.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
163	693910	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALSEL	120.686.066.000	120.686.066.000	-	-	120.686.066.000
164	693911	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALSEL	56.998.074.000	56.998.074.000	-	-	56.998.074.000
165	693912	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BALI	46.542.248.000	46.542.248.000	-	-	46.542.248.000
166	693913	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BALI	9.422.363.000	9.422.363.000	-	-	9.422.363.000
167	693914	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB	27.822.600.000	27.822.600.000	-	-	27.822.600.000
168	693915	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTB	37.100.304.000	37.100.304.000	-	-	37.100.304.000
169	693916	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTB	14.229.784.000	14.229.784.000	-	-	14.229.784.000
170	693917	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTT	19.733.119.000	19.733.119.000	-	-	19.733.119.000
171	693918	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTT	49.932.117.000	49.932.117.000	-	-	49.932.117.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
172	693919	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI NTT	21.856.153.000	21.856.153.000	-	-	21.856.153.000
173	693920	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTT	24.929.816.000	24.929.816.000	-	-	24.929.816.000
174	693921	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULUT	28.356.911.000	28.356.911.000	-	-	28.356.911.000
175	693922	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULUT	32.887.935.000	32.887.935.000	-	-	32.887.935.000
176	693923	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULUT (SANGIHE TALAUD)	13.020.919.000	13.020.919.000	-	-	13.020.919.000
177	693924	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI GORONTALO	28.267.835.000	28.267.835.000	-	-	28.267.835.000
178	693925	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULTENG	73.801.036.000	73.801.036.000	-	-	73.801.036.000
179	693926	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULTENG	66.590.808.000	66.590.808.000	-	-	66.590.808.000
180	693927	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULTENG	16.026.499.000	16.026.499.000	-	-	16.026.499.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
181	693928	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULBAR	52.091.670.000	52.091.670.000	-	-	52.091.670.000
182	693929	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULBAR	60.069.998.000	60.069.998.000	-	-	60.069.998.000
183	693930	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULSEL	96.388.005.000	96.388.005.000	-	-	96.388.005.000
184	693931	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULSEL	21.446.078.000	21.446.078.000	-	-	21.446.078.000
185	693932	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULTRA (BARAT)	23.740.060.000	23.740.060.000	-	-	23.740.060.000
186	693933	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULTRA (TIMUR)	25.763.745.000	25.763.745.000	-	-	25.763.745.000
187	693934	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULTRA (BUTON)	22.180.602.000	22.180.602.000	-	-	22.180.602.000
188	693935	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU	6.308.719.000	6.308.719.000	-	-	6.308.719.000
189	693936	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU	46.845.747.000	46.845.747.000	-	-	46.845.747.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
190	693937	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI MALUKU	111.007.572.000	111.007.572.000	-	-	111.007.572.000
191	693938	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU UTARA	81.904.225.000	81.904.225.000	-	-	81.904.225.000
192	693939	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU UTARA	50.324.931.000	50.324.931.000	-	-	50.324.931.000
193	693940	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA	49.152.185.000	49.152.185.000	-	-	49.152.185.000
194	693941	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA	8.988.102.000	8.988.102.000	-	-	8.988.102.000
195	693942	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	131.763.786.000	131.763.786.000	-	-	131.763.786.000
196	693943	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA TENGAH	35.940.353.000	35.940.353.000	-	-	35.940.353.000
197	693944	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA SELATAN	28.216.343.000	28.216.343.000	-	-	28.216.343.000
198	693945	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA TENGAH	11.670.177.000	11.670.177.000	-	-	11.670.177.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
199	693946	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA TENGAH	47.750.104.000	47.750.104.000	-	-	47.750.104.000
200	693947	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA SELATAN	32.906.782.000	32.906.782.000	-	-	32.906.782.000
201	693948	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI PAPUA TENGAH	83.071.470.000	83.071.470.000	-	-	83.071.470.000
202	693949	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA BARAT	84.436.103.000	84.436.103.000	-	-	84.436.103.000
203	693950	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	32.510.657.000	32.510.657.000	-	-	32.510.657.000
204	693951	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT	4.337.543.000	4.337.543.000	-	-	4.337.543.000
205	693952	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	61.488.216.000	61.488.216.000	-	-	61.488.216.000
206	693953	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA BARAT	112.485.850.000	112.485.850.000	-	-	112.485.850.000
207	693954	SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL	48.893.053.000	48.893.053.000	-	-	48.893.053.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
208	693955	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN PHLN	8.882.791.000	8.882.791.000	-	-	8.882.791.000
209	693956	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA	16.677.812.000	16.677.812.000	-	-	16.677.812.000
210	693957	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SUMATERA UTARA	84.513.690.000	84.513.690.000	-	-	84.513.690.000
211	693958	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG	8.243.888.000	8.243.888.000	-	-	8.243.888.000
212	693959	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT	9.061.603.000	9.061.603.000	-	-	9.061.603.000
213	693960	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI TENGGARA	7.393.925.000	7.393.925.000	-	-	7.393.925.000
214	693961	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA SELATAN	11.162.248.000	11.162.248.000	-	-	11.162.248.000
215	693962	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA SELATAN	12.419.075.000	12.419.075.000	-	-	12.419.075.000
216	693963	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI GORONTALO	10.431.637.000	10.431.637.000	-	-	10.431.637.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
217	693964	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SULTENG	81.722.433.000	81.722.433.000	-	-	81.722.433.000
218	693965	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA	57.059.973.000	57.059.973.000	-	-	57.059.973.000
219	693966	KPBU CALLENDER HAMILTON	11.463.313.000	11.463.313.000	-	-	11.463.313.000
220	693967	PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK	191.518.633.000	191.518.633.000	-	-	191.518.633.000
221	693968	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN SERANG - PANIMBANG	5.592.087.000	5.592.087.000	-	-	5.592.087.000
222	693969	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI JAMBI	1.607.948.000	1.607.948.000	-	-	1.607.948.000
223	693970	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	993.286.000	993.286.000	-	-	993.286.000
224	693971	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IKN 1	2.142.259.000	2.142.259.000	-	-	2.142.259.000
225	693972	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEP. RIAU	5.410.702.000	5.410.702.000	-	-	5.410.702.000
TOTAL			9.425.756.773.000	9.425.756.773.000	-	-	9.425.756.773.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693973	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA	6.806.481.000	6.806.481.000	-	-	6.806.481.000
2	693974	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI SUMATERA UTARA	6.079.383.000	6.079.383.000	-	-	6.079.383.000
3	693975	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN BARAT	20.188.499.000	20.188.499.000	-	-	20.188.499.000
4	693976	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	87.029.000	87.029.000	-	-	87.029.000
5	693977	DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN	30.689.440.000	30.689.440.000	-	-	30.689.440.000
6	693978	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	9.701.043.000	9.701.043.000	-	-	9.701.043.000
7	693979	BALAI BAHAN DAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG	5.451.460.000	5.451.460.000	-	-	5.451.460.000
8	693980	BALAI SAINS BANGUNAN	5.288.192.000	5.288.192.000	-	-	5.288.192.000
9	693981	BALAI KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN	9.366.913.000	9.366.913.000	-	-	9.366.913.000
10	693982	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	574.719.262.000	574.719.262.000	-	-	574.719.262.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
11	693983	DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN	63.245.429.000	63.245.429.000	-	-	63.245.429.000
12	693984	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA	1.981.544.221.000	1.981.544.221.000	-	-	1.981.544.221.000
13	693985	DIREKTORAT AIR MINUM	381.860.272.000	381.860.272.000	-	-	381.860.272.000
14	693986	DIREKTORAT SANITASI	513.281.644.000	458.487.418.000	-	54.794.226.000	513.281.644.000
15	693987	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAKARTA METROPOLITAN	15.721.387.000	15.721.387.000	-	-	15.721.387.000
16	693988	BALAI TEKNOLOGI SANITASI	15.261.218.000	15.261.218.000	-	-	15.261.218.000
17	693989	BALAI TEKNOLOGI AIR MINUM	8.961.080.000	8.961.080.000	-	-	8.961.080.000
18	693990	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH RIAU	6.681.915.000	6.681.915.000	-	-	6.681.915.000
19	693991	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KEPULAUAN RIAU	6.298.598.000	6.298.598.000	-	-	6.298.598.000
20	693992	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BENGKULU	7.201.617.000	7.201.617.000	-	-	7.201.617.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
21	693993	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	6.823.036.000	6.823.036.000	-	-	6.823.036.000
22	693994	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH DI YOGYAKARTA	5.748.661.000	5.748.661.000	-	-	5.748.661.000
23	693995	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA	6.150.332.000	6.150.332.000	-	-	6.150.332.000
24	693996	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH GORONTALO	5.420.234.000	5.420.234.000	-	-	5.420.234.000
25	693997	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI BARAT	6.742.461.000	6.742.461.000	-	-	6.742.461.000
26	693998	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI TENGGARA	8.129.393.000	8.129.393.000	-	-	8.129.393.000
27	693999	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BALI	7.061.068.000	7.061.068.000	-	-	7.061.068.000
28	694000	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT	6.350.021.000	6.350.021.000	-	-	6.350.021.000
29	694001	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH MALUKU	7.230.300.000	7.230.300.000	-	-	7.230.300.000
30	694002	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH MALUKU UTARA	11.798.173.000	11.798.173.000	-	-	11.798.173.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
31	694003	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH ACEH	8.956.685.000	8.956.685.000	-	-	8.956.685.000
32	694004	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA UTARA	10.181.801.000	10.181.801.000	-	-	10.181.801.000
33	694005	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT	8.024.136.000	8.024.136.000	-	-	8.024.136.000
34	694006	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAMBI	6.762.432.000	6.762.432.000	-	-	6.762.432.000
35	694007	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA SELATAN	7.586.192.000	7.586.192.000	-	-	7.586.192.000
36	694008	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH LAMPUNG	7.592.222.000	7.592.222.000	-	-	7.592.222.000
37	694009	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA BARAT	12.404.318.000	12.404.318.000	-	-	12.404.318.000
38	694010	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BANTEN	5.544.612.000	5.544.612.000	-	-	5.544.612.000
39	694011	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH	12.185.074.000	12.185.074.000	-	-	12.185.074.000
40	694012	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TIMUR	11.069.627.000	11.069.627.000	-	-	11.069.627.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
41	694013	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT	9.805.600.000	9.805.600.000	-	-	9.805.600.000
42	694014	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	6.238.321.000	6.238.321.000	-	-	6.238.321.000
43	694015	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	7.601.319.000	7.601.319.000	-	-	7.601.319.000
44	694016	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	22.179.659.000	22.179.659.000	-	-	22.179.659.000
45	694017	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI TENGAH	12.283.765.000	12.283.765.000	-	-	12.283.765.000
46	694018	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN	9.657.999.000	9.657.999.000	-	-	9.657.999.000
47	694019	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR	8.202.580.000	8.202.580.000	-	-	8.202.580.000
48	694020	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PAPUA	21.849.771.000	22.697.617.000	-	-	22.697.617.000
49	694021	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PAPUA BARAT	17.460.308.000	17.460.308.000	-	-	17.460.308.000
50	694022	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	88.860.326.000	88.860.326.000	-	-	88.860.326.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
51	694024	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAKARTA METROPOLITAN	304.914.800.000	304.914.800.000	-	-	304.914.800.000
52	694025	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI ACEH	69.972.702.000	69.972.702.000	-	-	69.972.702.000
53	694026	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA	1.521.831.000	1.521.831.000	-	-	1.521.831.000
54	694027	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA	34.850.943.000	34.850.943.000	-	-	34.850.943.000
55	694028	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT	14.237.734.000	14.237.734.000	-	-	14.237.734.000
56	694029	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI RIAU	19.584.225.000	19.584.225.000	-	-	19.584.225.000
57	694030	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	238.983.604.000	238.983.604.000	-	-	238.983.604.000
58	694031	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI	14.750.191.000	14.750.191.000	-	-	14.750.191.000
59	694032	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU	2.685.981.000	2.685.981.000	-	-	2.685.981.000
60	694033	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	8.372.861.000	8.372.861.000	-	-	8.372.861.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
61	694034	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.948.308.000	1.948.308.000	-	-	1.948.308.000
62	694035	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG	24.380.016.000	24.380.016.000	-	-	24.380.016.000
63	694036	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN	20.358.107.000	20.358.107.000	-	-	20.358.107.000
64	694037	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT	40.970.021.000	32.078.503.000	-	8.891.518.000	40.970.021.000
65	694038	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA BARAT	81.545.260.000	81.545.260.000	-	-	81.545.260.000
66	694039	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH	76.833.141.000	64.637.478.000	-	12.195.663.000	76.833.141.000
67	694040	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH	74.143.497.000	61.729.327.000	-	12.414.170.000	74.143.497.000
68	694041	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	5.528.447.000	5.528.447.000	-	-	5.528.447.000
69	694042	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA TIMUR	36.962.463.000	36.962.463.000	-	-	36.962.463.000
70	694043	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR	35.947.252.000	35.947.252.000	-	-	35.947.252.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
71	694044	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	47.088.997.000	47.088.997.000	-	-	47.088.997.000
72	694045	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.035.770.000	1.035.770.000	-	-	1.035.770.000
73	694046	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.022.830.000	1.022.830.000	-	-	1.022.830.000
74	694047	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2.041.709.000	2.041.709.000	-	-	2.041.709.000
75	694048	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	317.114.342.000	317.114.342.000	-	-	317.114.342.000
76	694049	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA	15.542.376.000	15.542.376.000	-	-	15.542.376.000
77	694050	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO	1.012.124.000	1.012.124.000	-	-	1.012.124.000
78	694051	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	25.034.798.000	25.034.798.000	-	-	25.034.798.000
79	694052	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SULAWESI SELATAN	126.214.002.000	126.214.002.000	-	-	126.214.002.000
80	694053	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN	43.751.409.000	43.751.409.000	-	-	43.751.409.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
81	694054	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT	971.180.000	971.180.000	-	-	971.180.000
82	694055	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	19.437.821.000	19.437.821.000	-	-	19.437.821.000
83	694056	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BALI	1.717.162.000	1.717.162.000	-	-	1.717.162.000
84	694057	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	10.912.260.000	10.912.260.000	-	-	10.912.260.000
85	694058	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.793.789.000	14.793.789.000	-	-	14.793.789.000
86	694059	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.402.577.000	1.402.577.000	-	-	1.402.577.000
87	694060	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU	4.622.357.000	4.622.357.000	-	-	4.622.357.000
88	694061	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA	132.253.149.000	132.253.149.000	-	-	132.253.149.000
89	694062	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI PAPUA	18.768.524.000	18.768.524.000	-	-	18.768.524.000
90	694063	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA BARAT	385.445.581.000	385.445.581.000	-	-	385.445.581.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	694064	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI PAPUA	558.926.259.000	558.926.259.000	-	-	558.926.259.000
92	694065	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	654.548.452.000	654.548.452.000	-	-	654.548.452.000
93	694066	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH	1.245.087.000	1.245.087.000	-	-	1.245.087.000
94	694067	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II JAKARTA METROPOLITAN	4.206.353.000	4.206.353.000	-	-	4.206.353.000
TOTAL			7.531.935.801.000	7.444.488.070.000	-	88.295.577.000	7.532.783.647.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DITJEN PRASARANA STRATEGIS

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	691282	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS ACEH	21.025.341.000	21.025.341.000	-	-	21.025.341.000
2	691286	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KEPULAUAN RIAU	5.647.317.000	5.647.317.000	-	-	5.647.317.000
3	691289	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	13.129.246.000	13.129.246.000	-	-	13.129.246.000
4	691292	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAKARTA METROPOLITAN	767.328.000	767.328.000	-	-	767.328.000
5	691295	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAWA TENGAH	2.593.067.000	2.593.067.000	-	-	2.593.067.000
6	691297	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAWA TIMUR	3.839.964.000	3.839.964.000	-	-	3.839.964.000
7	691314	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS PAPUA	9.067.460.000	9.067.460.000	-	-	9.067.460.000
8	694023	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS	18.926.485.002.000	18.926.485.002.000	-	-	18.926.485.002.000
TOTAL			18.982.554.725.000	18.982.554.725.000	-	-	18.982.554.725.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694368	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	5.642.610.000	5.642.610.000	-	-	5.642.610.000
2	694369	DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI	4.688.738.000	4.688.738.000	-	-	4.688.738.000
3	694370	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA	5.690.467.000	5.690.467.000	-	-	5.690.467.000
4	694371	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.191.155.000	3.191.155.000	-	-	3.191.155.000
5	694372	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	12.833.474.000	12.833.474.000	-	-	12.833.474.000
6	694373	DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	8.785.165.000	8.785.165.000	-	-	8.785.165.000
7	694374	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA	7.487.549.000	7.487.549.000	-	-	7.487.549.000
8	694375	DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	4.477.652.000	4.477.652.000	-	-	4.477.652.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
9	694376	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	8.770.620.000	8.770.620.000	-	-	8.770.620.000
10	694377	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH ACEH	1.210.630.000	1.210.630.000	-	-	1.210.630.000
11	694378	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA UTARA	1.505.086.000	1.505.086.000	-	-	1.505.086.000
12	694379	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA BARAT	1.356.037.000	1.356.037.000	-	-	1.356.037.000
13	694380	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU	1.688.073.000	1.688.073.000	-	-	1.688.073.000
14	694381	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KEPULAUAN RIAU	1.345.309.000	1.345.309.000	-	-	1.345.309.000
15	694382	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN	1.323.647.000	1.323.647.000	-	-	1.323.647.000
16	694383	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANGKA BELITUNG	987.227.000	987.227.000	-	-	987.227.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
17	694384	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BENGKULU	1.274.188.000	1.274.188.000	-	-	1.274.188.000
18	694385	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG	1.519.456.000	1.519.456.000	-	-	1.519.456.000
19	694386	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI	1.491.066.000	1.491.066.000	-	-	1.491.066.000
20	694387	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANTEN	1.288.822.000	1.288.822.000	-	-	1.288.822.000
21	694388	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA	911.511.000	911.511.000	-	-	911.511.000
22	694389	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT	1.303.414.000	1.303.414.000	-	-	1.303.414.000
23	694390	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DI YOGYAKARTA	1.446.469.000	1.446.469.000	-	-	1.446.469.000
24	694391	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH	1.257.425.000	1.257.425.000	-	-	1.257.425.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
25	694392	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TIMUR	1.456.503.000	1.456.503.000	-	-	1.456.503.000
26	694393	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN BARAT	1.703.306.000	1.703.306.000	-	-	1.703.306.000
27	694394	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	1.480.336.000	1.480.336.000	-	-	1.480.336.000
28	694395	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	1.481.336.000	1.481.336.000	-	-	1.481.336.000
29	694396	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	1.572.851.000	1.572.851.000	-	-	1.572.851.000
30	694397	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN UTARA	1.497.243.000	1.497.243.000	-	-	1.497.243.000
31	694398	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN	1.268.801.000	1.268.801.000	-	-	1.268.801.000
32	694399	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI BARAT	1.178.902.000	1.178.902.000	-	-	1.178.902.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
33	694400	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGAH	1.541.675.000	1.541.675.000	-	-	1.541.675.000
34	694401	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU	1.546.779.000	1.546.779.000	-	-	1.546.779.000
35	694402	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU UTARA	1.710.572.000	1.710.572.000	-	-	1.710.572.000
36	694403	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT	1.739.689.000	1.739.689.000	-	-	1.739.689.000
37	694404	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA	1.781.802.000	1.781.802.000	-	-	1.781.802.000
38	694405	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BALI	1.369.518.000	1.369.518.000	-	-	1.369.518.000
39	694406	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB	1.334.740.000	1.334.740.000	-	-	1.334.740.000
40	694407	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT	1.671.967.000	1.671.967.000	-	-	1.671.967.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
41	694408	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA	1.391.298.000	1.391.298.000	-	-	1.391.298.000
42	694409	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI UTARA	1.289.938.000	1.289.938.000	-	-	1.289.938.000
43	694410	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH GORONTALO	1.589.924.000	1.589.924.000	-	-	1.589.924.000
44	694411	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDAR ACEH	5.370.856.000	5.370.856.000	-	-	5.370.856.000
45	694412	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN	5.763.539.000	5.763.539.000	-	-	5.763.539.000
46	694413	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR	4.570.157.000	4.570.157.000	-	-	4.570.157.000
47	694414	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA	5.283.705.000	5.283.705.000	-	-	5.283.705.000
48	694415	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG	4.952.446.000	4.952.446.000	-	-	4.952.446.000
TOTAL			136.023.673.000	136.023.673.000	-	-	136.023.673.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694437	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	11.115.600.000	11.115.600.000	-	-	11.115.600.000
TOTAL			11.115.600.000	11.115.600.000	-	-	11.115.600.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694416	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	6.089.500.000	6.089.500.000	-	-	6.089.500.000
2	694417	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL	2.798.285.000	2.798.285.000	-	-	2.798.285.000
3	694418	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I	3.368.454.000	3.368.454.000	-	-	3.368.454.000
4	694419	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II	2.545.136.000	2.545.136.000	-	-	2.545.136.000
5	694420	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III	3.316.130.000	3.316.130.000	-	-	3.316.130.000
TOTAL			18.117.505.000	18.117.505.000	-	-	18.117.505.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694421	PUSAT PENGELOLAAN TALENTA	4.754.615.000	4.754.615.000	-	-	4.754.615.000
2	694422	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN	3.638.315.000	3.638.315.000	-	-	3.638.315.000
3	694423	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS	3.474.722.000	3.474.722.000	-	-	3.474.722.000
4	694424	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI BINA MARGA, PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	6.949.921.000	6.949.921.000	-	-	6.949.921.000
5	694425	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IV BANDUNG	3.433.739.000	3.433.739.000	-	-	3.433.739.000
6	694426	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH V YOGYAKARTA	1.698.322.000	1.698.322.000	-	-	1.698.322.000
7	694427	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VI SURABAYA	2.392.072.000	2.392.072.000	-	-	2.392.072.000
8	694428	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN	2.730.683.000	2.730.683.000	-	-	2.730.683.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
9	694429	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR	2.662.456.000	2.662.456.000	-	-	2.662.456.000
10	694430	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III JAKARTA	1.409.006.000	1.409.006.000	-	-	1.409.006.000
11	694431	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.616.633.000	9.616.633.000	-	-	9.616.633.000
12	694432	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II PALEMBANG	1.701.506.000	1.701.506.000	-	-	1.701.506.000
13	694433	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VII BANJARMASIN	1.956.511.000	1.956.511.000	-	-	1.956.511.000
14	694434	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IX JAYAPURA	2.441.810.000	2.441.810.000	-	-	2.441.810.000
15	694435	BALAI PENILAIAN KOMPETENSI	2.934.159.000	2.934.159.000	-	-	2.934.159.000
16	694436	POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM	24.975.192.000	24.975.192.000	-	-	24.975.192.000
TOTAL			76.769.662.000	76.769.662.000	-	-	76.769.662.000

RINCIAN PAGU PER JENIS BELANJA TA 2025
Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

PAGU PER JENIS BELANJA PER UNIT ORGANISASI TA 2025
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU (Rp Ribu)					
		PEGAWAI	BARANG			MODAL	TOTAL
			Operasional	Non Opr.	Total		
1	Sekretariat Jenderal	138.207.401	193.202.354	186.083.115	379.285.469	10.950.248	528.443.118
2	Inspektorat Jenderal	52.818.622	9.694.642	26.006.482	35.701.124	1.368.000	89.887.746
3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1.199.244.873	760.331.101	9.258.631.373	10.018.962.474	27.170.843.254	38.389.050.601
4	Direktorat Jenderal Bina Marga	1.246.707.489	874.561.317	9.326.022.554	10.200.583.871	26.526.087.616	37.973.378.976
5	Direktorat Jenderal Cipta Karya	501.325.349	338.295.393	7.016.715.231	7.355.010.624	3.667.768.020	11.524.103.993
6	Direktorat Jenderal Perumahan	79.813.994	57.669.479	17.935.931.121	17.993.600.600	3.777.291.778	21.850.706.372
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	233.168.646	93.800.978	226.248.869	320.049.847	5.150.001	558.368.494
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	45.102.177	23.189.294	30.489.904	53.679.198	180.000	98.961.375
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	41.046.662	21.100.000	247.129.120	268.229.120	1.000.000	310.275.782
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.555.054	79.943.369	166.649.408	246.592.777	9.167.504	347.315.335
TOTAL		3.628.990.267	2.451.787.927	44.419.907.177	46.871.695.104	61.169.806.421	111.670.491.792

**KEGIATAN KONTRAKTUAL
PER UNIT ORGANISASI TA 2025
Status: 30 April 2025; 08:00 WIB**

KEGIATAN KONTRAKTUAL (TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI) TA 2025

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	UNOR	KONTRAKTUAL TENDER / SELEKSI						KONTRAKTUAL NON TENDER / SELEKSI						TOTAL KONTRAKTUAL					
		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK	
		Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu
		Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M
1	SETJEN	7	78,8	-	-	7	78,8	42	126,8	7	63,0	35	63,9	49	205,6	7	63,0	42	142,7
2	ITJEN	-	-	-	-	-	-	12	3,2	-	-	12	3,2	12	3,2	-	-	12	3,2
3	DITJEN SDA	884	14.309,6	194	6.001,1	690	8.308,4	695	5.592,0	161	1.729,8	534	3.862,1	1.579	19.901,5	355	7.731,0	1.224	12.170,6
4	DITJEN BM	452	13.004,8	167	9.920,0	285	3.084,8	1.671	10.940,9	649	3.485,0	1.022	7.455,9	2.123	23.945,7	816	13.405,0	1.307	10.540,7
5	DITJEN CK	133	4.642,6	88	3.500,5	45	1.142,1	110	461,8	16	62,5	94	399,2	243	5.104,4	104	3.563,0	139	1.541,3
6	DITJEN PR	68	3.080,6	39	1.384,2	29	1.696,3	32	176,7	1	4,5	31	172,1	100	3.257,2	40	1.388,8	60	1.868,5
7	DITJEN BK	-	-	-	-	-	-	68	12,9	13	3,6	55	9,3	68	12,9	13	3,6	55	9,3
8	DITJEN PI	-	-	-	-	-	-	6	5,1	3	4,9	3	0,2	6	5,1	3	4,9	3	0,2
9	BPIW	7	217,5	3	56,0	4	161,5	3	1,8	3	1,8	-	-	10	219,3	6	57,8	4	161,5
10	BPSDM	-	-	-	-	-	-	85	52,9	47	38,6	38	14,3	85	52,9	47	38,6	38	14,3
TOTAL		1.551	35.333,8	491	20.861,9	1.060	14.472,0	2.724	17.374,0	900	5.393,8	1.824	11.980,2	4.275	52.707,9	1.391	26.255,7	2.884	26.452,2

**PROGRAM PADAT KARYA
PER KEGIATAN TA 2025
Status: 30 April 2025; 08:00 WIB**

PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA PER KEGIATAN TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

[illegible]

PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA PER KEGIATAN TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 30 April 2025; 08:00 WIB

NO	KEGIATAN	PAGU TER-DIPA-KAN					REALISASI						
		Non Upah (Rp. M)	Upah (Rp. M)	Total (Rp. M)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Non Upah (Rp. M)	Upah (Rp. M)	Total (Rp. M)	% KEU	% FISIK	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)
12	Pemeliharaan Rutin Jembatan	11,3	10,3	21,6	627	47.322	0,0	0,1	0,2	0,83	8,58	31	804
13	Revitalisasi Drainase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Padat Karya Non Rutin lainnya	11,3	10,3	21,6	627	47.322	0,0	0,1	0,2	0,83	8,58	31	804
	Direktorat Jenderal Cipta Karya	952,9	80,3	1.037,7	5.917	497.975	-	-	-	-	-	-	-
15	Pamsimas/SPAM Perdesaan Padat Karya	300,0	-	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sanimas (SPALD-S dan SPALD-T)	197,6	78,4	280,5	5.803	487.115	-	-	-	-	-	-	-
17	Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	TPS 3R	5,2	2,0	7,2	114	10.860	-	-	-	-	-	-	-
19	PISEW	450,0	-	450,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		4.261,7	695,3	4.963,2	36.993	4.060.859	70,6	37,7	108,3	2,18	3,11	11.812	257.003



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Jujur, Tanggung Jawab, Amanah, Berkeadilan, Berprestasi

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN BULAN MEI 2025



01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI, POSTRUR APBN, BLOKIR)

02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN, BALAI DENGAN PROGRES TERENDAH & TERTINGGI)

03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

(KEGIATAN TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI)

04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

(PADAT KARYA, IBU KOTA NEGARA (IKN))

05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)




01


PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI,
POSTUR APBN, BLOKIR)

KRONOLOGIS PAGU TA 2025

Status i-eMonitoring: 02 Juni 2025, 08.00 WIB





NO	UNOR	ALOKASI BLOKIR (Rp)		
		EFISIENSI (KODE A)	NON EFISIENSI	TOTAL
1	SETJEN	30.208.012.000	24.053.142.000	54.261.154.000
2	ITJEN	8.661.762.000	-	8.661.762.000
3	DITJEN SDA	11.312.307.015.000	2.574.069.270.000	13.886.376.285.000
4	DITJEN BM	9.199.771.018.000	231.396.457.000	9.431.167.475.000
5	DITJEN CK	344.643.385.000	1.826.950.857.000	2.171.594.242.000
6	DITJEN PS	16.438.559.457.000	2.077.100.190.000	18.515.659.647.000
7	DITJEN BK	97.497.064.000	38.526.609.000	136.023.673.000
8	DITJEN PI	11.115.600.000	-	11.115.600.000
9	BPIW	13.938.341.000	4.179.164.000	18.117.505.000
10	BPSDM	69.105.789.000	7.663.873.000	76.769.662.000
	TOTAL	37.525.807.443.000	6.783.939.562.000	44.309.747.005.000




02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

**(PROGRES FISIK & KEUANGAN,
BALAI DENGAN PROGRES TERENDAH &
TERTINGGI, SERTA POTENSI OPTIMASI)**

PRESENTASE PERINGKAT REALISASI BELANJA 16 K/L PAGU BESAR

OMSPAN Kementerian Keuangan, 02 Juni 2025, 08:00 WIB



Kementerian PUPR berada pada peringkat ke 8 dari 16 K/L dengan Pagu diatas Rp10 Triliun (realisasi sebesar **Rp15,64 T**)

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TA 2025 TERHADAP PAGU EFEKTIF

Status i-eMonitoring: 02 Juni 2025, 08.00 WIB



NO	UNIT ORGANISASI	Progres TA 2024				Progres TA 2025			
		PAGU (Rp Ribu)	REALISASI			PAGU (Rp Ribu)	REALISASI		
			Keu		Fis		Keu		Fis
			(Rp Ribu)	%	(%)		(Rp Ribu)	%	(%)
1	SETJEN	600.601.864	220.711.249	36,75	44,97	498.235.106	160.254.038	32,16	27,10
2	ITJEN	92.932.883	33.516.506	36,07	34,68	81.225.984	33.366.267	41,08	37,49
3	DITJEN SDA	50.877.327.518	10.415.375.943	20,47	24,03	27.087.241.527	4.717.181.765	17,41	18,02
4	DITJEN BM	76.831.002.832	14.970.820.315	19,49	26,53	28.775.275.004	8.035.245.254	27,92	33,06
5	DITJEN CK	37.113.754.702	7.289.838.402	19,64	29,92	11.179.460.608	1.850.826.577	16,56	25,15
6	DITJEN PS	-	-	-	-	5.412.146.916	518.888.370	9,59	14,50
7	DITJEN BK	598.560.098	219.302.468	36,64	36,66	464.395.995	151.638.557	32,65	30,89
8	DITJEN PI	172.031.802	46.342.909	26,94	26,94	87.845.775	26.553.382	30,23	30,99
9	BPIW	223.265.585	60.455.391	27,08	27,25	296.337.441	58.466.914	19,73	19,68
10	BPSDM	432.137.933	148.814.755	34,44	34,50	278.209.546	92.099.275	33,10	31,40
TOTAL		166.941.615.217	33.405.177.938	20,01	26,65	74.160.373.902	15.644.520.401	21,10	24,91




03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

**(KEGIATAN TENDER/SELEKSI
DAN NON TENDER/SELEKSI)**


**PROGRES KEGIATAN KONTRAKTUAL
TERHADAP PAGU SETELAH RELAKSASI TA 2025**

Status i-eMonitoring: 02 Juni 2025, 08.00 WIB



PROGRES PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI
TERHADAP PAGU SETELAH RELAKSASI TA 2025

Status i-eMonitoring: 02 Juni 2025, 08.00 WIB



NO	UNOR	TOTAL KONTRAKTUAL TENDER/SELEKSI		TERKONTRAK				BELUM TERKONTRAK									
								PERSIAPAN KONTRAK		PROSES LELANG		BELUM LELANG		GAGAL LELANG		TOTAL	
		PKT	PAGU	PKT	PAGU	NILAI KONTRAK	SISA LELANG	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU
			DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)				DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)
1	SETJEN	6	74,8	-	-	-	-	-	-	5	33,5	1	41,3	-	-	6	74,8
2	DITJEN SDA	606	10.221,0	274	6.868,1	6.546,2	322,0	7	21,6	164	2.041,6	148	1.253,8	13	35,9	332	3.352,9
3	DITJEN BM	386	12.658,9	182	10.008,6	9.967,9	40,7	-	-	70	494,9	132	2.136,5	2	18,8	204	2.650,2
4	DITJEN CK	132	7.824,0	92	6.706,7	6.692,2	14,5	-	-	15	614,7	25	502,6	-	-	40	1.117,3
5	DITJEN PS	97	2.621,9	40	1.703,6	1.703,6	-	-	-	15	348,4	42	569,9	-	-	57	918,4
6	DITJEN PI	1	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,2	-	-	1	4,2
7	BPIW	7	217,5	6	146,2	137,7	8,5	-	-	1	71,3	-	-	-	-	1	71,3
TOTAL		1.235	33.622,3	594	25.433,3	25.047,5	385,7	7	21,6	270	3.604,5	349	4.508,3	15	54,7	641	8.189,0

PROGRES PELAKSANAAN NON TENDER/SELEKSI TERHADAP PAGU SETELAH RELAKSASI TA 2025

Status i-eMonitoring: 02 Juni 2025, 08.00 WIB

E-PURCHASING/ E-CATALOG

JUMLAH KEGIATAN
2.005 Paket (Rp14.869,2 M)

TERKONTRAK
1.167 Paket (Rp8.838,8 M)

BELUM TERKONTRAK
838 Paket (Rp6.030,4 M)

PENGADAAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
363 Paket (Rp89,3M)

TERKONTRAK
154 Paket (Rp44,4 M)

BELUM TERKONTRAK
209 Paket (Rp44,9 M)

PENUNJUKAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
161 Paket (Rp2.875,4 M)

TERKONTRAK
54 Paket (Rp759,5 M)

BELUM TERKONTRAK
107 Paket (Rp2.115,9 M)

REPEAT ORDER

JUMLAH KEGIATAN
249 Paket (Rp594,1 M)

TERKONTRAK
178 Paket (Rp464,8 M)

BELUM TERKONTRAK
71 Paket (Rp129,3 M)



04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

**(PADAT KARYA DAN
IBU KOTA NEGARA (IKN))**

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA TA 2025

Status i-eMonitoring: 02 Juni 2025, 08.00 WIB



	SUMBER DAYA AIR	BINA MARGA	CIPTA KARYA*
PAGU DIPA TA 2025	Rp1.822,92 Miliar 2.100 Tenaga Kerja	Rp1.206,14 Miliar 60.647 Tenaga Kerja	Rp0 Miliar 0 Tenaga Kerja
REALISASI	Rp3,41 Miliar (0,19%) 1.835 Tenaga Kerja 65.038 HOK	Rp170,91 Miliar (14,17%) 23.850 Tenaga Kerja 781.304 HOK	Rp0 Miliar (0%) 0 Tenaga Kerja 0 HOK

*Rencana alokasi Padat Karya di Ditjen CK sebesar Rp. 700 M (termasuk kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstreme/PKE dan *safe guard*), saat ini dalam tahap verifikasi teknis lapangan dan penyusunan skoring usulan, SK Penetapan Lokasi ditargetkan selesai awal Juni 2025

PAGU
SETELAH
RELAKSASI
EFISIENSI
TA 2025

Rp.
10,09
Triliun

REALISASI



KEU:

Rp 3,80
Triliun
(37,73%)



FIS:

46,12%

PAGU

SUMBER
DAYA
AIR



Rp. 0,11
Triliun

REALISASI

- KEU: Rp 0,01 T (10,17%)
- FIS: 18,35%

BINA
MARGA



Rp. 5,30
Triliun

- KEU: Rp 2,97 T (56,08%)
- FIS: 57,80%

CIPTA
KARYA



Rp. 4,36
Triliun

- KEU: Rp 0,79 T (18,08%)
- FIS: 32,62%

PRASA
NA
STRAT
EGIS



Rp. 0,32
Triliun

- KEU: Rp 0,03 T (10,50%)
- FIS: 10,50%

PAGU
SETELAH
RELAKSASI
EFISIENSI
TA 2025

Rp
1,06
Triliun

REALISASI



KEU:

Rp 0,09
Triliun
(9,11%)



FIS:

4,48%

PAGU

REALISASI

SUMBER
DAYA
AIR



Rp0,01 Triliun

- KEU: Rp 0 T (0%)
- FIS: 0%

BINA
MARGA



Rp0,19 Triliun

- KEU: Rp 0,00005 T (0,27%)
- FIS: 0,23%

CIPTA
KARYA



Rp0,86 Triliun

- KEU: Rp 0,09 T (11,22%)
- FIS: 5,91%



05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)

3 KRITERIA KINERJA KUALITAS DATA

KELENGKAPAN DATA

AKURASI PAGU

KEKINIAN DATA

JUMLAH
SATKER

674
SATKER

KELENGKAPAN DATA

- **10 Satker belum melengkapi data Pemaketan**
664 Satker lainnya sudah melengkapi data pemaketan (98,52%).
- **61 Satker belum melaporkan *update* Rencana Fisik**
613 Satker sudah melaporkan update rencana fisik (90,95%)

Total kelengkapan data sebesar 99,35%

*Untuk rencana keuangan sudah terintegrasi dengan SAKTI Kemenkeu

AKURASI PAGU

Seluruh Satker telah melaporkan revisi DIPA terakhir

KEKINIAN DATA

Realisasi sudah terintegrasi dengan SAKTI KemenKeu

BINA MARGA

1. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN
2. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU
3. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SULTENG

3
SATKER

CIPTA KARYA

1. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
3. BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI TENGGARA

3
SATKER

PRASARANA STRATEGIS

1. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAWA BARAT
2. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS MALUKU UTARA

2
SATKER

BINA KONSTRUKSI

1. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA UTARA
2. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

2
SATKER

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIMANUK CISINGGARUNG
2. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY
3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VI
4. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN
5. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU
6. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH
7. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU
8. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CILIWUNG - CISADANE
9. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI
10. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
11. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
12. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA
13. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
14. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROVINSI MALUKU
15. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA
16. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BRANTAS
17. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
18. BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA III
19. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI - SEKAMPUNG

19
SATKER

PRASARANA STRATEGIS

1. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS
2. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
3. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS ACEH
4. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SUMATERA BARAT
5. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAMBI
6. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SUMATERA SELATAN
7. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS LAMPUNG
8. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAWA BARAT
9. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KALIMANTAN BARAT
10. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KALIMANTAN TENGAH
11. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS NUSA TENGGARA BARAT
12. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS MALUKU UTARA

12
SATKER

BINA MARGA

1. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA
2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU
3. DINAS PU BINA MARGA PROV. SUMSEL
4. BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR
5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI
6. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB
7. DINAS PEKERJAAN UMUM PROP. NUSA TENGGARA TIMUR
8. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
9. BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA BARAT - PAPUA BARAT DAYA
10. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA
11. DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
12. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU
13. PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I
14. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI RIAU
15. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU
16. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI RIAU
17. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTENG
18. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULBAR
19. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU
20. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI MALUKU

25
SATKER

21. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA SELATAN
22. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA BARAT
23. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
24. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA BARAT
25. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA

BINA KONSTRUKSI

1. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA UTARA
2. BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

2
SATKER

BPSDM

1. BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR
2. BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II PALEMBANG
3. BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VII BANJARMASIN

3
SATKER



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



LAMPIRAN

PAGU PER SUMBER DANA PER UNOR TA 2025
Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

REKAPITULASI PAGU DIPA PER SUMBER DANA TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	UNIT ORGANISASI	SATKER	PAGU (Rp Ribu)								
			RM	RMP	PNBP	BLU	PDN	PLN	HLN	SBSN	TOTAL
1	Sekretariat Jenderal	10	528.443.118	-	-	-	-	-	-	-	528.443.118
2	Inspektorat Jenderal	1	89.887.746	-	-	-	-	-	-	-	89.887.746
3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	238	32.268.369.430	106.898.310	-	-	-	3.929.309.740	-	2.084.473.121	38.389.050.601
4	Direktorat Jenderal Bina Marga	226	29.484.137.890	344.491.280	-	-	-	3.328.307.513	-	4.816.442.293	37.973.378.976
5	Direktorat Jenderal Cipta Karya	94	9.334.878.750	-	-	-	-	2.056.145.743	25.672.500	107.407.000	11.524.103.993
6	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	39	21.850.706.372	-	-	-	-	-	-	-	21.850.706.372
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	48	558.368.494	-	-	-	-	-	-	-	558.368.494
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	98.961.375	-	-	-	-	-	-	-	98.961.375
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	5	92.795.782	-	-	-	-	217.480.000	-	-	310.275.782
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	340.622.935	-	6.692.400	-	-	-	-	-	347.315.335
	TOTAL	678	94.647.171.892	451.389.590	6.692.400	-	-	9.531.242.996	25.672.500	7.008.322.414	111.670.491.792

RINCIAN PAGU BLOKIR PER SATUAN KERJA TA 2025
Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

SEKRETARIAT JENDERAL

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693736	PUSAT ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN	10.235.612.000	10.235.612.000	-	-	10.235.612.000
2	693737	BIRO PENGELOLAAN BMN	2.771.405.000	2.771.405.000	-	-	2.771.405.000
3	693738	PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH	7.027.053.000	7.027.053.000	-	-	7.027.053.000
4	693739	BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	4.353.000.000	4.353.000.000	-	-	4.353.000.000
5	693740	BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	3.776.483.000	3.776.483.000	-	-	3.776.483.000
6	693741	BIRO KEUANGAN	1.351.681.000	1.351.681.000	-	-	1.351.681.000
7	693742	BIRO UMUM	17.490.728.000	17.490.728.000	-	-	17.490.728.000
8	693743	BIRO HUKUM	3.595.101.000	3.595.101.000	-	-	3.595.101.000
9	693744	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1.438.511.000	1.438.511.000	-	-	1.438.511.000
10	693745	BIRO KOMUNIKASI PUBLIK	2.221.580.000	2.221.580.000	-	-	2.221.580.000
TOTAL			54.261.154.000	54.261.154.000	-	-	54.261.154.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

INSPEKTORAT JENDERAL

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693746	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	8.661.762.000	8.661.762.000	-	-	8.661.762.000
TOTAL			8.661.762.000	8.661.762.000	-	-	8.661.762.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694068	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CISADANE	32.048.260.000	32.048.260.000	-	-	32.048.260.000
2	694069	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	183.673.023.000	183.673.023.000	-	-	183.673.023.000
3	694070	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIMANUK CISANGGARUNG	21.843.542.000	21.843.542.000	-	-	21.843.542.000
4	694071	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY	8.287.340.000	8.287.340.000	-	-	8.287.340.000
5	694072	DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT	1.215.054.000	1.215.054.000	-	-	1.215.054.000
6	694073	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI JUANA	55.443.021.000	55.443.021.000	-	-	55.443.021.000
7	694074	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	61.212.123.000	61.212.123.000	-	-	61.212.123.000
8	694075	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BENGAWAN SOLO	483.590.521.000	483.590.521.000	-	-	483.590.521.000
9	694076	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH	400.000.000	400.000.000	-	-	400.000.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
10	694077	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU OPAK	5.427.047.000	5.427.047.000	-	-	5.427.047.000
11	694078	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	265.289.000	265.289.000	-	-	265.289.000
12	694079	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BRANTAS	39.845.252.000	39.845.252.000	-	-	39.845.252.000
13	694080	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR	4.423.087.000	4.423.087.000	-	-	4.423.087.000
14	694081	DINAS PENGAIRAN PROVINSI ACEH	719.561.000	719.561.000	-	-	719.561.000
15	694082	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA	325.072.000	325.072.000	-	-	325.072.000
16	694083	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT	360.440.000	360.440.000	-	-	360.440.000
17	694085	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VI	11.376.484.000	11.376.484.000	-	-	11.376.484.000
18	694086	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI	365.308.000	365.308.000	-	-	365.308.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
19	694087	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII	20.554.270.000	20.554.270.000	-	-	20.554.270.000
20	694088	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN	506.820.000	506.820.000	-	-	506.820.000
21	694089	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MESUJI SEKAMPUNG	16.136.495.000	16.136.495.000	-	-	16.136.495.000
22	694090	DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG	375.000.000	375.000.000	-	-	375.000.000
23	694091	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	483.832.000	483.832.000	-	-	483.832.000
24	694092	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.054.468.000	1.054.468.000	-	-	1.054.468.000
25	694093	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.352.842.000	1.352.842.000	-	-	1.352.842.000
26	694094	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN IV	12.611.937.000	12.611.937.000	-	-	12.611.937.000
27	694095	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI I	13.279.739.000	13.279.739.000	-	-	13.279.739.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
28	694096	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI I	135.631.616.000	135.631.616.000	-	-	135.631.616.000
29	694097	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	679.768.000	679.768.000	-	-	679.768.000
30	694098	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.345.150.000	1.345.150.000	-	-	1.345.150.000
31	694099	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR POMPENGAN JENEBERANG	50.570.665.000	50.570.665.000	-	-	50.570.665.000
32	694100	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.397.158.000	1.397.158.000	-	-	1.397.158.000
33	694101	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2.038.134.000	2.038.134.000	-	-	2.038.134.000
34	694102	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU	334.288.000	334.288.000	-	-	334.288.000
35	694103	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI	258.568.000	258.568.000	-	-	258.568.000
36	694104	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA I	40.010.347.000	40.010.347.000	-	-	40.010.347.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
37	694105	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS NUSA TENGGARA I	21.240.811.000	21.240.811.000	-	-	21.240.811.000
38	694106	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	331.403.000	331.403.000	-	-	331.403.000
39	694107	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	222.690.000	222.690.000	-	-	222.690.000
40	694108	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA	6.522.284.000	6.522.284.000	-	-	6.522.284.000
41	694109	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA MERAUKE	26.240.797.000	26.240.797.000	-	-	26.240.797.000
42	694110	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU	524.822.000	524.822.000	-	-	524.822.000
43	694111	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN	14.597.052.000	14.597.052.000	-	-	14.597.052.000
44	694112	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN	25.250.230.000	25.250.230.000	-	-	25.250.230.000
45	694114	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	540.650.000	540.650.000	-	-	540.650.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
46	694115	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT	304.163.000	304.163.000	-	-	304.163.000
47	694116	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI BARAT	698.778.000	698.778.000	-	-	698.778.000
48	694117	PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO	16.030.892.000	16.030.892.000	-	-	16.030.892.000
49	694118	DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU	7.289.100.000	7.289.100.000	-	-	7.289.100.000
50	694119	DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU	11.907.326.000	11.907.326.000	-	-	11.907.326.000
51	694120	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SUMATERA I	177.734.939.000	177.734.939.000	-	-	177.734.939.000
52	694121	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA I	11.433.142.000	11.433.142.000	-	-	11.433.142.000
53	694122	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA III	19.758.314.000	19.758.314.000	-	-	19.758.314.000
54	694123	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VII	7.369.637.000	7.369.637.000	-	-	7.369.637.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
55	694124	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN III	13.251.239.000	13.251.239.000	-	-	13.251.239.000
56	694125	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS POMPENGAN JENEBERANG	200.025.583.000	200.025.583.000	-	-	200.025.583.000
57	694126	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BALI-PENIDA	33.122.139.000	33.122.139.000	-	-	33.122.139.000
58	694127	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA II	30.072.441.000	30.072.441.000	-	-	30.072.441.000
59	694128	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.292.843.000	14.292.843.000	-	-	14.292.843.000
60	694129	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU	31.441.051.000	31.441.051.000	-	-	31.441.051.000
61	694130	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA BARAT	31.210.029.000	31.210.029.000	-	-	31.210.029.000
62	694131	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA II	13.029.607.000	13.029.607.000	-	-	13.029.607.000
63	694132	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA V	29.114.340.000	29.114.340.000	-	-	29.114.340.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
64	694133	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I	113.773.000	113.773.000	-	-	113.773.000
65	694134	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI II	29.947.080.000	29.947.080.000	-	-	29.947.080.000
66	694135	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI III	10.558.328.000	10.558.328.000	-	-	10.558.328.000
67	694136	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI IV	11.040.394.000	11.040.394.000	-	-	11.040.394.000
68	694137	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU UTARA	24.036.181.000	24.036.181.000	-	-	24.036.181.000
69	694138	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CILIWUNG CISADANE	1.391.347.000	1.391.347.000	-	-	1.391.347.000
70	694139	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SUMATERA II	40.394.755.000	40.394.755.000	-	-	40.394.755.000
71	694140	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CITANDUY	51.611.055.000	51.611.055.000	-	-	51.611.055.000
72	694141	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BRANTAS	243.355.204.000	243.355.204.000	-	-	243.355.204.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
73	694142	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN III	15.539.120.000	15.539.120.000	-	-	15.539.120.000
74	694143	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI IV	83.310.461.000	83.310.461.000	-	-	83.310.461.000
75	694144	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS BALI - PENIDA	35.850.805.000	35.850.805.000	-	-	35.850.805.000
76	694145	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS NUSA TENGGARA II	254.206.806.000	254.206.806.000	-	-	254.206.806.000
77	694146	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA MERAUKE PROVINSI PAPUA	20.324.949.000	20.324.949.000	-	-	20.324.949.000
78	694147	SNVT PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA	258.751.000	258.751.000	-	-	258.751.000
79	694148	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA SUMATERA IV	25.213.201.000	25.213.201.000	-	-	25.213.201.000
80	694149	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SUMATERA VIII	423.635.199.000	423.635.199.000	-	-	423.635.199.000
81	694150	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS MESUJI SEKAMPUNG	29.424.291.000	29.424.291.000	-	-	29.424.291.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
82	694151	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SERAYU OPAK	316.763.575.000	316.763.575.000	-	-	316.763.575.000
83	694152	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA	354.700.000	354.700.000	-	-	354.700.000
84	694153	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA	20.693.448.000	20.693.448.000	-	-	20.693.448.000
85	694154	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	5.486.007.000	5.486.007.000	-	-	5.486.007.000
86	694155	DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR	13.657.250.000	13.657.250.000	-	-	13.657.250.000
87	694156	BALAI TEKNIK PANTAI	6.465.255.000	6.465.255.000	-	-	6.465.255.000
88	694157	BALAI TEKNIK SUNGAI	4.738.656.000	4.738.656.000	-	-	4.738.656.000
89	694158	BALAI TEKNIK RAWA	4.704.318.000	4.704.318.000	-	-	4.704.318.000
90	694159	BALAI TEKNIK IRIGASI	4.569.631.000	4.569.631.000	-	-	4.569.631.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	694160	BALAI TEKNIK SABO	11.605.830.000	11.605.830.000	-	-	11.605.830.000
92	694161	BALAI HIDROLIKA DAN GEOTEKNIK KEAIRAN	9.786.348.000	9.786.348.000	-	-	9.786.348.000
93	694162	BALAI AIR TANAH	4.322.236.000	4.322.236.000	-	-	4.322.236.000
94	694163	BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN	10.888.690.000	10.888.690.000	-	-	10.888.690.000
95	694164	BALAI WILAYAH SUNGAI BANGKA BELITUNG	13.616.413.000	13.616.413.000	-	-	13.616.413.000
96	694165	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II	33.956.287.000	33.956.287.000	-	-	33.956.287.000
97	694166	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V	22.397.720.000	22.397.720.000	-	-	22.397.720.000
98	694167	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BANGKA BELITUNG	8.946.558.000	8.946.558.000	-	-	8.946.558.000
99	694168	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN II	114.031.000	114.031.000	-	-	114.031.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
100	694169	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN V	5.687.453.000	5.687.453.000	-	-	5.687.453.000
101	694170	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI IV	15.624.155.000	15.624.155.000	-	-	15.624.155.000
102	694171	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA	30.623.823.000	30.623.823.000	-	-	30.623.823.000
103	694172	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BANGKA BELITUNG	30.487.898.000	30.487.898.000	-	-	30.487.898.000
104	694173	DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA	9.352.695.000	9.352.695.000	-	-	9.352.695.000
105	694174	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7.524.466.000	7.524.466.000	-	-	7.524.466.000
106	694175	DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	3.111.497.341.000	3.111.497.341.000	-	-	3.111.497.341.000
107	694176	DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI	7.774.462.000	7.774.462.000	-	-	7.774.462.000
108	694177	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI II	57.842.784.000	57.842.784.000	-	-	57.842.784.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
109	694178	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA MERAUKE	4.625.404.000	4.625.404.000	-	-	4.625.404.000
110	694179	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	18.828.521.000	18.828.521.000	-	-	18.828.521.000
111	694180	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	25.461.131.000	25.461.131.000	-	-	25.461.131.000
112	694181	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA	528.843.000	528.843.000	-	-	528.843.000
113	694182	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	418.600.000	418.600.000	-	-	418.600.000
114	694183	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA	45.283.750.000	45.283.750.000	-	-	45.283.750.000
115	694184	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU	78.495.180.000	78.495.180.000	-	-	78.495.180.000
116	694185	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CILIWUNG - CISADANE	37.944.450.000	37.944.450.000	-	-	37.944.450.000
117	694186	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU	23.163.960.000	23.163.960.000	-	-	23.163.960.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
118	694187	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	62.739.483.000	62.739.483.000	-	-	62.739.483.000
119	694188	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	8.354.658.000	8.354.658.000	-	-	8.354.658.000
120	694189	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU	30.603.488.000	30.603.488.000	-	-	30.603.488.000
121	694190	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.103.591.000	53.103.591.000	-	-	53.103.591.000
122	694191	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI	68.906.322.000	68.906.322.000	-	-	68.906.322.000
123	694192	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VI PROVINSI JAMBI	16.870.332.000	16.870.332.000	-	-	16.870.332.000
124	694193	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS BATANGHARI PROVINSI SUMATERA BARAT	2.127.030.000	2.127.030.000	-	-	2.127.030.000
125	694194	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU	37.157.345.000	37.157.345.000	-	-	37.157.345.000
126	694195	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU	25.613.636.000	25.613.636.000	-	-	25.613.636.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
127	694196	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN	35.321.318.000	35.321.318.000	-	-	35.321.318.000
128	694197	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN	26.674.328.000	26.674.328.000	-	-	26.674.328.000
129	694198	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BANGKA BELITUNG	12.842.112.000	12.842.112.000	-	-	12.842.112.000
130	694199	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MESUJI-SEKAMPUNG	30.355.345.000	30.355.345.000	-	-	30.355.345.000
131	694200	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MESUJI-SEKAMPUNG	19.262.966.000	19.262.966.000	-	-	19.262.966.000
132	694201	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	50.610.486.000	50.610.486.000	-	-	50.610.486.000
133	694202	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CILIWUNG-CISADANE	404.088.619.000	404.088.619.000	-	-	404.088.619.000
134	694203	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITARUM	10.225.120.000	10.225.120.000	-	-	10.225.120.000
135	694204	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM	430.635.000	430.635.000	-	-	430.635.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
136	694205	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITANDUY	10.275.250.000	10.275.250.000	-	-	10.275.250.000
137	694206	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITANDUY	25.159.458.000	25.159.458.000	-	-	25.159.458.000
138	694207	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIMANUK-CISANGGARUNG	323.182.000	323.182.000	-	-	323.182.000
139	694208	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I CIMANUK-CISANGGARUNG	491.675.000	491.675.000	-	-	491.675.000
140	694209	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II CIMANUK-CISANGGARUNG	655.896.000	655.896.000	-	-	655.896.000
141	694210	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	57.436.800.000	57.436.800.000	-	-	57.436.800.000
142	694211	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	51.167.318.000	51.167.318.000	-	-	51.167.318.000
143	694212	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS NUSA TENGGARA I MATARAM	17.946.023.000	17.946.023.000	-	-	17.946.023.000
144	694213	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA	57.281.015.000	57.281.015.000	-	-	57.281.015.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
145	694214	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BWS SULAWESI III PALU	5.359.397.000	5.359.397.000	-	-	5.359.397.000
146	694215	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SERAYU-OPAK	35.284.030.000	35.284.030.000	-	-	35.284.030.000
147	694216	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SERAYU-OPAK	19.663.628.000	19.663.628.000	-	-	19.663.628.000
148	694217	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO	600.361.000	600.361.000	-	-	600.361.000
149	694218	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BENGAWAN SOLO	491.503.000	491.503.000	-	-	491.503.000
150	694219	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BRANTAS	22.399.327.000	22.399.327.000	-	-	22.399.327.000
151	694220	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BRANTAS	622.687.000	622.687.000	-	-	622.687.000
152	694221	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	45.359.972.000	45.359.972.000	-	-	45.359.972.000
153	694222	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	32.890.299.000	32.890.299.000	-	-	32.890.299.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
154	694223	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	26.261.115.000	26.261.115.000	-	-	26.261.115.000
155	694224	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	11.214.257.000	11.214.257.000	-	-	11.214.257.000
156	694225	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	349.850.000	349.850.000	-	-	349.850.000
157	694226	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3.768.328.000	3.768.328.000	-	-	3.768.328.000
158	694227	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	25.547.064.000	25.547.064.000	-	-	25.547.064.000
159	694228	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	55.652.032.000	55.652.032.000	-	-	55.652.032.000
160	694229	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BALI-PENIDA	413.107.000	413.107.000	-	-	413.107.000
161	694230	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BALI-PENIDA	12.486.979.000	12.486.979.000	-	-	12.486.979.000
162	694231	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	40.341.024.000	40.341.024.000	-	-	40.341.024.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
163	694232	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR NUSA TENGGARA I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	604.074.000	604.074.000	-	-	604.074.000
164	694233	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	309.238.000	309.238.000	-	-	309.238.000
165	694234	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	582.956.000	582.956.000	-	-	582.956.000
166	694235	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA	66.295.963.000	66.295.963.000	-	-	66.295.963.000
167	694236	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI I PROVINSI SULAWESI UTARA	30.286.039.000	30.286.039.000	-	-	30.286.039.000
168	694237	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI II PROVINSI GORONTALO	350.620.000	350.620.000	-	-	350.620.000
169	694238	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI II PROVINSI GORONTALO	44.729.313.000	44.729.313.000	-	-	44.729.313.000
170	694239	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH	660.662.000	660.662.000	-	-	660.662.000
171	694240	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH	426.095.000	426.095.000	-	-	426.095.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
172	694241	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	20.346.992.000	20.346.992.000	-	-	20.346.992.000
173	694242	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	541.235.000	541.235.000	-	-	541.235.000
174	694243	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA	57.343.477.000	57.343.477.000	-	-	57.343.477.000
175	694244	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA	23.729.671.000	23.729.671.000	-	-	23.729.671.000
176	694245	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT	21.588.601.000	21.588.601.000	-	-	21.588.601.000
177	694246	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS.KALUKU-KARAMA, WS.PALU-LARIANG PROVINSI SULAWESI BARAT	10.323.647.000	10.323.647.000	-	-	10.323.647.000
178	694247	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR MALUKU PROVINSI MALUKU	535.826.000	535.826.000	-	-	535.826.000
179	694248	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU	99.477.513.000	99.477.513.000	-	-	99.477.513.000
180	694249	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA PROVINSI PAPUA	35.196.370.000	35.196.370.000	-	-	35.196.370.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
181	694250	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA	3.236.370.000	3.236.370.000	-	-	3.236.370.000
182	694251	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA MERAUKE PROVINSI PAPUA	6.310.692.000	6.310.692.000	-	-	6.310.692.000
183	694252	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	85.445.039.000	85.445.039.000	-	-	85.445.039.000
184	694253	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	21.466.460.000	21.466.460.000	-	-	21.466.460.000
185	694254	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS PEMALI JUANA	332.327.013.000	332.327.013.000	-	-	332.327.013.000
186	694255	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU UTARA	38.220.563.000	38.220.563.000	-	-	38.220.563.000
187	694256	SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL	5.963.618.000	5.963.618.000	-	-	5.963.618.000
188	694257	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	67.202.144.000	67.202.144.000	-	-	67.202.144.000
189	694258	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM	16.840.341.000	16.840.341.000	-	-	16.840.341.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
190	694259	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN I BBWS CITARUM	170.716.706.000	170.716.706.000	-	-	170.716.706.000
191	694260	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS PEMALI JUANA	20.332.830.000	20.332.830.000	-	-	20.332.830.000
192	694261	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BENGAWAN SOLO	26.823.209.000	26.823.209.000	-	-	26.823.209.000
193	694262	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BRANTAS	77.665.629.000	77.665.629.000	-	-	77.665.629.000
194	694263	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI V	98.112.114.000	98.112.114.000	-	-	98.112.114.000
195	694264	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS POMPENGAN JENEBERANG	19.094.183.000	19.094.183.000	-	-	19.094.183.000
196	694265	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	351.055.000	351.055.000	-	-	351.055.000
197	694266	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN II BBWS NUSA TENGGARA II	123.949.098.000	123.949.098.000	-	-	123.949.098.000
198	694267	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS MALUKU	129.624.258.000	129.624.258.000	-	-	129.624.258.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
199	694268	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS BATANGHARI PROVINSI SUMATERA BARAT	300.676.000	300.676.000	-	-	300.676.000
200	694269	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA I	20.671.074.000	20.671.074.000	-	-	20.671.074.000
201	694270	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II	17.295.706.000	17.295.706.000	-	-	17.295.706.000
202	694271	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA III	26.126.156.000	26.126.156.000	-	-	26.126.156.000
203	694272	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA IV	14.259.752.000	14.259.752.000	-	-	14.259.752.000
204	694273	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V	19.040.674.000	19.040.674.000	-	-	19.040.674.000
205	694274	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI	20.947.455.000	20.947.455.000	-	-	20.947.455.000
206	694275	BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII	21.916.851.000	21.916.851.000	-	-	21.916.851.000
207	694276	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII	32.374.384.000	32.374.384.000	-	-	32.374.384.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
208	694277	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI - SEKAMPUNG	15.591.645.000	15.591.645.000	-	-	15.591.645.000
209	694278	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	21.643.796.000	21.643.796.000	-	-	21.643.796.000
210	694279	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE	13.056.264.000	13.056.264.000	-	-	13.056.264.000
211	694280	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	26.540.132.000	26.540.132.000	-	-	26.540.132.000
212	694281	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITANDUY	13.111.366.000	13.111.366.000	-	-	13.111.366.000
213	694282	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG	19.852.772.000	19.852.772.000	-	-	19.852.772.000
214	694283	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA	20.150.513.000	20.150.513.000	-	-	20.150.513.000
215	694284	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU- OPAK	29.060.515.000	29.060.515.000	-	-	29.060.515.000
216	694285	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO	13.586.027.000	13.586.027.000	-	-	13.586.027.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
217	694286	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS	36.091.867.000	36.091.867.000	-	-	36.091.867.000
218	694287	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I	19.227.067.000	19.227.067.000	-	-	19.227.067.000
219	694288	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN IV	11.780.307.000	11.780.307.000	-	-	11.780.307.000
220	694289	BALAI WILAYAH SUNGAI BALI-PENIDA	10.862.313.000	10.862.313.000	-	-	10.862.313.000
221	694290	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I	13.528.880.000	13.528.880.000	-	-	13.528.880.000
222	694291	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II	17.333.223.000	17.333.223.000	-	-	17.333.223.000
223	694292	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I	14.926.131.000	14.926.131.000	-	-	14.926.131.000
224	694293	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI II	12.660.087.000	12.660.087.000	-	-	12.660.087.000
225	694294	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III	25.410.471.000	25.410.471.000	-	-	25.410.471.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
226	694295	BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU	12.142.233.000	12.142.233.000	-	-	12.142.233.000
227	694296	BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU UTARA	18.053.771.000	18.053.771.000	-	-	18.053.771.000
228	694297	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA	22.629.717.000	22.629.717.000	-	-	22.629.717.000
229	694298	BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA BARAT	29.471.721.000	29.471.721.000	-	-	29.471.721.000
230	694299	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-JENEBERANG	28.072.587.000	28.072.587.000	-	-	28.072.587.000
231	694300	BALAI TEKNIK BENDUNGAN	7.948.947.000	7.948.947.000	-	-	7.948.947.000
232	694301	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN IV	42.507.215.000	42.507.215.000	-	-	42.507.215.000
233	694302	SNVT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO	91.787.043.000	91.787.043.000	-	-	91.787.043.000
234	694303	PENGADAAN TANAH	2.698.387.215.000	2.698.387.215.000	-	-	2.698.387.215.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
235	694304	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI V	6.352.343.000	6.352.343.000	-	-	6.352.343.000
236	694305	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIMANUK CISANGGARUNG	38.732.581.000	38.732.581.000	-	-	38.732.581.000
237	694306	BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN III	13.765.411.000	13.765.411.000	-	-	13.765.411.000
TOTAL			13.886.376.285.000	13.886.376.285.000	-	-	13.886.376.285.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693747	PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II	45.073.763.000	45.073.763.000	-	-	45.073.763.000
2	693748	DINAS BINA MARGA PROV. JAWA BARAT	9.942.607.000	9.942.607.000	-	-	9.942.607.000
3	693749	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - D.I. YOGYAKARTA	20.335.092.000	20.335.092.000	-	-	20.335.092.000
4	693750	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH	3.235.838.000	3.235.838.000	-	-	3.235.838.000
5	693751	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	8.335.814.000	8.335.814.000	-	-	8.335.814.000
6	693752	DINAS BINA MARGA PROV. JAWA TIMUR	12.352.569.000	12.352.569.000	-	-	12.352.569.000
7	693753	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL ACEH	12.907.200.000	12.907.200.000	-	-	12.907.200.000
8	693754	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	11.006.671.000	11.006.671.000	-	-	11.006.671.000
9	693755	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA	14.542.473.000	14.542.473.000	-	-	14.542.473.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
10	693756	DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT	3.885.354.000	3.885.354.000	-	-	3.885.354.000
11	693757	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU	7.639.630.000	7.639.630.000	-	-	7.639.630.000
12	693758	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAMBI	10.022.360.000	10.022.360.000	-	-	10.022.360.000
13	693759	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. JAMBI	1.028.765.000	1.028.765.000	-	-	1.028.765.000
14	693760	DINAS PU BINA MARGA PROV. SUMSEL	4.114.123.000	4.114.123.000	-	-	4.114.123.000
15	693761	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG	12.641.745.000	12.641.745.000	-	-	12.641.745.000
16	693762	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3.834.751.000	3.834.751.000	-	-	3.834.751.000
17	693763	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	555.956.000	555.956.000	-	-	555.956.000
18	693764	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. KALSEL	3.717.422.000	3.717.422.000	-	-	3.717.422.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
19	693765	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR	18.411.105.000	18.411.105.000	-	-	18.411.105.000
20	693766	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	32.447.795.000	32.447.795.000	-	-	32.447.795.000
21	693767	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULUT	546.371.000	546.371.000	-	-	546.371.000
22	693768	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI TENGAH	9.197.019.000	9.197.019.000	-	-	9.197.019.000
23	693769	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI SELATAN	20.330.432.000	20.330.432.000	-	-	20.330.432.000
24	693770	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI TENGGARA	2.107.834.000	2.107.834.000	-	-	2.107.834.000
25	693771	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU	1.735.399.000	1.735.399.000	-	-	1.735.399.000
26	693772	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI	937.486.000	937.486.000	-	-	937.486.000
27	693773	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT	4.132.424.000	4.132.424.000	-	-	4.132.424.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
28	693774	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB	2.779.539.000	2.779.539.000	-	-	2.779.539.000
29	693775	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA TIMUR	10.040.187.000	10.040.187.000	-	-	10.040.187.000
30	693776	DINAS PEKERJAAN UMUM PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	2.376.340.000	2.376.340.000	-	-	2.376.340.000
31	693777	DINAS PU PROV. PAPUA	467.989.000	467.989.000	-	-	467.989.000
32	693778	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU	415.316.000	415.316.000	-	-	415.316.000
33	693779	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA	3.430.096.000	3.430.096.000	-	-	3.430.096.000
34	693780	DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN	5.986.399.000	5.986.399.000	-	-	5.986.399.000
35	693781	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.719.332.000	1.719.332.000	-	-	1.719.332.000
36	693782	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO	586.668.000	586.668.000	-	-	586.668.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
37	693783	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	7.286.305.000	7.286.305.000	-	-	7.286.305.000
38	693784	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA BARAT - PAPUA BARAT DAYA	8.297.975.000	8.297.975.000	-	-	8.297.975.000
39	693785	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT	375.815.000	375.815.000	-	-	375.815.000
40	693786	MANAJEMEN KEBINAMARGAAN	18.167.970.000	18.167.970.000	-	-	18.167.970.000
41	693787	DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN	11.888.397.000	11.888.397.000	-	-	11.888.397.000
42	693788	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I	14.270.918.000	14.270.918.000	-	-	14.270.918.000
43	693789	DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN	88.868.882.000	88.868.882.000	-	-	88.868.882.000
44	693790	DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN	29.904.964.000	29.904.964.000	-	-	29.904.964.000
45	693791	PARALEL PERBATASAN NANGA BADAU - ENTIKONG - ARUK - TEMAJOK	221.607.876.000	221.607.876.000	-	-	221.607.876.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
46	693792	PELAKSANAAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR	33.299.756.000	33.299.756.000	-	-	33.299.756.000
47	693793	PENANGANAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT	177.376.326.000	177.376.326.000	-	-	177.376.326.000
48	693794	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT	57.741.385.000	57.741.385.000	-	-	57.741.385.000
49	693795	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2.979.456.000	2.979.456.000	-	-	2.979.456.000
50	693796	PELAKSANAAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN UTARA	117.898.982.000	117.898.982.000	-	-	117.898.982.000
51	693797	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	12.118.343.000	12.118.343.000	-	-	12.118.343.000
52	693798	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA	103.058.432.000	103.058.432.000	-	-	103.058.432.000
53	693799	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II	10.786.795.000	10.786.795.000	-	-	10.786.795.000
54	693800	DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	44.908.221.000	44.908.221.000	-	-	44.908.221.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
55	693801	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	12.038.070.000	12.038.070.000	-	-	12.038.070.000
56	693802	BALAI BAHAN JALAN	7.500.529.000	7.500.529.000	-	-	7.500.529.000
57	693803	BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN	10.670.756.000	10.670.756.000	-	-	10.670.756.000
58	693804	BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR	14.145.962.000	14.145.962.000	-	-	14.145.962.000
59	693805	BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN	7.414.277.000	7.414.277.000	-	-	7.414.277.000
60	693806	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU	14.642.532.000	14.642.532.000	-	-	14.642.532.000
61	693807	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU	10.067.155.000	10.067.155.000	-	-	10.067.155.000
62	693808	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU	5.188.838.000	5.188.838.000	-	-	5.188.838.000
63	693809	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANGKA BELITUNG	6.227.046.000	6.227.046.000	-	-	6.227.046.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
64	693810	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANTEN	18.188.182.000	18.188.182.000	-	-	18.188.182.000
65	693811	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DKI JAKARTA - JAWA BARAT	32.569.895.000	32.569.895.000	-	-	32.569.895.000
66	693812	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TENGAH	8.003.720.000	8.003.720.000	-	-	8.003.720.000
67	693813	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN UTARA	9.019.745.000	9.019.745.000	-	-	9.019.745.000
68	693814	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL GORONTALO	3.854.572.000	3.854.572.000	-	-	3.854.572.000
69	693815	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI BARAT	6.412.432.000	6.412.432.000	-	-	6.412.432.000
70	693816	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MALUKU UTARA	8.775.880.000	8.775.880.000	-	-	8.775.880.000
71	693817	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA TENGAH	10.662.233.000	10.662.233.000	-	-	10.662.233.000
72	693818	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI ACEH	83.930.275.000	83.930.275.000	-	-	83.930.275.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
73	693819	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA TENGAH	20.232.366.000	20.232.366.000	-	-	20.232.366.000
74	693820	PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I	7.965.602.000	7.965.602.000	-	-	7.965.602.000
75	693821	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA	11.841.729.000	11.841.729.000	-	-	11.841.729.000
76	693822	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	12.211.291.000	12.211.291.000	-	-	12.211.291.000
77	693823	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA SELATAN	30.269.085.000	30.269.085.000	-	-	30.269.085.000
78	693824	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR - BALI	29.509.187.000	29.509.187.000	-	-	29.509.187.000
79	693825	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN	8.262.201.000	8.262.201.000	-	-	8.262.201.000
80	693826	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI SELATAN	9.679.868.000	9.679.868.000	-	-	9.679.868.000
81	693827	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MALUKU	8.376.128.000	8.376.128.000	-	-	8.376.128.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
82	693828	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA - PAPUA PEGUNUNGAN	9.768.196.000	9.768.196.000	-	-	9.768.196.000
83	693829	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI UTARA	6.530.892.000	6.530.892.000	-	-	6.530.892.000
84	693830	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JABAR	16.333.177.000	16.333.177.000	-	-	16.333.177.000
85	693831	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	17.603.566.000	17.603.566.000	-	-	17.603.566.000
86	693832	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA	25.901.382.000	25.901.382.000	-	-	25.901.382.000
87	693833	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	9.342.950.000	9.342.950.000	-	-	9.342.950.000
88	693834	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	11.584.467.000	11.584.467.000	-	-	11.584.467.000
89	693835	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	16.403.516.000	16.403.516.000	-	-	16.403.516.000
90	693836	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH	42.201.619.000	42.201.619.000	-	-	42.201.619.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	693837	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT	8.395.329.000	8.395.329.000	-	-	8.395.329.000
92	693838	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI ACEH	15.443.380.000	15.443.380.000	-	-	15.443.380.000
93	693839	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT	17.078.090.000	17.078.090.000	-	-	17.078.090.000
94	693840	PRESERVASI JALAN BEBAS HAMBATAN JEMBATAN SURAMADU	15.505.389.000	15.505.389.000	-	-	15.505.389.000
95	693841	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI RIAU	12.473.022.000	12.473.022.000	-	-	12.473.022.000
96	693842	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAMBI	12.388.475.000	12.388.475.000	-	-	12.388.475.000
97	693843	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU	7.318.959.000	7.318.959.000	-	-	7.318.959.000
98	693844	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG	13.030.357.000	13.030.357.000	-	-	13.030.357.000
99	693845	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	11.148.476.000	11.148.476.000	-	-	11.148.476.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
100	693846	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	6.165.586.000	6.165.586.000	-	-	6.165.586.000
101	693847	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BALI	5.084.170.000	5.084.170.000	-	-	5.084.170.000
102	693848	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	8.371.282.000	8.371.282.000	-	-	8.371.282.000
103	693849	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.274.209.000	14.274.209.000	-	-	14.274.209.000
104	693850	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	14.235.192.000	14.235.192.000	-	-	14.235.192.000
105	693851	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	19.559.238.000	19.559.238.000	-	-	19.559.238.000
106	693852	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	33.305.879.000	33.305.879.000	-	-	33.305.879.000
107	693853	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	9.162.786.000	9.162.786.000	-	-	9.162.786.000
108	693854	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	18.285.730.000	18.285.730.000	-	-	18.285.730.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
109	693855	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	11.207.031.000	11.207.031.000	-	-	11.207.031.000
110	693856	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU	15.325.942.000	15.325.942.000	-	-	15.325.942.000
111	693857	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	20.330.463.000	20.330.463.000	-	-	20.330.463.000
112	693858	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA	10.773.388.000	10.773.388.000	-	-	10.773.388.000
113	693859	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BANGKA BELITUNG	5.811.588.000	5.811.588.000	-	-	5.811.588.000
114	693860	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BANTEN	9.208.613.000	9.208.613.000	-	-	9.208.613.000
115	693861	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO	5.282.170.000	5.282.170.000	-	-	5.282.170.000
116	693862	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH	42.707.688.000	42.707.688.000	-	-	42.707.688.000
117	693863	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI JAWA TIMUR	63.188.842.000	63.188.842.000	-	-	63.188.842.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
118	693864	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA	116.577.940.000	116.577.940.000	-	-	116.577.940.000
119	693865	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULAWESI SELATAN	8.703.246.000	8.703.246.000	-	-	8.703.246.000
120	693867	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT	37.720.062.000	37.720.062.000	-	-	37.720.062.000
121	693868	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	46.273.826.000	46.273.826.000	-	-	46.273.826.000
122	693869	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	25.738.296.000	25.738.296.000	-	-	25.738.296.000
123	693870	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH V PROVINSI JAWA BARAT	2.740.178.000	2.740.178.000	-	-	2.740.178.000
124	693871	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	76.013.888.000	76.013.888.000	-	-	76.013.888.000
125	693872	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	75.769.439.000	75.769.439.000	-	-	75.769.439.000
126	693873	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA	78.563.372.000	78.563.372.000	-	-	78.563.372.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
127	693874	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA	66.998.790.000	66.998.790.000	-	-	66.998.790.000
128	693875	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMBAR	72.527.017.000	72.527.017.000	-	-	72.527.017.000
129	693876	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMBAR	155.978.922.000	155.978.922.000	-	-	155.978.922.000
130	693877	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU	75.033.980.000	75.033.980.000	-	-	75.033.980.000
131	693878	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI RIAU	126.809.789.000	126.809.789.000	-	-	126.809.789.000
132	693879	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU	49.874.123.000	49.874.123.000	-	-	49.874.123.000
133	693880	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JAMBI	42.192.688.000	42.192.688.000	-	-	42.192.688.000
134	693881	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAMBI	135.076.987.000	135.076.987.000	-	-	135.076.987.000
135	693882	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BENGKULU	44.152.332.000	44.152.332.000	-	-	44.152.332.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
136	693883	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BENGKULU	67.439.857.000	67.439.857.000	-	-	67.439.857.000
137	693884	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMSEL	87.947.341.000	87.947.341.000	-	-	87.947.341.000
138	693885	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMSEL	41.380.390.000	41.380.390.000	-	-	41.380.390.000
139	693886	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SUMATERA SELATAN	31.061.005.000	31.061.005.000	-	-	31.061.005.000
140	693887	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BABEL	57.043.439.000	57.043.439.000	-	-	57.043.439.000
141	693888	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BABEL	30.330.453.000	30.330.453.000	-	-	30.330.453.000
142	693889	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI LAMPUNG	70.445.315.000	70.445.315.000	-	-	70.445.315.000
143	693890	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI LAMPUNG	40.653.132.000	40.653.132.000	-	-	40.653.132.000
144	693891	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IKN 2	1.218.405.608.000	1.218.405.608.000	-	-	1.218.405.608.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
145	693892	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BANTEN	41.802.830.000	41.802.830.000	-	-	41.802.830.000
146	693893	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BANTEN	54.992.570.000	54.992.570.000	-	-	54.992.570.000
147	693894	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JABAR	9.505.161.000	9.505.161.000	-	-	9.505.161.000
148	693895	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JABAR	57.572.669.000	57.572.669.000	-	-	57.572.669.000
149	693896	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI JAWA BARAT	21.492.270.000	21.492.270.000	-	-	21.492.270.000
150	693897	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JATENG	83.342.067.000	83.342.067.000	-	-	83.342.067.000
151	693898	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	73.135.322.000	73.135.322.000	-	-	73.135.322.000
152	693899	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JATIM	354.356.341.000	354.356.341.000	-	-	354.356.341.000
153	693900	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JATIM	24.862.689.000	24.862.689.000	-	-	24.862.689.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
154	693901	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA TIMUR	116.979.861.000	116.979.861.000	-	-	116.979.861.000
155	693902	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALBAR	97.486.939.000	97.486.939.000	-	-	97.486.939.000
156	693903	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALBAR	101.159.868.000	101.159.868.000	-	-	101.159.868.000
157	693904	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALBAR	17.797.650.000	17.797.650.000	-	-	17.797.650.000
158	693905	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTENG	77.736.595.000	77.736.595.000	-	-	77.736.595.000
159	693906	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALTENG	125.440.879.000	125.440.879.000	-	-	125.440.879.000
160	693907	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTENG	109.507.847.000	109.507.847.000	-	-	109.507.847.000
161	693908	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTIM	236.975.599.000	236.975.599.000	-	-	236.975.599.000
162	693909	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALTIM	107.337.680.000	107.337.680.000	-	-	107.337.680.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
163	693910	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALSEL	120.686.066.000	120.686.066.000	-	-	120.686.066.000
164	693911	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALSEL	56.998.074.000	56.998.074.000	-	-	56.998.074.000
165	693912	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BALI	46.542.248.000	46.542.248.000	-	-	46.542.248.000
166	693913	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BALI	9.422.363.000	9.422.363.000	-	-	9.422.363.000
167	693914	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB	27.822.600.000	27.822.600.000	-	-	27.822.600.000
168	693915	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTB	37.100.304.000	37.100.304.000	-	-	37.100.304.000
169	693916	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTB	14.229.784.000	14.229.784.000	-	-	14.229.784.000
170	693917	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTT	19.733.119.000	19.733.119.000	-	-	19.733.119.000
171	693918	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTT	49.932.117.000	49.932.117.000	-	-	49.932.117.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
172	693919	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI NTT	21.856.153.000	21.856.153.000	-	-	21.856.153.000
173	693920	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTT	24.929.816.000	24.929.816.000	-	-	24.929.816.000
174	693921	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULUT	28.356.911.000	28.356.911.000	-	-	28.356.911.000
175	693922	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULUT	32.887.935.000	32.887.935.000	-	-	32.887.935.000
176	693923	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULUT (SANGIHE TALAUD)	13.020.919.000	13.020.919.000	-	-	13.020.919.000
177	693924	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI GORONTALO	28.267.835.000	28.267.835.000	-	-	28.267.835.000
178	693925	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULTENG	73.801.036.000	73.801.036.000	-	-	73.801.036.000
179	693926	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULTENG	66.590.808.000	66.590.808.000	-	-	66.590.808.000
180	693927	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULTENG	16.026.499.000	16.026.499.000	-	-	16.026.499.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
181	693928	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULBAR	52.091.670.000	52.091.670.000	-	-	52.091.670.000
182	693929	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULBAR	60.069.998.000	60.069.998.000	-	-	60.069.998.000
183	693930	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULSEL	96.388.005.000	96.388.005.000	-	-	96.388.005.000
184	693931	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULSEL	21.446.078.000	21.446.078.000	-	-	21.446.078.000
185	693932	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULTRA (BARAT)	23.740.060.000	23.740.060.000	-	-	23.740.060.000
186	693933	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULTRA (TIMUR)	25.763.745.000	25.763.745.000	-	-	25.763.745.000
187	693934	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULTRA (BUTON)	22.180.602.000	22.180.602.000	-	-	22.180.602.000
188	693935	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU	6.308.719.000	6.308.719.000	-	-	6.308.719.000
189	693936	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU	46.845.747.000	46.845.747.000	-	-	46.845.747.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
190	693937	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI MALUKU	111.007.572.000	111.007.572.000	-	-	111.007.572.000
191	693938	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU UTARA	81.904.225.000	81.904.225.000	-	-	81.904.225.000
192	693939	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU UTARA	50.324.931.000	50.324.931.000	-	-	50.324.931.000
193	693940	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA	49.152.185.000	49.152.185.000	-	-	49.152.185.000
194	693941	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA	8.988.102.000	8.988.102.000	-	-	8.988.102.000
195	693942	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	131.763.786.000	131.763.786.000	-	-	131.763.786.000
196	693943	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA TENGAH	35.940.353.000	35.940.353.000	-	-	35.940.353.000
197	693944	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA SELATAN	28.216.343.000	28.216.343.000	-	-	28.216.343.000
198	693945	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA TENGAH	11.670.177.000	11.670.177.000	-	-	11.670.177.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
199	693946	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA TENGAH	47.750.104.000	47.750.104.000	-	-	47.750.104.000
200	693947	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA SELATAN	32.906.782.000	32.906.782.000	-	-	32.906.782.000
201	693948	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI PAPUA TENGAH	83.071.470.000	83.071.470.000	-	-	83.071.470.000
202	693949	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA BARAT	84.436.103.000	84.436.103.000	-	-	84.436.103.000
203	693950	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	32.510.657.000	32.510.657.000	-	-	32.510.657.000
204	693951	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT	4.337.543.000	4.337.543.000	-	-	4.337.543.000
205	693952	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	61.488.216.000	61.488.216.000	-	-	61.488.216.000
206	693953	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA BARAT	112.485.850.000	112.485.850.000	-	-	112.485.850.000
207	693954	SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL	48.893.053.000	48.893.053.000	-	-	48.893.053.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
208	693955	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN PHLN	8.882.791.000	8.882.791.000	-	-	8.882.791.000
209	693956	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA	16.677.812.000	16.677.812.000	-	-	16.677.812.000
210	693957	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SUMATERA UTARA	84.513.690.000	84.513.690.000	-	-	84.513.690.000
211	693958	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG	8.243.888.000	8.243.888.000	-	-	8.243.888.000
212	693959	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT	9.061.603.000	9.061.603.000	-	-	9.061.603.000
213	693960	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI TENGGARA	7.393.925.000	7.393.925.000	-	-	7.393.925.000
214	693961	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA SELATAN	11.162.248.000	11.162.248.000	-	-	11.162.248.000
215	693962	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA SELATAN	12.419.075.000	12.419.075.000	-	-	12.419.075.000
216	693963	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI GORONTALO	10.431.637.000	10.431.637.000	-	-	10.431.637.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
217	693964	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SULTENG	81.722.433.000	81.722.433.000	-	-	81.722.433.000
218	693965	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA	57.059.973.000	57.059.973.000	-	-	57.059.973.000
219	693966	KPBU CALLENDER HAMILTON	11.463.313.000	11.463.313.000	-	-	11.463.313.000
220	693967	PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK	191.518.633.000	191.518.633.000	-	-	191.518.633.000
221	693968	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN SERANG - PANIMBANG	5.592.087.000	5.592.087.000	-	-	5.592.087.000
222	693969	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI JAMBI	1.607.948.000	1.607.948.000	-	-	1.607.948.000
223	693970	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	993.286.000	993.286.000	-	-	993.286.000
224	693971	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IKN 1	2.142.259.000	2.142.259.000	-	-	2.142.259.000
225	693972	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEP. RIAU	5.410.702.000	5.410.702.000	-	-	5.410.702.000
TOTAL			9.425.756.773.000	9.425.756.773.000	-	-	9.425.756.773.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	693973	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN KALIMANTAN UTARA	2.772.261.000	2.772.261.000	-	-	2.772.261.000
2	693974	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH III PROVINSI SUMATERA UTARA	806.220.000	806.220.000	-	-	806.220.000
3	693975	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2.061.253.000	2.061.253.000	-	-	2.061.253.000
4	693976	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH III PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	63.067.000	63.067.000	-	-	63.067.000
5	693977	DIREKTORAT BINA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	10.393.238.000	10.393.238.000	-	-	10.393.238.000
6	693978	DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	6.418.193.000	6.418.193.000	-	-	6.418.193.000
7	693979	BALAI TEKNIK BAHAN DAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG	1.782.627.000	1.782.627.000	-	-	1.782.627.000
8	693980	BALAI TEKNIK SAINS BANGUNAN	1.998.007.000	1.998.007.000	-	-	1.998.007.000
9	693981	BALAI TEKNIK TATA BANGUNAN GEDUNG DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	1.167.126.000	1.167.126.000	-	-	1.167.126.000
10	693982	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS	46.541.906.000	46.541.906.000	-	-	46.541.906.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
11	693983	DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN	18.934.597.000	18.934.597.000	-	-	18.934.597.000
12	693984	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA	1.752.138.243.000	1.752.138.243.000	-	-	1.752.138.243.000
13	693985	DIREKTORAT AIR MINUM	20.057.460.000	20.057.460.000	-	-	20.057.460.000
14	693986	DIREKTORAT SANITASI	79.782.616.000	24.988.390.000	-	54.794.226.000	79.782.616.000
15	693987	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN JAKARTA METROPOLITAN	2.055.925.000	2.055.925.000	-	-	2.055.925.000
16	693988	BALAI TEKNIK SANITASI	6.467.586.000	6.467.586.000	-	-	6.467.586.000
17	693989	BALAI TEKNIK AIR MINUM	2.763.796.000	2.763.796.000	-	-	2.763.796.000
18	693990	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN RIAU	2.908.493.000	2.908.493.000	-	-	2.908.493.000
19	693991	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN KEPULAUAN RIAU	2.936.284.000	2.936.284.000	-	-	2.936.284.000
20	693992	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN BENGKULU	2.304.323.000	2.304.323.000	-	-	2.304.323.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
21	693993	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.382.192.000	2.382.192.000	-	-	2.382.192.000
22	693994	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN D.I. YOGYAKARTA	2.082.329.000	2.082.329.000	-	-	2.082.329.000
23	693995	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN SULAWESI UTARA	3.056.025.000	3.056.025.000	-	-	3.056.025.000
24	693996	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN GORONTALO	2.842.780.000	2.842.780.000	-	-	2.842.780.000
25	693997	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN SULAWESI BARAT	3.502.605.000	3.502.605.000	-	-	3.502.605.000
26	693998	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN SULAWESI TENGGARA	3.801.528.000	3.801.528.000	-	-	3.801.528.000
27	693999	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN BALI	3.048.102.000	3.048.102.000	-	-	3.048.102.000
28	694000	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN NUSA TENGGARA BARAT	2.773.227.000	2.773.227.000	-	-	2.773.227.000
29	694001	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN MALUKU	3.290.901.000	3.290.901.000	-	-	3.290.901.000
30	694002	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN MALUKU UTARA	3.277.596.000	3.277.596.000	-	-	3.277.596.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
31	694003	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN ACEH	4.308.812.000	4.308.812.000	-	-	4.308.812.000
32	694004	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN SUMATERA UTARA	3.559.184.000	3.559.184.000	-	-	3.559.184.000
33	694005	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN SUMATERA BARAT	2.654.518.000	2.654.518.000	-	-	2.654.518.000
34	694006	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN JAMBI	2.666.029.000	2.666.029.000	-	-	2.666.029.000
35	694007	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN SUMATERA SELATAN	3.322.490.000	3.322.490.000	-	-	3.322.490.000
36	694008	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN LAMPUNG	4.473.734.000	4.473.734.000	-	-	4.473.734.000
37	694009	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN JAWA BARAT	2.941.939.000	2.941.939.000	-	-	2.941.939.000
38	694010	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN BANTEN	2.005.377.000	2.005.377.000	-	-	2.005.377.000
39	694011	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN JAWA TENGAH	4.329.628.000	4.329.628.000	-	-	4.329.628.000
40	694012	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN JAWA TIMUR	5.276.447.000	5.276.447.000	-	-	5.276.447.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
41	694013	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN KALIMANTAN BARAT	3.220.559.000	3.220.559.000	-	-	3.220.559.000
42	694014	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN KALIMANTAN TENGAH	2.689.206.000	2.689.206.000	-	-	2.689.206.000
43	694015	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN KALIMANTAN SELATAN	3.387.136.000	3.387.136.000	-	-	3.387.136.000
44	694016	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN KALIMANTAN TIMUR	7.513.156.000	7.513.156.000	-	-	7.513.156.000
45	694017	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN SULAWESI TENGAH	2.772.729.000	2.772.729.000	-	-	2.772.729.000
46	694018	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN SULAWESI SELATAN	4.112.641.000	4.112.641.000	-	-	4.112.641.000
47	694019	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN NUSA TENGGARA TIMUR	4.536.061.000	4.536.061.000	-	-	4.536.061.000
48	694020	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN PAPUA	4.608.199.000	5.456.045.000	-	-	5.456.045.000
49	694021	BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN PAPUA BARAT	3.096.256.000	3.096.256.000	-	-	3.096.256.000
50	694022	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	11.020.677.000	11.020.677.000	-	-	11.020.677.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
51	694024	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH I JAKARTA METROPOLITAN	3.291.019.000	3.291.019.000	-	-	3.291.019.000
52	694025	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI ACEH	498.495.000	498.495.000	-	-	498.495.000
53	694026	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA	851.194.000	851.194.000	-	-	851.194.000
54	694027	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA	399.361.000	399.361.000	-	-	399.361.000
55	694028	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI SUMATERA BARAT	1.272.576.000	1.272.576.000	-	-	1.272.576.000
56	694029	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI RIAU	954.138.000	954.138.000	-	-	954.138.000
57	694030	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.258.810.000	1.258.810.000	-	-	1.258.810.000
58	694031	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI JAMBI	2.056.636.000	2.056.636.000	-	-	2.056.636.000
59	694032	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI BENGKULU	1.633.862.000	1.633.862.000	-	-	1.633.862.000
60	694033	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.292.592.000	1.292.592.000	-	-	1.292.592.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
61	694034	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.186.388.000	1.186.388.000	-	-	1.186.388.000
62	694035	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG	679.207.000	679.207.000	-	-	679.207.000
63	694036	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI BANTEN	1.084.707.000	1.084.707.000	-	-	1.084.707.000
64	694037	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT	10.410.392.000	1.518.874.000	-	8.891.518.000	10.410.392.000
65	694038	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH I PROVINSI JAWA BARAT	1.105.131.000	1.105.131.000	-	-	1.105.131.000
66	694039	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH	14.632.000.000	2.436.337.000	-	12.195.663.000	14.632.000.000
67	694040	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH	13.002.742.000	588.572.000	-	12.414.170.000	13.002.742.000
68	694041	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	1.198.246.000	1.198.246.000	-	-	1.198.246.000
69	694042	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH I PROVINSI JAWA TIMUR	744.451.000	744.451.000	-	-	744.451.000
70	694043	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR	554.971.000	554.971.000	-	-	554.971.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
71	694044	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	748.483.000	748.483.000	-	-	748.483.000
72	694045	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	314.996.000	314.996.000	-	-	314.996.000
73	694046	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	498.516.000	498.516.000	-	-	498.516.000
74	694047	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.192.864.000	1.192.864.000	-	-	1.192.864.000
75	694048	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2.774.780.000	2.774.780.000	-	-	2.774.780.000
76	694049	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI SULAWESI UTARA	970.573.000	970.573.000	-	-	970.573.000
77	694050	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI GORONTALO	512.910.000	512.910.000	-	-	512.910.000
78	694051	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI SULAWESI TENGAH	825.611.000	825.611.000	-	-	825.611.000
79	694052	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH I PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.680.545.000	1.680.545.000	-	-	1.680.545.000
80	694053	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.053.805.000	1.053.805.000	-	-	1.053.805.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
81	694054	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI SULAWESI BARAT	338.771.000	338.771.000	-	-	338.771.000
82	694055	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.214.868.000	1.214.868.000	-	-	1.214.868.000
83	694056	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI BALI	802.509.000	802.509.000	-	-	802.509.000
84	694057	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.232.017.000	1.232.017.000	-	-	1.232.017.000
85	694058	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH I PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.039.342.000	1.039.342.000	-	-	1.039.342.000
86	694059	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	705.367.000	705.367.000	-	-	705.367.000
87	694060	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI MALUKU	849.790.000	849.790.000	-	-	849.790.000
88	694061	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI MALUKU UTARA	1.697.775.000	1.697.775.000	-	-	1.697.775.000
89	694062	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH I PROVINSI PAPUA	1.093.785.000	1.093.785.000	-	-	1.093.785.000
90	694063	PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI PAPUA BARAT	2.521.640.000	2.521.640.000	-	-	2.521.640.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
91	694064	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II PROVINSI PAPUA	1.777.473.000	1.777.473.000	-	-	1.777.473.000
92	694065	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9.744.685.000	9.744.685.000	-	-	9.744.685.000
93	694066	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH	567.913.000	567.913.000	-	-	567.913.000
94	694067	PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II JAKARTA METROPOLITAN	1.575.176.000	1.575.176.000	-	-	1.575.176.000
TOTAL			2.170.746.396.000	2.083.298.665.000	-	88.295.577.000	2.171.594.242.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DITJEN PRASARANA STRATEGIS

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	691278	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS	13.469.521.000	13.469.521.000	-	-	13.469.521.000
2	691282	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS ACEH	21.025.341.000	21.025.341.000	-	-	21.025.341.000
3	691286	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KEPULAUAN RIAU	5.647.317.000	5.647.317.000	-	-	5.647.317.000
4	691289	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	13.129.246.000	13.129.246.000	-	-	13.129.246.000
5	691292	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAKARTA METROPOLITAN	767.328.000	767.328.000	-	-	767.328.000
6	691295	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAWA TENGAH	2.593.067.000	2.593.067.000	-	-	2.593.067.000
7	691297	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAWA TIMUR	3.839.964.000	3.839.964.000	-	-	3.839.964.000
8	691314	PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS PAPUA	9.067.460.000	9.067.460.000	-	-	9.067.460.000
9	694023	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS	18.446.120.403.000	18.446.120.403.000	-	-	18.446.120.403.000
TOTAL			18.515.659.647.000	18.515.659.647.000	-	-	18.515.659.647.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694368	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	5.642.610.000	5.642.610.000	-	-	5.642.610.000
2	694369	DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI	4.688.738.000	4.688.738.000	-	-	4.688.738.000
3	694370	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA	5.690.467.000	5.690.467.000	-	-	5.690.467.000
4	694371	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.191.155.000	3.191.155.000	-	-	3.191.155.000
5	694372	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	12.833.474.000	12.833.474.000	-	-	12.833.474.000
6	694373	DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	8.785.165.000	8.785.165.000	-	-	8.785.165.000
7	694374	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA	7.487.549.000	7.487.549.000	-	-	7.487.549.000
8	694375	DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	4.477.652.000	4.477.652.000	-	-	4.477.652.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
9	694376	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	8.770.620.000	8.770.620.000	-	-	8.770.620.000
10	694377	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH ACEH	1.210.630.000	1.210.630.000	-	-	1.210.630.000
11	694378	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA UTARA	1.505.086.000	1.505.086.000	-	-	1.505.086.000
12	694379	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA BARAT	1.356.037.000	1.356.037.000	-	-	1.356.037.000
13	694380	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU	1.688.073.000	1.688.073.000	-	-	1.688.073.000
14	694381	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KEPULAUAN RIAU	1.345.309.000	1.345.309.000	-	-	1.345.309.000
15	694382	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN	1.323.647.000	1.323.647.000	-	-	1.323.647.000
16	694383	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANGKA BELITUNG	987.227.000	987.227.000	-	-	987.227.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
17	694384	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BENGKULU	1.274.188.000	1.274.188.000	-	-	1.274.188.000
18	694385	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG	1.519.456.000	1.519.456.000	-	-	1.519.456.000
19	694386	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI	1.491.066.000	1.491.066.000	-	-	1.491.066.000
20	694387	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANTEN	1.288.822.000	1.288.822.000	-	-	1.288.822.000
21	694388	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA	911.511.000	911.511.000	-	-	911.511.000
22	694389	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT	1.303.414.000	1.303.414.000	-	-	1.303.414.000
23	694390	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DI YOGYAKARTA	1.446.469.000	1.446.469.000	-	-	1.446.469.000
24	694391	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH	1.257.425.000	1.257.425.000	-	-	1.257.425.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
25	694392	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TIMUR	1.456.503.000	1.456.503.000	-	-	1.456.503.000
26	694393	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN BARAT	1.703.306.000	1.703.306.000	-	-	1.703.306.000
27	694394	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	1.480.336.000	1.480.336.000	-	-	1.480.336.000
28	694395	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	1.481.336.000	1.481.336.000	-	-	1.481.336.000
29	694396	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	1.572.851.000	1.572.851.000	-	-	1.572.851.000
30	694397	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN UTARA	1.497.243.000	1.497.243.000	-	-	1.497.243.000
31	694398	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN	1.268.801.000	1.268.801.000	-	-	1.268.801.000
32	694399	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI BARAT	1.178.902.000	1.178.902.000	-	-	1.178.902.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
33	694400	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGAH	1.541.675.000	1.541.675.000	-	-	1.541.675.000
34	694401	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU	1.546.779.000	1.546.779.000	-	-	1.546.779.000
35	694402	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU UTARA	1.710.572.000	1.710.572.000	-	-	1.710.572.000
36	694403	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT	1.739.689.000	1.739.689.000	-	-	1.739.689.000
37	694404	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA	1.781.802.000	1.781.802.000	-	-	1.781.802.000
38	694405	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BALI	1.369.518.000	1.369.518.000	-	-	1.369.518.000
39	694406	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB	1.334.740.000	1.334.740.000	-	-	1.334.740.000
40	694407	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT	1.671.967.000	1.671.967.000	-	-	1.671.967.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
41	694408	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA	1.391.298.000	1.391.298.000	-	-	1.391.298.000
42	694409	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI UTARA	1.289.938.000	1.289.938.000	-	-	1.289.938.000
43	694410	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH GORONTALO	1.589.924.000	1.589.924.000	-	-	1.589.924.000
44	694411	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDAR ACEH	5.370.856.000	5.370.856.000	-	-	5.370.856.000
45	694412	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN	5.763.539.000	5.763.539.000	-	-	5.763.539.000
46	694413	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR	4.570.157.000	4.570.157.000	-	-	4.570.157.000
47	694414	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA	5.283.705.000	5.283.705.000	-	-	5.283.705.000
48	694415	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG	4.952.446.000	4.952.446.000	-	-	4.952.446.000
TOTAL			136.023.673.000	136.023.673.000	-	-	136.023.673.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694437	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	11.115.600.000	11.115.600.000	-	-	11.115.600.000
TOTAL			11.115.600.000	11.115.600.000	-	-	11.115.600.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694416	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	6.089.500.000	6.089.500.000	-	-	6.089.500.000
2	694417	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL	2.798.285.000	2.798.285.000	-	-	2.798.285.000
3	694418	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I	3.368.454.000	3.368.454.000	-	-	3.368.454.000
4	694419	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II	2.545.136.000	2.545.136.000	-	-	2.545.136.000
5	694420	PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III	3.316.130.000	3.316.130.000	-	-	3.316.130.000
TOTAL			18.117.505.000	18.117.505.000	-	-	18.117.505.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	694421	PUSAT PENGELOLAAN TALENTA	4.754.615.000	4.754.615.000	-	-	4.754.615.000
2	694422	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN	3.638.315.000	3.638.315.000	-	-	3.638.315.000
3	694423	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS	3.474.722.000	3.474.722.000	-	-	3.474.722.000
4	694424	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI BINA MARGA, PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	6.949.921.000	6.949.921.000	-	-	6.949.921.000
5	694425	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IV BANDUNG	3.433.739.000	3.433.739.000	-	-	3.433.739.000
6	694426	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH V YOGYAKARTA	1.698.322.000	1.698.322.000	-	-	1.698.322.000
7	694427	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VI SURABAYA	2.392.072.000	2.392.072.000	-	-	2.392.072.000
8	694428	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN	2.730.683.000	2.730.683.000	-	-	2.730.683.000

BLOKIR PER UNIT SATUAN KERJA TA 2025

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	BLOKIR SPAN (Rp)	BLOKIR RKAKL (Rp)			
				RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
9	694429	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VIII MAKASSAR	2.662.456.000	2.662.456.000	-	-	2.662.456.000
10	694430	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III JAKARTA	1.409.006.000	1.409.006.000	-	-	1.409.006.000
11	694431	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.616.633.000	9.616.633.000	-	-	9.616.633.000
12	694432	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II PALEMBANG	1.701.506.000	1.701.506.000	-	-	1.701.506.000
13	694433	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VII BANJARMASIN	1.956.511.000	1.956.511.000	-	-	1.956.511.000
14	694434	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IX JAYAPURA	2.441.810.000	2.441.810.000	-	-	2.441.810.000
15	694435	BALAI PENILAIAN KOMPETENSI	2.934.159.000	2.934.159.000	-	-	2.934.159.000
16	694436	POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM	24.975.192.000	24.975.192.000	-	-	24.975.192.000
TOTAL			76.769.662.000	76.769.662.000	-	-	76.769.662.000

RINCIAN PAGU PER JENIS BELANJA TA 2025
Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

PAGU PER JENIS BELANJA PER UNIT ORGANISASI TA 2025
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU (Rp Ribu)					
		PEGAWAI	BARANG			MODAL	TOTAL
			Operasional	Non Opr.	Total		
1	Sekretariat Jenderal	138.207.401	193.202.354	186.083.115	379.285.469	10.950.248	528.443.118
2	Inspektorat Jenderal	52.818.622	9.694.642	26.006.482	35.701.124	1.368.000	89.887.746
3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1.199.244.873	760.331.101	9.372.483.138	10.132.814.239	27.056.991.489	38.389.050.601
4	Direktorat Jenderal Bina Marga	1.246.707.489	874.561.317	9.328.409.376	10.202.970.693	26.523.700.794	37.973.378.976
5	Direktorat Jenderal Cipta Karya	580.531.442	285.105.316	4.575.055.859	4.860.161.175	6.083.411.376	11.524.103.993
6	Direktorat Jenderal Perumahan	79.813.994	59.748.554	17.406.308.171	17.466.056.725	4.304.835.653	21.850.706.372
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	250.464.927	92.876.506	209.852.474	302.728.980	5.174.587	558.368.494
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	45.102.177	23.189.294	30.489.904	53.679.198	180.000	98.961.375
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	41.046.662	21.100.000	247.129.120	268.229.120	1.000.000	310.275.782
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.555.054	79.943.369	166.649.408	246.592.777	9.167.504	347.315.335
TOTAL		3.725.492.641	2.399.752.453	41.548.467.047	43.948.219.500	63.996.779.651	111.670.491.792

**KEGIATAN KONTRAKTUAL
PER UNIT ORGANISASI TA 2025
Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB**

KEGIATAN KONTRAKTUAL (TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI) TA 2025

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	UNOR	KONTRAKTUAL TENDER / SELEKSI						KONTRAKTUAL NON TENDER / SELEKSI						TOTAL KONTRAKTUAL					
		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK		JUMLAH KEGIATAN		TERKONTRAK		BELUM TERKONTRAK	
		Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu
		Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M	Paket	Rp M
1	SETJEN	6	74,8	-	-	6	74,8	52	130,1	17	112,4	35	17,6	58	204,9	17	112,4	41	92,4
2	ITJEN	-	-	-	-	-	-	13	3,8	1	0,1	12	3,7	13	3,8	1	0,1	12	3,7
3	DITJEN SDA	606	10.221,0	274	6.868,1	332	3.352,9	788	7.321,9	342	3.425,8	446	3.896,2	1.394	17.542,9	616	10.293,9	778	7.249,0
4	DITJEN BM	386	12.658,9	182	10.008,6	204	2.650,2	1.497	10.001,1	1.036	6.046,5	461	3.954,6	1.883	22.660,0	1.218	16.055,1	665	6.604,9
5	DITJEN CK	132	7.824,0	92	6.706,7	40	1.117,3	153	333,0	39	73,6	114	259,4	285	8.157,0	131	6.780,3	154	1.376,7
6	DITJEN PR	97	2.621,9	40	1.703,6	57	918,4	108	583,0	35	409,8	73	173,2	205	3.204,9	75	2.113,4	130	1.091,6
7	DITJEN BK	-	-	-	-	-	-	69	12,9	15	3,9	54	9,0	69	12,9	15	3,9	54	9,0
8	DITJEN PI	1	4,2	-	-	1	4,2	5	5,1	5	5,1	-	-	6	9,3	5	5,1	1	4,2
9	BPIW	7	217,5	6	146,2	1	71,3	3	1,8	3	1,8	-	-	10	219,3	9	147,9	1	71,3
10	BPSDM	-	-	-	-	-	-	90	35,3	60	28,5	30	6,8	90	35,3	60	28,5	30	6,8
TOTAL		1.235	33.622,3	594	25.433,3	641	8.189,0	2.778	18.428,0	1.553	10.107,5	1.225	8.320,6	4.013	52.050,3	2.147	35.540,7	1.866	16.509,6

**PROGRAM PADAT KARYA
PER KEGIATAN TA 2025
Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB**

PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA PER KEGIATAN TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

[illegible]

PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA PER KEGIATAN TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Status: 02 Juni 2025; 08:00 WIB

NO	KEGIATAN	PAGU TER-DIPA-KAN					REALISASI						
		Non Upah (Rp. M)	Upah (Rp. M)	Total (Rp. M)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Non Upah (Rp. M)	Upah (Rp. M)	Total (Rp. M)	% KEU	% FISIK	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)
12	Padat Karya Non Rutin lainnya	16,5	13,4	29,9	809	71.566	0,6	0,3	0,9	3,11	17,21	85	2.053
	Direktorat Jenderal Cipta Karya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pamsimas/SPAM Perdesaan Padat Karya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sanimas (SPALD-S dan SPALD-T)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	TPS 3R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PISEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		2.249,7	779,4	3.029,1	62.747	4.232.313	65,0	109,3	174,3	5,75	7,88	25.685	846.342



OUTLINE

01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI, POSTUR APBN, BLOKIR)

02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN)

03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

(KEGIATAN TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI)

04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

(IBM, IKN, DOB PAPUA, DAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN)

05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)




01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI,
POSTUR APBN, BLOKIR)

KRONOLOGIS PAGU TA 2025

Status i-eMonitoring: 30 Juni 2025, 08.00 WIB



TOTAL PAGU
Rp74,15 T

BELANJA PEGAWAI
Rp3,83 T
(5,16%)

BELANJA BARANG
Rp22,75 T
(30,68%)

BELANJA MODAL
Rp47,57 T
(64,16%)

BARANG OPERASIONAL
Rp2,04 T
(2,75%)

**BARANG NON
OPERASIONAL**
Rp 20,71 T
(27,93%)

PAGU BLOKIR TA 2025

Status i-eMonitoring: 30 Juni 2025, 08.00 WIB

NO	UNOR	ALOKASI BLOKIR (Rp)		
		EFISIENSI (KODE A)	NON EFISIENSI	TOTAL
1	SETJEN	30.208.012.000	24.053.142.000	54.261.154.000
2	ITJEN	8.661.762.000	-	8.661.762.000
3	DITJEN SDA	11.312.307.015.000	2.574.069.270.000	13.886.376.285.000
4	DITJEN BM	9.199.771.018.000	226.051.499.000	9.425.822.517.000
5	DITJEN CK	344.643.385.000	1.826.950.857.000	2.171.594.242.000
6	DITJEN PS	16.438.382.957.603	2.077.276.689.397	18.515.659.647.000
7	DITJEN BK	97.497.064.000	38.526.609.000	136.023.673.000
8	DITJEN PI	11.115.600.000	-	11.115.600.000
9	BPIW	13.938.341.000	4.179.164.000	18.117.505.000
10	BPSDM	69.105.789.000	7.663.873.000	76.769.662.000
	TOTAL	37.495.422.931.603	6.778.771.103.397	44.304.402.047.000




02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN)

PRESENTASE PERINGKAT REALISASI BELANJA 17 K/L PAGU BESAR

OMSPAN Kementerian Keuangan, 30 Juni 2025, 08:00 WIB



PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TA 2025 TERHADAP PAGU EFEKTIF

Status i-eMonitoring: 30 Juni 2025, 08.00 WIB



NO	UNIT ORGANISASI	Progres TA 2024				Progres TA 2025			
		PAGU (Rp Ribuan)	REALISASI			PAGU (Rp Ribuan)	REALISASI		
			Keu		Fis		Keu		Fis
			(Rp Ribuan)	%	(%)		(Rp Ribuan)	%	(%)
1	SETJEN	600.601.864	270.366.236	45,02	53,77	498.235.106	197.254.837	39,59	38,02
2	ITJEN	92.932.883	44.096.091	47,45	47,57	81.225.984	39.623.820	48,78	53,92
3	DITJEN SDA	50.877.327.518	13.213.115.737	25,97	29,78	27.087.091.527	6.200.128.972	22,89	25,32
4	DITJEN BM	76.831.002.832	19.621.851.868	25,54	32,96	28.773.607.958	9.563.595.809	33,24	39,62
5	DITJEN CK	37.113.754.702	9.996.893.345	26,94	37,87	11.179.460.608	2.500.599.194	22,37	28,08
6	DITJEN PS	-	-	-	-	5.412.146.916	745.395.099	13,77	21,84
7	DITJEN BK	598.560.098	266.107.638	44,46	44,48	459.648.813	179.743.011	39,10	37,74
8	DITJEN PI	172.031.802	62.299.552	36,21	36,21	87.845.775	33.050.414	37,62	38,28
9	BPIW	223.265.585	77.028.930	34,50	34,68	296.337.441	76.347.384	25,76	25,89
10	BPSDM	432.137.933	187.190.126	43,32	43,42	278.209.546	110.855.031	39,85	40,52
TOTAL		166.941.615.217	43.738.949.523	26,20	33,24	74.153.809.674	19.646.593.571	26,49	31,30



03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

**(KEGIATAN TENDER/SELEKSI
DAN NON TENDER/SELEKSI)**

PROGRES KEGIATAN KONTRAKTUAL TERHADAP PAGU EFEKTIF TA 2025

Status i-eMonitoring: 30 Juni 2025, 08.00 WIB

TOTAL KONTRAKTUAL
3.931 Paket (Rp50.550,81 M)

TENDER/SELEKSI
SYC, MYC BARU, DAN MYC LANJUTAN
1.140 Paket (Rp32.929,27 M)

NON TENDER/SELEKSI
*E-PURCHASING, PENUNJUKKAN LANGSUNG,
PENGADAAN LANGSUNG, REPEAT ORDER*
2.791 Paket (Rp17.621,54 M)

TERKONTRAK
686 Paket
(Rp26.136,63 M)


BELUM TERKONTRAK
454 Paket
(Rp6.792,64 M)

TERKONTRAK
1.923 Paket
(Rp13.092,68 M)

BELUM TERKONTRAK
868 Paket
(Rp4.528,86 M)

PROGRES PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI TERHADAP PAGU EFEKTIF TA 2025

Status i-eMonitoring: 30 Juni 2025, 08.00 WIB



NO	UNOR	TOTAL KONTRAKTUAL TENDER/SELEKSI		TERKONTRAK				BELUM TERKONTRAK									
								PERSIAPAN KONTRAK		PROSES LELANG		BELUM LELANG		GAGAL LELANG		TOTAL	
		PKT	PAGU	PKT	PAGU	NILAI KONTRAK	SISA LELANG	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU
			DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)				DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)
1	SETJEN	6	74,8	2	30,9	24,4	6,5	-	-	3	2,6	1	41,3	-	-	4	43,9
2	DITJEN SDA	522	9.730,5	339	7.341,3	7.021,0	320,3	1	1,3	116	1.749,8	51	599,3	15	38,9	183	2.389,2
3	DITJEN BM	384	12.484,5	204	10.169,4	10.095,3	74,1	1	55,8	72	495,5	106	1.763,7	1	0,1	180	2.315,1
4	DITJEN CK	131	7.813,5	94	6.719,0	6.704,5	14,5	1	1,0	15	610,6	21	482,9	-	-	37	1.094,5
5	DITJEN PS	89	2.604,3	41	1.729,8	1.729,8	-	-	-	19	377,3	29	497,2	-	-	48	874,5
6	DITJEN PI	1	4,2	-	-	-	-	-	-	1	4,2	-	-	-	-	1	4,2
7	BPIW	7	217,5	6	146,2	132,0	14,2	-	-	1	71,3	-	-	-	-	1	71,3
TOTAL		1.140	32.929,3	686	26.136,6	25.706,9	429,7	3	58,0	227	3.311,2	208	3.384,4	16	39,0	454	6.792,6

PROGRES PELAKSANAAN NON TENDER/SELEKSI TERHADAP PAGU EFEKTIF TA 2025

Status i-eMonitoring: 30 Juni 2025, 08.00 WIB

E-PURCHASING/ E-CATALOG

JUMLAH KEGIATAN
2.092 Paket (Rp14.628,9 M)

TERKONTRAK
1.503 Paket (Rp11.094,1 M)

BELUM TERKONTRAK
589 Paket (Rp3.534,8 M)

PENGADAAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
306 Paket (Rp71,8 M)

TERKONTRAK
118 Paket (Rp36,9 M)

BELUM TERKONTRAK
188 Paket (Rp34,9 M)

PENUNJUKAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
145 Paket (Rp2.330,6 M)

TERKONTRAK
86 Paket (Rp1.425,6 M)

BELUM TERKONTRAK
59 Paket (Rp905,0 M)

REPEAT ORDER

JUMLAH KEGIATAN
248 Paket (Rp590,2 M)

TERKONTRAK
216 Paket (Rp536,0 M)

BELUM TERKONTRAK
32 Paket (Rp54,2 M)



04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

**(IBM, IKN, DOB Papua, dan Infrastruktur
Pendidikan)**

PELAKSANAAN PROGRAM IBM TA 2025

Status i-eMonitoring: 30 Juni 2025, 08.00 WIB

**PAGU
TA 2025**



**Rp. 2.500,00
Miliar**



**0
Tenaga Kerja***

REALISASI



**Rp. 0 Miliar
(0%)**



**0
Tenaga Kerja**



**Hari Orang Kerja (HOK):
0**

**PAGU
TA 2025**

SUMBER DAYA AIR

**Rp. 1.800,00 Miliar
0 Tenaga Kerja**

**Rp. 0 Miliar
(0%)**

**0 Tenaga Kerja
0 HOK**

CIPTA KARYA

**Rp. 700 Miliar
0 Tenaga Kerja**

**Rp. 0 Miliar
(14,19%)**

**0 Tenaga Kerja
0 HOK**

REALISASI

Keterangan:

- Penetapan Lokasi kegiatan IBM Ditjen SDA saat ini masih berproses pembahasan konsep Keputusan Menteri di internal Kementerian PU
- Penetapan Lokasi kegiatan IBM Ditjen CK telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PU Nomor 614/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2025 pada 10 Juni 2025 dan menjadi data dukung Buka Blokir yang saat ini masih berproses

PROGRES DUKUNGAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TA 2025

Status i-eMonitoring: 30 Juni 2025, 08.00 WIB

**PAGU
EFEKTIF
TA 2025**

**Rp.
10,06
Triliun**

REALISASI



KEU:

**Rp 4,27
Triliun
(42,47%)**



FIS:

48,99%

PAGU

**SUMBER
DAYA
AIR**



**Rp. 0,11
Triliun**

**BINA
MARGA**



**Rp. 5,30
Triliun**

**CIPTA
KARYA**



**Rp. 4,33
Triliun**

**PRASA
NA
STRAT
EGIS**



**Rp. 0,32
Triliun**

REALISASI

- KEU: Rp 0,02 T (15,84%)
- FIS: 18,57%

- KEU: Rp 3,20 T (60,28%)
- FIS: 60,82%

- KEU: Rp 1,02 T (23,68%)
- FIS: 32,90%

- KEU: Rp 0,03 T (10,50%)
- FIS: 10,50%

DUKUNGAN PEMBANGUNAN DOB PAPUA TA 2025

Status i-eMonitoring: 30 Juni 2025, 08.00 WIB

PAGU
EFEKTIF
TA 2025

Rp
1,29
Triliun

REALISASI



KEU:

Rp 0,20
Triliun
(15,75%)



FIS:

4,94%

PAGU TA 2025

SUMBER
DAYA
AIR



Rp0,01 Triliun

BINA
MARGA



Rp0,30 Triliun

CIPTA
KARYA



Rp0,98 Triliun

REALISASI

- KEU: Rp 0,003 T (29,06%)
- FIS: 0%

- KEU: Rp 0,03 T (10,58%)
- FIS: 0,72%

- KEU: Rp 0,17 T (17,20%)
- FIS: 6,43%



SEKOLAH RAKYAT

PAGU
TA 2025

Rp.
396,89
Miliar

REALISASI



KEU:



Rp. 131,04
Miliar
(33,02%)

79,40%



REVITALISASI MADRASAH

PAGU
TA 2025

Rp.
2,52
Triliun

REALISASI



KEU:



Rp. 11,41
Triliun
(0,45%)

0,84%



05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)

3 KRITERIA KINERJA KUALITAS DATA

KELENGKAPAN DATA

AKURASI PAGU

KEKINIAN DATA

JUMLAH
SATKER

674
SATKER

KELENGKAPAN DATA

- **8 Satker belum melengkapi data Pemaketan**
666 Satker lainnya sudah melengkapi data pemaketan (98,81%).
- **48 Satker belum melaporkan *update* Rencana Fisik**
626 Satker sudah melaporkan update rencana fisik (92,88%)

Total kelengkapan data sebesar 99,47%

*Untuk rencana keuangan sudah terintegrasi dengan SAKTI Kemenkeu

AKURASI PAGU

Seluruh Satker telah melaporkan revisi DIPA terakhir

KEKINIAN DATA

Realisasi sudah terintegrasi dengan SAKTI KemenKeu

KELENGKAPAN DATA SATKER BELUM LENGKAP DATA PEMAKETAN

Status i-eMonitoring: 30 Juni 2025, 08.00 WIB

SUMBER DAY AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN IV
2. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I

2

SATKER

BINA MARGA

1. PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
2. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
3. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU
4. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA SELATAN
5. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA SELATAN

5

SATKER

PRASARANA STRATEGIS

1. DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA DAN SOSIAL BUDAYA

1

SATKER

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN IV
2. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI I
3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA
4. BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA MERAUKE
5. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU
6. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA I
7. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA V
8. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I
9. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CILIWUNG CISADANE
10. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU
11. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
12. BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA III
13. BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU UTARA
14. BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA
15. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN IV

15
SATKER

PRASARANA STRATEGIS

1. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS
2. DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA DAN SOSIAL BUDAYA
3. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SUMATERA BARAT
4. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS LAMPUNG
5. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAWA TIMUR
6. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KALIMANTAN SELATAN
7. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS NUSA TENGGARA BARAT

7
SATKER

KELENGKAPAN DATA SATKER BELUM LENGKAP DATA RENCANA FISIK [2-2]

Status i-eMonitoring: 30 Juni 2025, 08.00 WIB

BINA MARGA

1. PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
3. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU
5. BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR
6. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
7. DINAS PEKERJAAN UMUM PROP. NUSA TENGGARA TIMUR
8. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA
9. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU
10. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN UTARA
11. PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I
12. BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA - PAPUA PEGUNUNGAN
13. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI RIAU
14. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMBAR
15. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU
16. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI RIAU
17. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
18. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTENG
19. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULTRA (BARAT)
20. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU
21. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI MALUKU
22. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA SELATAN
23. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA BARAT
24. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA SELATAN
25. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA

25
SATKER

CIPTA KARYA

1. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1
SATKER



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



BerAKHLAK
orientasi pelayanan, kuantitas, kompetensi,
ekonomis, daya saing, kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN BULAN JULI 2025



OUTLINE

01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI, POSTUR APBN, BLOKIR)

02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN)

03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

(KEGIATAN TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI)

04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

(IBM, IKN, DOB PAPUA, DAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN)

05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)




01

PAGU ANGGARAN


(KRONOLOGI,
POSTUR APBN, BLOKIR)

KRONOLOGIS PAGU TA 2025

Status i-eMonitoring: 31 Juli 2025, 08.00 WIB



Keterangan:
Sisa Blokir Efisiensi sebesar Rp. 30,84 T



NO	UNOR	ALOKASI BLOKIR (Rp)		
		EFISIENSI (KODE A)	NON EFISIENSI	TOTAL
1	SETJEN	30.208.012.000	18.894.229.000	49.102.241.000
2	ITJEN	8.661.762.000	-	8.661.762.000
3	DITJEN SDA	5.202.229.514.000	784.567.211.000	5.986.796.725.000
4	DITJEN BM	9.199.771.018.000	224.874.014.000	9.424.645.032.000
5	DITJEN CK	344.643.385.000	728.937.290.000	1.073.580.675.000
6	DITJEN PS	15.862.060.060.000	193.250.530.000	16.055.310.590.000
7	DITJEN BK	97.497.064.000	8.989.756.000	106.486.820.000
8	DITJEN PI	11.115.600.000	-	11.115.600.000
9	BPIW	13.938.341.000	4.179.164.000	18.117.505.000
10	BPSDM	69.105.789.000	7.663.873.000	76.769.662.000
	TOTAL	30.809.022.533.000	1.971.356.067.000	32.810.586.612.000



02

PROGRES FISIK & KEUANGAN


(PROGRES FISIK & KEUANGAN)

PRESENTASE PERINGKAT REALISASI BELANJA 18 K/L PAGU BESAR

OMSPAN Kementerian Keuangan, 31 Juli 2025, 08:00 WIB




Kementerian PUPR berada pada peringkat ke 7 dari 18 K/L dengan Pagu diatas Rp10 Triliun (realisasi sebesar **Rp26,72 T**)



PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TA 2025 TERHADAP PAGU EFEKTIF

Status i-eMonitoring: 31 Juli 2025, 08.00 WIB



NO	UNIT ORGANISASI	Progres TA 2024				Progres TA 2025			
		PAGU (Rp Ribu)	REALISASI			PAGU (Rp Ribu)	REALISASI		
			Keu		Fis		Keu		Fis
			(Rp Ribu)	%	(%)		(Rp Ribu)	%	(%)
1	SETJEN	600.601.864	313.476.989	52,19	58,77	498.235.106	239.213.094	48,01	49,65
2	ITJEN	92.932.883	52.541.115	56,54	55,38	81.225.984	45.150.696	55,59	64,63
3	DITJEN SDA	50.877.327.518	16.036.001.976	31,52	36,18	33.991.563.067	8.653.491.082	25,46	27,71
4	DITJEN BM	76.831.002.832	25.932.640.520	33,75	40,49	30.052.714.797	12.947.645.183	43,08	51,98
5	DITJEN CK	37.113.754.702	13.130.362.037	35,38	46,23	11.055.818.159	3.234.219.576	29,25	33,95
6	DITJEN PS	-	-	-	-	5.988.646.312	1.128.021.718	18,84	29,16
7	DITJEN BK	598.560.098	314.054.676	52,47	52,47	460.871.430	219.213.956	47,57	47,57
8	DITJEN PI	172.031.802	73.355.239	42,64	42,64	87.845.775	38.793.818	44,16	44,73
9	BPIW	223.265.585	88.096.298	39,46	39,63	296.337.441	85.039.852	28,70	28,76
10	BPSDM	432.137.933	221.257.093	51,20	51,10	278.209.546	134.035.444	48,18	50,18
TOTAL		166.941.615.217	56.161.785.943	33,64	40,60	82.791.467.617	26.724.824.418	32,28	37,83




03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

**(KEGIATAN TENDER/SELEKSI
DAN NON TENDER/SELEKSI)**


**PROGRES KEGIATAN KONTRAKTUAL
TERHADAP PAGU EFEKTIF TA 2025**

Status i-eMonitoring: 31 Juli 2025, 08.00 WIB



PROGRES PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI
TERHADAP PAGU EFEKTIF TA 2025


Status i-eMonitoring: 31 Juli 2025, 08.00 WIB



NO	UNOR	TOTAL KONTRAKTUAL TENDER/SELEKSI		TERKONTRAK				BELUM TERKONTRAK									
								PERSIAPAN KONTRAK		PROSES LELANG		BELUM LELANG		GAGAL LELANG		TOTAL	
		PKT	PAGU	PKT	PAGU	NILAI KONTRAK	SISA LELANG	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU
			DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)				DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)
1	SETJEN	2	30,9	2	30,9	24,4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DITJEN SDA	503	10.311,6	380	8.511,2	8.101,5	409,6	3	10,8	78	1.347,0	38	422,6	4	20,1	123	1.800,5
3	DITJEN BM	389	14.277,1	236	11.792,3	11.709,5	82,8	3	5,4	91	1.128,9	59	1.350,5	-	-	153	2.484,8
4	DITJEN CK	134	6.541,6	92	6.041,7	6.027,0	14,7	2	20,4	26	297,2	14	182,3	-	-	42	499,9
5	DITJEN PS	353	4.433,4	53	1.912,7	1.870,6	42,1	-	-	42	702,0	255	1.762,7	3	56,0	300	2.520,7
6	DITJEN PI	1	4,2	-	-	-	-	-	-	1	4,2	-	-	-	-	1	4,2
7	BPIW	7	217,5	7	217,5	199,4	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.389	35.816,4	770	28.506,3	27.932,6	573,8	8	36,5	238	3.479,2	366	3.718,2	7	76,1	619	7.310,0

PROGRES PELAKSANAAN NON TENDER/SELEKSI TERHADAP PAGU EFEKTIF TA 2025

Status i-eMonitoring: 31 Juli 2025, 08.00 WIB





04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

(IBM, IKN, DOB Papua, dan Infrastruktur
Pendidikan)

RENCANA
ALOKASI
TA 2025



Rp. 2.500,00
Miliar



138.384
Tenaga Kerja*

REALISASI



Rp. 0 Miliar
(0%)



0
Tenaga Kerja



Hari Orang Kerja (HOK):
0

	SUMBER DAYA AIR	CIPTA KARYA
RENCANA ALOKASI TA 2025	Rp. 1.800,00 Miliar 120.000 Tenaga Kerja	Rp. 700,00 Miliar 18.384 Tenaga Kerja
REALISASI	Rp. 0 Miliar (0%) 0 Tenaga Kerja 0 HOK	Rp. 0 Miliar (0%) 0 Tenaga Kerja 0 HOK

- Keterangan:
- Lokasi kegiatan IBM Ditjen SDA telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PU Nomor 622/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Lokasi Daerah Irigasi dan Kelembagaan Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2025 pada 17 Juni 2025
 - Lokasi kegiatan IBM Ditjen CK telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PU Nomor 614/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2025 pada 10 Juni 2025

PROGRES DUKUNGAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TA 2025

Status i-eMonitoring: 31 Juli 2025, 08.00 WIB

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI
TA 2025

Rp.
10,17
Triliun

REALISASI



KEU:

Rp 5,53
Triliun
(54,74%)



FIS:

58,85%

SUMBER
DAYA
AIR



Rp. 0,11
Triliun

- KEU: Rp. 0,02 T (22,65%)
- FIS: 31,62%

BINA
MARGA



Rp. 5,29
Triliun

- KEU: Rp. 4,04 T (76,37%)
- FIS: 72,78%

CIPTA
KARYA



Rp. 4,45
Triliun

- KEU: Rp. 1,37 T (30,78%)
- FIS: 39,18%

PRASA
NA
STRAT
EGIS



Rp. 0,32
Triliun

- KEU: Rp. 0,10 T (30,89%)
- FIS: 49,42%

PAGU
EFEKTIF
TA 2025

Rp
1,26
Triliun

REALISASI

 KEU:  FIS:
Rp 0,28 Triliun 21,46%
(22,36%)

PAGU TA 2025

REALISASI

SUMBER
DAYA
AIR  Rp0,01 Triliun

- KEU: Rp 0,003 T (29,06%)
- FIS: 0%

BINA
MARGA  Rp0,27 Triliun

- KEU: Rp 0,03 T (11,64%)
- FIS: 5,14%

CIPTA
KARYA  Rp0,98 Triliun

- KEU: Rp 0,25 T (25,31%)
- FIS: 26,27%



SEKOLAH RAKYAT

PAGU
TA 2025*)

Rp.
731,19
Miliar

REALISASI



KEU:



Rp. 301,68
Miliar
(41,26%)

98,53%

*) terdiri dari alokasi pembangunan sebesar Rp717,26 Miliar serta manajemen konstruksi dan administrasi sebesar Rp13,93 Miliar



REVITALISASI
MADRASAH

PAGU
TA 2025

Rp.
2.522,18
Miliar

REALISASI



KEU:



Rp. 35,91
Miliar
(1,42%)

1,60%



05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)

3 KRITERIA KINERJA KUALITAS DATA

KELENGKAPAN DATA

AKURASI PAGU

KEKINIAN DATA

JUMLAH
SATKER

678
SATKER

KELENGKAPAN DATA

- **18 Satker belum melengkapi data Pemaketan**
660 Satker lainnya sudah melengkapi data pemaketan (97,34%).
- **83 Satker belum melaporkan *update* Rencana Fisik**
595 Satker sudah melaporkan update rencana fisik (87,76%)

Total kelengkapan data sebesar 92,55%

*Untuk rencana keuangan sudah terintegrasi dengan SAKTI Kemenkeu

AKURASI PAGU

Seluruh Satker telah melaporkan revisi DIPA terakhir

KEKINIAN DATA

Realisasi sudah terintegrasi dengan SAKTI KemenKeu

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI JUANA
2. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I
3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI IV
4. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN V
5. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH
6. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA
7. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I CIMANUK-CISANGGARUNG
8. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT
9. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
10. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
11. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
12. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA
13. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
14. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM

14
SATKER

BINA MARGA

1. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU

1
SATKER

CIPTA KARYA

1. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II JAKARTA METROPOLITAN

1
SATKER

PRASARANA STRATEGIS

1. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS BALI
2. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SULAWESI TENGAH

2
SATKER

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIMANUK CISANGGARUNG
2. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY
3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI JUANA
4. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN IV
5. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI I
6. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA
7. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN
8. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU
9. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA I
10. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VII
11. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA II
12. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
13. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA BARAT
14. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA V
15. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I
16. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI IV
17. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU UTARA
18. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CILIWUNG CISADANE
19. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN V PROVINSI KALIMANTAN UTARA
20. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN II
21. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN V
22. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH
23. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA
24. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA
25. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU
26. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
27. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MESUJI-SEKAMPUNG
28. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR I CIMANUK-CISANGGARUNG
29. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II CIMANUK-CISANGGARUNG
30. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BWS SULAWESI III PALU
31. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT
32. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN III PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
33. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
34. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
35. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
36. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR MALUKU PROVINSI MALUKU
37. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA
38. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
39. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM
40. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS PEMALI JUANA
41. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS POMPENGAN JENEBERANG
42. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR II KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
43. BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU UTARA
44. BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA
45. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN IV
46. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI V

KELENGKAPAN DATA

SATKER BELUM LENGKAP DATA RENCANA FISIK [2-2]

Status i-eMonitoring: 31 Juli 2025, 08.00 WIB

BINA MARGA

1. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA
2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU
3. BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR
4. DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI SELATAN
5. DINAS PEKERJAAN UMUM PROP. NUSA TENGGARA TIMUR
6. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA
7. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU
8. PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I
9. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
10. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI RIAU
11. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULAWESI SELATAN
12. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU
13. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI RIAU
14. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTENG
15. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULSEL
16. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULSEL
17. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU
18. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA SELATAN
19. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

19
SATKER

CIPTA KARYA

1. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
2. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
3. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA TIMUR
4. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR
5. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
6. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
7. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
8. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA
9. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
10. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II JAKARTA METROPOLITAN

10
SATKER

PRASARANA STRATEGIS

1. DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA DAN SOSIAL BUDAYA
2. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SUMATERA UTARA
3. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SUMATERA SELATAN
4. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS BALI
5. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS NUSA TENGGARA TIMUR
6. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SULAWESI TENGAH
7. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS PAPUA
8. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS PAPUA BARAT

8
SATKER



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Jujur, Aman, Bertanggung Jawab, Berkeadilan, Berprestasi

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN BULAN AGUSTUS 2025



OUTLINE

01

PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI, POSTUR APBN, BLOKIR)

02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN)

03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

(KEGIATAN TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI)

04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

(IBM, IKN, DOB PAPUA, DAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN)

05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)




01


PAGU ANGGARAN

(KRONOLOGI,
POSTUR APBN, BLOKIR)

KRONOLOGIS PAGU TA 2025

Status i-eMonitoring: 31 Agustus 2025, 08.00 WIB





NO	UNOR	ALOKASI BLOKIR (Rp)		
		EFISIENSI (KODE A)	NON EFISIENSI	TOTAL
1	SETJEN	30.208.012.000	14.570.449.000	44.778.461.000
2	ITJEN	9.600.000	-	9.600.000
3	DITJEN SDA	5.178.754.406.000	572.295.848.000	5.751.050.254.000
4	DITJEN BM	9.199.771.018.000	224.874.014.000	9.424.645.032.000
5	DITJEN CK	344.643.385.000	644.977.295.000	989.620.680.000
6	DITJEN PS	15.862.060.060.000	193.250.530.000	16.055.310.590.000
7	DITJEN BK	97.497.064.000	3.690.464.000	101.187.528.000
8	DITJEN PI	11.115.600.000	-	11.115.600.000
9	BPIW	13.938.341.000	81.000.000	14.019.341.000
10	BPSDM	69.105.789.000	7.663.873.000	76.769.662.000
	TOTAL	30.776.895.263.000	1.661.403.473.000	32.468.506.748.000




02

PROGRES FISIK & KEUANGAN

(PROGRES FISIK & KEUANGAN)

PRESENTASE PERINGKAT REALISASI BELANJA 20 K/L PAGU BESAR


OMSPAN Kementerian Keuangan, 31 Agustus 2025, 08:00 WIB



Kementerian PUPR berada pada peringkat ke 7 dari 18 K/L dengan Pagu diatas Rp10 Triliun (realisasi sebesar **Rp34,72 T**)

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TA 2025 TERHADAP PAGU EFEKTIF

Status i-eMonitoring: 31 Agustus 2025, 08.00 WIB



NO	UNIT ORGANISASI	Progres TA 2024				Progres TA 2025			
		PAGU (Rp Ribu)	REALISASI			PAGU (Rp Ribu)	REALISASI		
			Keu		Fis		Keu		Fis
			(Rp Ribu)	%	(%)		(Rp Ribu)	%	(%)
1	SETJEN	600.601.864	357.077.890	59,45	66,19	498.235.106	276.738.508	55,54	57,88
2	ITJEN	92.932.883	59.644.396	64,18	64,79	89.878.146	51.697.051	57,52	65,11
3	DITJEN SDA	50.877.327.518	18.827.788.846	37,01	43,04	34.113.252.556	11.775.840.454	34,52	38,06
4	DITJEN BM	76.831.002.832	31.869.005.033	41,48	47,56	31.257.389.724	16.131.387.454	51,61	60,77
5	DITJEN CK	37.113.754.702	15.723.747.213	42,37	52,94	11.210.953.031	4.319.477.555	38,53	42,59
6	DITJEN PS	-	-	-	-	5.994.828.507	1.594.863.826	26,60	35,20
7	DITJEN BK	598.560.098	360.810.180	60,28	60,28	460.871.430	253.427.137	54,99	54,80
8	DITJEN PI	172.031.802	88.965.786	51,71	51,72	87.845.775	45.848.097	52,19	52,96
9	BPIW	223.265.585	107.806.054	48,29	48,57	296.337.441	110.012.180	37,12	34,21
10	BPSDM	432.137.933	255.519.528	59,13	59,32	278.209.546	155.975.997	56,06	57,29
TOTAL		166.941.615.217	67.650.364.926	40,52	47,54	84.287.801.262	34.715.268.259	41,19	47,19

PROGRES PENYERAPAN DAN SISA BELUM TERSERAP PAGU EFEKTIF

Status i-eMonitoring: 31 Agustus 2025, 08.00 WIB



No	UNOR	PAGU EFEKTIF	REALISASI		PROGNOSIS TERLAPORKAN		SISA BELUM TERSERAP THDP PROGNOSIS	
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	(Rp Ribu)	%	(Rp Ribu)	%
1	SETJEN	498.235.106	276.738.508	55,54	484.135.053	97,17	207.396.545	19,96
2	ITJEN	89.878.146	51.697.051	57,52	89.491.670	99,57	37.794.619	18,18
3	DITJEN SDA	34.113.252.556	11.775.840.454	34,52	31.848.132.586	93,36	20.072.292.132	34,43
4	DITJEN BM	31.257.389.724	16.131.387.454	51,61	30.669.750.797	98,12	14.538.363.343	29,70
5	DITJEN CK	11.210.953.031	4.319.477.555	38,53	10.490.088.751	93,57	6.170.611.196	33,04
6	DITJEN PR	5.994.828.507	1.594.863.826	26,60	5.426.518.765	90,52	3.831.654.939	35,85
7	DITJEN BK	460.871.430	253.427.137	54,99	456.954.023	99,15	203.526.886	20,02
8	DITJEN PI	87.845.775	45.848.097	52,19	86.923.394	98,95	41.075.297	21,19
9	BPIW	296.337.441	110.012.180	37,12	275.653.088	93,02	165.640.908	21,81
10	BPSDM	278.209.546	155.975.997	56,06	272.116.757	97,81	116.140.760	22,34
Total		84.287.801.262	34.715.268.259	41,19	80.099.764.883	94,86	45.384.496.624	56,66

SISA BELUM
TERSERAP

Rp. 45.384,50 Miliar

WAKTU
PELAKSANAAN


± 15 Minggu
(hingga 15 Desember 2023)

TARGET PENYERAPAN MINIMAL
Rp. 3.025,63 Miliar/ Minggu




03

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL (KEGIATAN TENDER/SELEKSI DAN NON TENDER/SELEKSI)



PROGRES PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI
TERHADAP PAGU EFEKTIF TA 2025

Status i-eMonitoring: 31 Agustus 2025, 08.00 WIB



NO	UNOR	TOTAL KONTRAKTUAL TENDER/SELEKSI		TERKONTRAK				BELUM TERKONTRAK									
								PERSIAPAN KONTRAK		PROSES LELANG		BELUM LELANG		GAGAL LELANG		TOTAL	
		PKT	PAGU	PKT	PAGU	NILAI KONTRAK	SISA LELANG	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU	PKT	PAGU
			DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)				DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)		DIPA (Rp M)
1	SETJEN	2	30,9	2	30,9	24,4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DITJEN SDA	504	10.241,0	423	8.915,1	8.588,3	326,8	-	-	48	961,7	33	364,3	-	-	81	1.326,0
3	DITJEN BM	400	15.465,0	253	13.033,5	12.948,6	84,9	2	6,6	115	1.855,0	30	569,8	-	-	147	2.431,5
4	DITJEN CK	156	7.804,5	111	7.241,9	6.935,8	306,1	2	17,7	30	374,7	12	168,8	1	1,5	45	562,7
5	DITJEN PS	350	4.287,2	99	2.535,9	2.415,9	120,0	2	15,6	70	726,9	176	917,7	3	91,2	251	1.751,3
6	DITJEN PI	1	4,2	1	4,2	3,4	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPIW	7	217,5	7	217,5	199,4	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.420	38.050,3	896	31.979,0	31.115,7	863,2	6	39,9	263	3.918,2	251	2.020,6	4	92,7	524	6.071,4

PROGRES PELAKSANAAN NON TENDER/SELEKSI TERHADAP PAGU EFEKTIF TA 2025

Status i-eMonitoring: 31 Agustus 2025, 08.00 WIB

E-PURCHASING/ E-CATALOG*)

JUMLAH KEGIATAN
2.484 Paket (Rp14.667,2 M)

TERKONTRAK
1.937 Paket (Rp13,079,9 M)

BELUM TERKONTRAK
547 Paket (Rp1.587,3 M)

PENGADAAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
662 Paket (Rp271,8 M)

TERKONTRAK
497 Paket (Rp196,6 M)

BELUM TERKONTRAK
165 Paket (Rp75,2 M)

PENUNJUKAN LANGSUNG

JUMLAH KEGIATAN
264 Paket (Rp7.585,7 M)

TERKONTRAK
103 Paket (Rp3.159,2 M)

BELUM TERKONTRAK
161 Paket (Rp4.426,5 M)

REPEAT ORDER

JUMLAH KEGIATAN
297 Paket (Rp634,6 M)

TERKONTRAK
244 Paket (Rp588,4 M)

BELUM TERKONTRAK
53 Paket (Rp46,2 M)


*termasuk e-Catalog Mini Kompetisi



04

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

(IBM, IKN, DOB Papua, dan Infrastruktur
Pendidikan)



Keterangan:

- Lokasi kegiatan IBM Ditjen SDA telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PU Nomor 622/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Lokasi Daerah Irigasi dan Kelembagaan Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2025 pada 17 Juni 2025
- Lokasi kegiatan IBM Ditjen CK telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PU Nomor 614/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2025 pada 10 Juni 2025

PROGRES DUKUNGAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TA 2025

Status i-eMonitoring: 31 Agustus 2025, 08.00 WIB

ALOKASI

REALISASI

ALOKASI
TA 2025

Rp.
10,17
Triliun

REALISASI



KEU:

Rp 6,50
Triliun
(63,91%)



FIS:

67,95%

SUMBER
DAYA
AIR



Rp. 0,11
Triliun

- KEU: Rp. 0,03 T (28,91%)
- FIS: 68,92%

BINA
MARGA



Rp. 5,29
Triliun

- KEU: Rp. 4,55 T (86,01%)
- FIS: 80,66%

CIPTA
KARYA



Rp. 4,45
Triliun

- KEU: Rp. 1,80 T (40,45%)
- FIS: 50,12%

PRASA
NA
STRAT
EGIS



Rp. 0,32
Triliun

- KEU: Rp. 0,12 T (37,50%)
- FIS: 10,50%

PAGU
EFEKTIF
TA 2025

Rp
1,29
Triliun

REALISASI



KEU:

Rp 0,38
Triliun
(29,63%)



FIS:

28,15%

PAGU TA 2025

SUMBER
DAYA
AIR



Rp0,01 Triliun

BINA
MARGA



Rp0,30 Triliun

CIPTA
KARYA



Rp0,98 Triliun

REALISASI

- KEU: Rp 0,005 T (56,00%)
- FIS: 30,28%

- KEU: Rp 0,06 T (3,17%)
- FIS: 11,09%

- KEU: Rp 0,32 T (31,94%)
- FIS: 33,31%



SEKOLAH RAKYAT

PAGU
TA 2025

Rp.
731,19
Miliar

REALISASI

Renovasi Sekolah
Rakyat Tahap I



KEU:



FIS:

Rp. 422,869
Miliar
(58,96%)

Ia 100,00%
Ib 99,14%
Ic 80,60%

MK Renovasi
Sekolah Rakyat
Tahap I

Rp. 2,69
Miliar
(22,23%)

93,33%

Administrasi
Kegiatan

Rp. 0,88
Miliar
(48,22%)

38,93%



REVITALISASI
MADRASAH

PAGU
TA 2025

Rp.
2.522,18
Miliar

REALISASI



KEU:



FIS:

Rp. 145,76
Miliar
(5,78%)

3,32%



05

KINERJA KUALITAS DATA

(KELENGKAPAN, AKURASI, KEKINIAN)

3 KRITERIA KINERJA KUALITAS DATA

KELENGKAPAN DATA

AKURASI PAGU

KEKINIAN DATA

JUMLAH
SATKER

678
SATKER

KELENGKAPAN DATA

- **4 Satker belum melengkapi data Pemaketan**
674 Satker lainnya sudah melengkapi data pemaketan (99,41%).
- **59 Satker belum melaporkan *update* Rencana Fisik**
619 Satker sudah melaporkan update rencana fisik (91,30%)

Total kelengkapan data sebesar 99,76%

*Untuk rencana keuangan sudah terintegrasi dengan SAKTI Kemenkeu

AKURASI PAGU

Seluruh Satker telah melaporkan revisi DIPA terakhir

KEKINIAN DATA

Realisasi sudah terintegrasi dengan SAKTI KemenKeu

SUMBER DAYA AIR

OPERASI DAN
PEMELIHARAAN
SUMBER DAYA AIR
PAPUA BARAT

1
SATKER

BINA MARGA

PELAKSANAAN JALAN
NASIONAL WILAYAH II
PROVINSI MALUKU

1
SATKER

CIPTA KARYA

DIREKTORAT SISTEM
DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR
CIPTA KARYA

1
SATKER

BPIW

PUSAT
PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
WILAYAH I

1
SATKER

SUMBER DAYA AIR

1. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CISADANE
2. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BRANTAS
3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI I
4. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA
5. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN
6. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU
7. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA I
8. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VII
9. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
10. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PAPUA BARAT
11. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN I
12. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CILIWUNG CISADANE
13. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN II
14. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA
15. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU
16. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITANDUY
17. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
18. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA
19. SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BWS SULAWESI III PALU
20. SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
21. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
22. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII
23. BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU
24. BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU UTARA
25. BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA
26. SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN IV

26
SATKER

BINA MARGA

1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU
2. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
3. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB
4. DINAS PEKERJAAN UMUM PROP. NUSA TENGGARA TIMUR
5. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN UTARA
6. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU
7. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
8. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI RIAU
9. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULAWESI SELATAN
10. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU
11. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI RIAU
12. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULUT
13. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULSEL
14. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULSEL
15. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI MALUKU
16. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA SELATAN
17. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
18. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PAPUA SELATAN

18
SATKER

CIPTA KARYA

1. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
2. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
3. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
4. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
5. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI PAPUA
6. PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

6
SATKER

PRASARANA STRATEGIS

1. DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAH RAGA DAN SOSIAL BUDAYA
2. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SUMATERA BARAT
3. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS NUSA TENGGARA TIMUR
4. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SULAWESI TENGAH
5. PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS PAPUA BARAT

5
SATKER

BINA KONSTRUKSI

1. DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI
2. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH
3. BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR

3
SATKER

BPIW

PUSAT PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM WILAYAH II

1
SATKER



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM